



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	26. 2. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna podlahy v 1.NP a 2.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje skutečné provedení skladeb stropních konstrukcí v m.č. 1.5, 2.2, 2.3 a 2.4.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
168.360,61 Kč	366.354,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
197.993,40 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatelů:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Mgr.		
Datum: 26. 2. 20	Datum: 26.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové			
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 26. 2. 2021		
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:	Změnový list č.15	
		na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Změna podlahy v 1.NP a 2.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje skutečné provedení skladeb stropních konstrukcí v m.č. 1.5, 2.2, 2.3 a 2.4.</p>				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru st:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

[illegible]

[illegible]

[illegible]