




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 14
Název Projektu:	<b>„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“</b>	
Zhotovitel:	BONAPART - GROUP, s.r.o.  Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51 IČO: 25330527 DIČ: CZ25330 527 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746	
Objednatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S.  Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylišy, 182 00 Praha 8 IČO: 27017699 DIČ: CZ27017699	
List vystavil:	Ing. Jiří Dršťka (TDI)	
Datum:	23.06.2020	
<b>Předmět změny: 14 - ROZŠÍŘENÍ OSTĚNÍ DVEŘÍ 1.PP</b>  Popis a zdůvodnění změny:  Změna vyvolaná požadavkem investora na základě předchozích zkušeností s provozováním Domova pro osoby se zdravotním postižením. Záměnou druhu ostění dveřních otvorů dojde ke zvýšení užitého komfortu klientů a také personálu Domova.		



Cena méněpráce bez DPH:	Cena vícepráce bez DPH:
-0,00 Kč	4 029,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	
4 029,10 Kč	
Za objednavatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	 Datum:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

## 14 - ROZŠÍŘENÍ OSTĚNÍ DVEŘÍ 1.PP

KSO:	053_2016	CC-CZ:	
Místo:	BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556	Datum:	23.06.2020
Zadavatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8	IČ:	27017699
		DIČ:	
Zhotovitel:	BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov	IČ:	25330527
		DIČ:	CZ25330527
Projektant:	MONOBLOK, DURČÁKOVA 49, BRNO 61300, Ing.Arch. Jenček	IČ:	68116411
		DIČ:	CZ7607164037
Zpracovatel:	Ing. Kostka Luděk	IČ:	
		DIČ:	
TDI stavby:	Ing. Dršťka Jiří	IČ:	14628031
		DIČ:	CZ530428186

Cena bez DPH	4 029,10
--------------	----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	4 029,10	15,00%	604,37

Cena s DPH	v CZK	4 633,47
------------	-------	----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel + TDI

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

## 14 - ROZŠÍŘENÍ OSTĚNÍ DVEŘÍ 1.PP

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**4 029,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

**3 892,85**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

### 14 - ROZŠÍŘENÍ OSTĚNÍ DVEŘÍ 1.PP

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 029,10</b>
	PSV		Práce a dodávky PSV				3 892,85