




ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 9
Název Projektu:	„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“	
Zhotovitel:	BONAPART - GROUP, s.r.o. Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51 IČO: 25330527 DIČ: CZ25330 527 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746	
Objednatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S. Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylišy, 182 00 Praha 8 IČO: 27017699 DIČ: CZ27017699	
List vystavil:	Ing. Jiří Dršťka (TDI)	
Datum:	23.06.2020	
Předmět změny: 9 - DOPLNĚNÍ DRENÁŽE - VÝCHODNÍ + JIŽNÍ STRANA Popis a zdůvodnění změny: Při provádění odkopů podél východní a jižní fasády, které jsou součástí sanace vlhkosti objektu, byla zjištěna zvýšená vlhkost zeminy v úrovni základové spáry objektu, kterou nebylo možné změřit v průběhu přípravy stavby. Pro zvýšení účinnosti opatření na odstranění vlhkosti v podzemních konstrukcích stavby bylo navrženo připojit do zmíněného výkopu drenážní potrubí se zaústěním do kanalizace pro účinnější odvod srážkových i spodních vod od objektu.		



Cena méněpráce bez DPH:	Cena vícepráce bez DPH:
-0,00 Kč	10 530,57 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	
10 530,57 Kč	
Za objednavatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	 Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

9 - DOPLNĚNÍ DRENÁŽE - VÝCHODNÍ + JIŽNÍ STRANA

KSO:	053_2016	CC-CZ:	
Místo:	BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556	Datum:	23.06.2020
Zadavatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY	IČ:	27017699
		DIČ:	
Zhotovitel:	BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov	IČ:	25330527
		DIČ:	CZ25330527
Projektant:	MONOBLOK, DURČÁKOVA 49, BRNO 61300, Ing.Arch. Jenček	IČ:	68116411
		DIČ:	CZ7607164037
Zpracovatel:	Ing. Kostka Luděk	IČ:	
		DIČ:	
TDI stavby:	Ing. Dršťka Jiří	IČ:	14628031
		DIČ:	CZ530428186

Cena bez DPH			10 530,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	10 530,57	15,00%	1 579,59
Cena s DPH			12 110,16
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel + TDI

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

9 - DOPLNĚNÍ DRENÁŽE - VÝCHODNÍ + JIŽNÍ STRANA

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 530,57

PSV - Práce a dodávky PSV

10 174,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

9 - DOPLNĚNÍ DRENÁŽE - VÝCHODNÍ + JIŽNÍ STRANA

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 530,57

PSV

Práce a dodávky PSV

10 174,46

212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trub	MB	36,00	15,50	558,00
	(7,2+2,4+7,4+2*0,5)+18				
	Plastové drenážní trubky dodávka ohebné plastové drenážní tr	MB	36,00	48,50	1746,00
211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	M2	43,20	26,40	1140,48