




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	9. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Náhrada pojízdné plošiny schodišťovou sedačkou</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje náhradu pojízdné plošiny schodišťovou sedačkou. Pojízdnou plošinu pro invalidy nelze z technických důvodů použít (vzhledem k rozměrům a tvaru zakřiveného schodišťového ramene).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
129.375,- Kč	220.023,41 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
90.648,41 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Pod		
Dat		

Z

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 22	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové		
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 9. 4. 2021	
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.22	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Náhrada pojízdné plošiny schodišťovou sedačkou</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje náhradu pojízdné plošiny schodišťovou sedačkou. Pojízdnou plošinu pro invalidy nelze z technických důvodů použít (vzhledem k rozměrům a tvaru zakřiveného schodišťového ramene).</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického d

Stanovisko projektanta s

Stanovisko energetického p

Příloha:

