

## Smlouva o dílo č.: 075 / LBNK / 2021

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Podivín  
se sídlem: Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín  
zastoupený: Ing. Martinem Důbravou, starostou města  
IČ: 00283495  
DIČ: CZ00283495  
Bankovní spojení: KB Břeclav, 1625651/0100  
E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:  
[ekonom@podivin.cz](mailto:ekonom@podivin.cz)

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Důbrava, starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Důbrava, starosta města

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno  
zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti Jih  
a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti Jih  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kaman, vedoucí PJ Hrušky

(dále jen zhotovitel)

### 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: **Podivín - polní cesta - ZA LADENSKOU STROUHOU, ŠTEFANIKOVA, KOPCE A CHODNÍK RYBÁŘE**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

### 3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: **05/2021**

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **06/2021**

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek). V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie .
- 3.5 Místo realizace díla: Podivín

#### 4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **929.326,02 Kč** bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Objednatel bere na vědomí, že dílčí jednotkové ceny a od nich odvislá cena díla jsou kalkulovány pro provedení díla v rozsahu minimálně dle položkového rozpočtu (příloha č. 1). Při snížení objemu prací o více než 15% oproti položkovému rozpočtu, je zhotovitel oprávněn požadovat adekvátní navýšení jednotkových cen a objednatel je v tomto zhotoviteli povinen vyhovět.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

#### 5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních

předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

## **6. Stavební deník**

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

## **7. Staveniště**

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

## **8. Realizace díla**

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodloužení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodloužení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí,

že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 8.7 Při prodlení Objednatele s úhradou faktur delším než 10 dní, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce. O dobu přerušování prací se pak posunou všechny termíny (termín dokončení, vyklizení staveniště apod) dle této smlouvy. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur delším než 30 dní je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

### 9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

### 10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedené záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **12 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
  - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
  - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení

dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo

- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
  - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
  - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
  - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
- 10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

## 11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

## 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li

prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného podle této smlouvy.

- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.5 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:  
[https://www.strabag.cz/databases/internet/public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)
- Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:  
[https://www.strabag.cz/databases/internet/public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/\\$File/Dodatelsk%C3%BD%20kodex.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Dodatelsk%C3%BD%20kodex.pdf)
- 12.7 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)
- 12.8 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 12.10 Tato smlouva mezi shora uvedenými stranami byla schválena Radou města Podivína, dne 10.06.2021, usnesením č. 66.9.

V Podivíně dne 11 -06- 2021

Objednatel:

Smlouvu přezkoumala: Ing. Irena Pospíšilová, OTÚ

V Brně dne 11 -06- 2021

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Ing. Martin Důbrava  
starosta města

MĚSTO PODIVÍN  
Masarykovo nám. 192/2  
691 45 Podivín

IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495

-4-

Ing. Ondřej Chrást  
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti JIH

**PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH**

Objednatel: Město Podivín  
 se sídlem: Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín  
 IČ: 00283495  
 DIČ: CZ00283495

Zhotovitel: STRABAG a.s.  
 se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Smlouva o dílo číslo: 075 / LBNK / 2021

Název díla: **Podivín - polní cesta - ZA LADENSKOU STROUHOU, STEFANIKOVA,  
KOPCE A CHODNÍK RYBÁŘE**

**Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,**

-že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE  
 (nehodící se škrtněte)

Dále vyplňuje jen plátcem z přidané hodnoty.

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani  
 (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy): ANO / NE

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

11 -06- 2021

V Podivíně dne,.....

MĚSTO PODIVÍN  
 Masarykovo nám. 192/2  
 691 45 Podivín  
 IČ: 00283495, DIČ: CZ002834

-4-

.....  
 podpis odpovědného zástupce objednatele

**Vysvětlivky**

od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění

## Nabídkový rozpočet - soupis prací



Název projektu: Podivín - polní cesta - ZA LADENSKOU STROUHOU, STEFANIKOVA, KOPCE A CHODNÍK RYBÁŘE

Objednatel: Město Podivín Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
4.		<b>Polní cesta ZA LADENSKOU STROUHOU</b>				
4.1.		<b>Zemní práce</b>				
4.1.1	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m <sup>2</sup> zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	5 405,440	15,00	81 081,60
4.1.4	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m <sup>2</sup>	3 743,250	13,00	48 662,25
4.1.5	182201101	Svahování násypů	m <sup>2</sup>	2 150,440	34,00	73 114,96
4.1.	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>202 858,81</b>
4.3.		<b>Komunikace pozemní</b>				
4.3.3	564932111	Podklad z betonového recyklátu tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	3 255,000	82,00	266 910,00
		Strojní pokládku dřev 0/4 v tl. 30 mm	m <sup>2</sup>	3 255,000	42,00	136 710,00
4.3.	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>403 620,00</b>
4.4.		<b>Přesun hmot</b>				
4.4.1	988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 399,680	17,00	23 794,56
4.4.	<b>Celkem</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>23 794,56</b>
4.	<b>Celkem</b>	<b>Polní cesta ZA LADENSKOU STROUHOU</b>				<b>630 273,37</b>
Projekt: TE-DB-2000070593	<b>Celkem</b>	<b>Podivín - polní cesta ZA LADENSKOU STROUHOU</b>				<b>630 273,37</b>

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
4.		<b>Štefanikova - Zpevnění z asfaltového R-mat.</b>				
4.1.		<b>Zemní práce</b>				
4.1.4		Příprava podkladu	kpj	380,000	13,00	4 940,00
4.1.	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>4 940,00</b>
4.3.		<b>Komunikace pozemní</b>				
4.3.3		Vyrovnání povrchu asfaltovým recyklátem s huštěním tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	380,000	82,00	31 160,00
4.3.	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>31 160,00</b>
4.4.		<b>Přesun hmot</b>				
4.4.1	988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	76,000	17,00	1 292,00
4.4.	<b>Celkem</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 292,00</b>
4.	<b>Celkem</b>	<b>Štefanikova - Zpevnění z asfaltového R-mat.</b>				<b>37 392,00</b>
Projekt: TE-DB-2000070593	<b>Celkem</b>	<b>Podivín - Štefanikova</b>				<b>37 392,00</b>

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
4.		<b>Kopce - Zpevnění z asfaltového R-mat.</b>				
4.1.		<b>Zemní práce</b>				



## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Podivín - polní cesta - ZA LADENSKOU STROUHOU, STEFANIKOVA, KOPCE A CHODNÍK RYBÁŘE

Objednatel: Město Podivín Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
4.1.4		Příprava podkladu - odštěpení 10 cm ŠD	kp	160,000	30,00	4 800,00
		Výšková úprava šachty	kp	1,000	2 850,00	2 850,00
<b>4.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>7 650,00</b>
<b>4.3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>21 600,00</b>
4.3.3		Vyrovnání povrchu asfaltovým recykátem s hutněním tl. 10 cm	m2	160,000	135,00	21 600,00
<b>4.3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>21 600,00</b>
<b>4.4.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>629,00</b>
4.4.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,000	17,00	629,00
<b>4.4.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>629,00</b>
<b>4.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Kopce - Zpevnění z asfaltového R-mat.</b>				<b>29 879,00</b>
<b>Projekt: TE-DB-2000070593</b>	<b>Celkem</b>	<b>Podivín - Kopce</b>				<b>29 879,00</b>

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.1.1.		Výthání chodníkových obrub tl. 5 cm vč. betonového lože	m	170,000	45,00	7 650,00
1.1.2.		Rozebrání betonových dlažeb 30/30	m2	127,500	28,00	3 570,00
1.1.3.		Odstranění podkladních vrstev tl. 25 cm	m3	37,150	285,00	10 587,75
1.1.4.		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	119,000	28,00	3 332,00
<b>1.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>25 139,75</b>
1.2.1.		Zřízení podkladní vrstvy z betonového recykátu 0/32 se zhutněním	t	35,700	484,00	17 278,80
1.2.2.		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm do drtě	m2	119,000	350,00	41 650,00
1.2.3.		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,000	309,00	52 530,00
1.2.4.		Betonová dlažba Parketa 6 slepečná	m2	1,600	446,00	713,60
1.2.6.		Betonová dlažba Parketa tl. 60 mm	m2	117,400	275,00	32 285,00
1.2.7.		Obrubník chodníkový 100x10x20 cm	m	170,000	111,00	18 870,00
<b>1.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>				<b>163 327,40</b>
1.3.1.		Zapravení za obrubou (rozproštění omice+založení trávniku)	m	167,000	61,00	10 187,00
<b>1.3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>10 187,00</b>
1.4.1.		Odvoz na skládku	t	80,750	158,00	12 758,50
1.4.2.		Uložení na skládku vč. poplatku	t	80,750	112,00	9 044,00
<b>1.4.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Přesun sutí</b>				<b>21 802,50</b>
1.4.2.		Dopravně inženýrská opatření	kp	1,000	11 325,00	11 325,00
<b>1.4.</b>	<b>Celkem</b>	<b>DIO</b>				<b>11 325,00</b>
<b>1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Chodník - ul. Rybáře</b>				<b>231 781,65</b>
<b>SP: 1</b>	<b>Celkem</b>	<b>SP</b>				<b>231 781,65</b>
		<b>CELKEM ZAKÁZKA</b>				<b>929 326,02</b>

Podivín  
Novo nám. 192/2  
691 45 Podivín  
IČ: 00283495, DiČ: CZ00283495  
-4-