




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	27. 7. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce SDK</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje vícepráce SDK. Dřevěné trámy nemohou být ve 3. NP přiznány. Požární bezpečnostní hledisko. Musely být tedy zakryty sádrokartonem. Nebylo v PD a VV.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
23 752,38 Kč	51 882,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28 129,62 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis z		
Datum: 2		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 32	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové		
Investor:	Obec Rostoky, Rostoky 128	Datum: 27. 7. 2021	
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Rostoky			
Obecní úřad Rostoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.32		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce SDK			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje vícepráce SDK. Dřevěné trámy nemohou být ve 3. NP přiznány. Požární bezpečnostní hledisko. Musely být tedy zakryty sádrokartonem. Nebylo v PD a VV.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

