

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 85/2021

č. smlouvy zhotovitele: DZ 20010962/Ri

na akci:

**„Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: **Obec Těrlicko**  
Sídlo: Májová 474/16, Těrlicko – Horní Těrlicko, 735 42  
Zastoupen: Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce  
IČO: 00297666  
DIČ: CZ00297666  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1721602399/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
- ve věcech technických: Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce  
Ing. Nikol Škatulová, investice obce

na straně jedné jako „**objednatel**“

**a**

#### Zhotovitel – sdružení dodavatelů:

1. Obchodní firma: **Metrostav a.s.**  
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
Kontaktní místo: Záměstní 1238/39, 710 00 Ostrava 10, Divize 1  
Zastoupen: Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 758

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1809071/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Radomír Richter, ředitel oblasti Severomoravský region, e-mail: radomir.richter@metrostav.cz
- ve věcech technických: Ing. Marek Veselý, tel. 724 453 911, e-mail: marek.vesely@metrostav.cz

a

2. Obchodní firma: **Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.**  
Sídlo: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Kontaktní místo: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Zastoupen: Daniel Cingel, jednatel  
IČO: 06965385  
DIČ: CZ06965385

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 73984

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 5592588399/0800

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Daniel Cingel, jednatel, tel.: +421 918 908 354, e-mail: cingel@ckcompany.sk
- ve věcech technických: Daniel Cingel, jednatel tel.: +421 918 908 354, e-mail: cingel@ckcompany.sk

na straně druhé jako „zhotovitel“

## I.

### Preambule

Dne 30.03.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování nové splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií v místní části Hradiště v obci Těrlicko a napojení přílehlých nemovitostí na vybudovanou infrastrukturu. V návaznosti na objektivní nepředvídatelnou překážku, která vyvstala při provádění díla v důsledku postupu vlastníka soukromého pozemku nezbytného pro provedení díla dle smlouvy o dílo a dále v důsledku zjištění zjevné chyby v počtech provedených zhotovitelem, je nezbytně nutné provést opravu výpočtu a s tím související změnu přílohy smlouvy o dílo.

## II.

### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.
- 2.2. Příloha č. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 dodatku č. 1 – Aktualizovaný harmonogram plnění díla – finanční.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 16.1. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v nezměněna.
- 16.2. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. objednatele 85/2021, č zhotovitele DZ 20010962/Ri ze dne 30.03.2021.
- 16.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

16.4. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 1, textu dodatku č. 1 rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku č. 1 vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

16.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen Zastupitelstvem obce konaném dne 27.10.2021 pod číslem usnesení 406/11/21/21.

#### IV. Přílohy dodatku

K tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě je připojena následující příloha, která tvoří neoddělitelnou součást dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Harmonogram plnění díla – finanční

V Těřlicku dne

V Praze dne

.....  
**Mgr. Bc. Martin Polášek**  
starosta

za objednatele

.....  
**Ing. Václav Apolín**  
ředitel divize 1, Metrostav a.s.  
na základě plné moci  
za zhotovitele

## Příloha č. 1 dodatku č. 1 k SoD 85/2021

## HARMONOGRAM FINANČNÍ

	2021												Σ CELKEM Kč bez DPH
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>SO01, SO02, SO03</b>				0,00	0,00	2 377 654,28	3 688 652,68	5 444 493,07	5 680 230,00	13 450 300,00	4 610 240,00	4 031 420,00	<b>39 282 990,03</b>

	2022												Σ CELKEM Kč bez DPH
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>SO01, SO02, SO 03, SO 04</b>	6 962 336,50	7 037 941,30	9 100 458,00	9 547 360,00	9 750 125,00	11 547 820,00	11 931 200,00	12 410 311,00	9 399 510,27	8 603 747,80	8 218 976,80	8 121 781,20	<b>112 631 567,87</b>

	2023												Σ CELKEM Kč bez DPH
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>SO01, SO02</b>	233 058,20	765 971,50	1 000 000,00	1 114 947,17	1 650 000,00	450 000,00							<b>5 213 976,87</b>

pozn: SO01 Gravitační stoka  
 SO02 Přípojky - veřejná část  
 SO03 Přeložka - vodovodního řadu ul. Z kopce  
 SO04 Kanalizační přípojka č.p. 85 a č.p.242

<b>Celkem za dílo</b>	<b>157 128 534,77</b>
-----------------------	-----------------------