



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 | | číslo ZL: 36 |
| Zhotovitel: | DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Josef Čihák | |
| Datum: | 21. 9. 2021 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dešťová kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje provedení dešťové kanalizace dle požadavku objednatele. Nutnost nového provedení vyvstala během stavby.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 2 | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | 25.225,64 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 25.225,64 Kč | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| <div></div> | | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

