

## DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

### „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: Obec Roztoky  
Sídlo: Roztoky 128, 270 23  
Zastoupen: Mgr. Tomáš Vostatek, starosta  
IČO: 00639966  
DIČ: CZ00639966

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Pavel Melicher, tel.: [REDACTED]
- koordinátor BOZP: Karel Pelikán, tel.: +420 [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

##### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: DOMISTAV CZ a.s.  
Sídlo: Foerstrova 879/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
Kontaktní místo: Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín  
Zastoupen: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva  
IČO: 27481107  
DIČ: CZ 27481107

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B , vložka 2454.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech technických: Ing. Josef Čihák

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.  
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a dále v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (verze 8.0, znění účinné od 1. 7. 2019)(dále jen „Pravidla“), v rámci projektu s názvem Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, výzva 05\_18\_100, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Komplexní řešení energetické náročnosti budovy, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009443 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.  
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

|                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| Číslo změnového listu  | 38  |                  |
| Popis změny            | Venkovní úpravy   |                  |
| Zatřídění změny        | § 222, odst. 6  |                  |
| Odůvodnění změny       | Rozsah a řešení venkovních úprav terénu kolem objektu zahrnuté ve výkazu výměr neodpovídají skutečnosti. Změna dle dodatku č. 8 řeší rozsah a řešení venkovních úprav terénu kolem objektu dle skutečnosti a skutečných potřeb objednatele. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat. |                  |
| <i>Zatřídění změny</i> | <i>Méněpráce</i>  | <i>Vícepráce</i> |
| § 222, odst. 6         | 577.068,22  | 369.491,87       |

|                        |                      |                  |
|------------------------|----------------------|------------------|
| Číslo změnového listu  | 39                   |                  |
| Popis změny            | Změna počtu svítidel |                  |
| Zatřídění změny        | § 222, odst. 4       |                  |
| <i>Zatřídění změny</i> | <i>Méněpráce</i>     | <i>Vícepráce</i> |
| § 222, odst. 4         | 67.647,60            | 67.647,60        |

- 2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

|                    | Zatřídění      | Méněpráce  | Vícepráce  |
|--------------------|----------------|------------|------------|
| Změnový list č. 38 | § 222, odst. 6 | 577.068,22 | 369.491,87 |
| Změnový list č. 39 | § 222, odst. 4 | 67.647,60  | 67.647,60  |
| Celkem změna       |                | 644.715,82 | 437.139,47 |

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 7 12 950 620,77 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce 644 715,82 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce 437 139,47 Kč bez DPH
- Ve znění tohoto dodatku č. 8 12 743 044,42 Kč bez DPH

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

### IV.

#### Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1a: – Změnový list č. 38

Příloha č. 1b: – Příloha změnového listu č. 38

Příloha č. 2a: – Změnový list č. 39

Příloha č. 2b: – Příloha změnového listu č. 39

V R

.....

Mg

star

za c