

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. 85/2021

na akci:

„Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Těrlicko**
Sídlo: Májová 474/16, Těrlicko – Horní Těrlicko, 735 42
Zastoupen: Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
IČO: 00297666
DIČ: CZ00297666
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 



Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
- ve věcech technických: Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
Ing. Nikol Škatulová, investice obce



na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel – sdružení dodavatelů:

1. Obchodní firma: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Kontaktní místo: Záměstní 1238/39, 710 00 Ostrava 10, Divize 1
Zastoupen: Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Radomír Richter, ředitel oblasti Severomoravský region, e-mail: 
- ve věcech technických: Ing. Marek Veselý, divize 1, tel. 




TENDERA

a

2. Obchodní firma: **Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.**
Sídlo: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Kontaktní místo: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Daniel Cingel, jednatel
IČO: 06965385
DIČ: CZ06965385

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 73984

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Daniel Cingel, jednatel, tel.:
[REDACTED]
- ve věcech technických: Daniel Cingel, jednatel tel.:
[REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. 85/2021, která mezi nimi byla uzavřena dne 30. 3. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve otevřeném řízení podle ust. §§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Národního programu životního prostředí, Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace, s názvem projektu: „**Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště**“, registrační číslo projektu: 1190400050 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	1		
Popis změny	Změna stoka A4 s propojením na A4-C - změna trasy - pí. Ovčáři		
Zatřídění změny	§ 222, odst. 6		
Odůvodnění změny	Při realizaci na pozemku paní Ovčáři (p. č. 277/1) bylo zjištěno, že na pozemku byl postaven vlastníky bazén v blízkosti trasy kanalizace. Vzhledem ke svažitosti terénu by se jednalo o značené vícenáklady a komplikace při realizaci. S ohledem na možnost realizace alternativní trasy, a to přepojení na stoku A-4c, která v původním záměru nefigurovala (byla prověřena proveditelnost, i skutečnost, že případná úprava nevyvolá vyšší náklad, než byl alokovan na původní řešení), je možné se vyhnout problémovému přístupu a případnému poškození majetku na pozemku paní Ovčáři. Trasa bude ponechána od šachtice Š165 pro možnost napojení RD paní Ovčáři viz příloha č. 2 SITUACE změny.		
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>	
<i>§ 222, odst. 6</i>	<i>80 887,90 Kč</i>	<i>76 572,66</i>	

Celková cena díla:

- | | |
|---|---------------------------|
| - Dle Smlouvy o dílo | 157.128.534,77 Kč bez DPH |
| - Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce | 80.887,90 Kč bez DPH |
| - Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce | 76.572,66 Kč bez DPH |
| - Ve znění tohoto dodatku č. 2 | 157.124.219,53 Kč bez DPH |

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 85/2021, č zhotovitele DZ 20010962/Ri ze dne 30.03.2021.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 2, textu dodatku č. 2 rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku č. 2 vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen Zastupitelstvem obce konaném dne 15.12.2021 pod číslem usnesení 422/6/22/21.

IV.
Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – Změnový list č. 1

Příloha č. 1a: – Příloha změnového listu č. 1 – změnový rozpočet

Příloha č. 1b: – Příloha změnového listu č. 1 – Projektová dokumentace - situace změny

Příloha č. 1c: – Příloha změnového listu č. 1 – Fotodokumentace původního umístění stoky a navrhované změny

V Těrlícku dne

V Praze dne:

.....
Mgr. Bc. Martin Polášek

starosta

za objednatele

.....
Ing. Václav Apolín

ředitel divize 1, Metrostav a.s.

na základě plné moci

za zhotovitele