

**DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO ze dne 25. 6. 2019**

na akci:

„Rekonstrukce Komunitního centra Bétel“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě
Sídlo:	Bezručova 503, 463 31 Chrastava
Zastoupen:	Ing. Ctibor Veselý, administrátor sboru
IČ:	46745815
DIČ:	CZ46745815
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	5708879359/0800

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

TOMIVOS s.r.o.

Sídlem:	Dlouhá 393, 463 31 Mníšek
Kontaktní místo:	Dlouhá 393, 463 31 Mníšek
Zastoupen:	Ing. Ivo Pavlík
IČ:	03210910
DIČ:	CZ03210910
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank
Číslo účtu:	8155991001/5500

Zhotovitele jsou dále oprávněni dále zastupovat věcech technických:

Ing. Ivo Pavlík

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 25. 6. 2019 na základě zadávacího řízení k podlimitní významné veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce Komunitního centra Bétel**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „**ZZVZ**“), a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.12 s plaností od 6. 3. 2019, v rámci projektu s názvem „Rozvoj Komunitního centra Bétel“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního Operačního programu, 16. VÝZVA IROP – IPRÚ- Liberec - SC 2.1, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010727, (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a s tím související změna čl. IV Cena díla.
- 2.2. V souvislosti s kontrolou provedenou poskytovatelem nastaly následující skutečnosti
- a) Byl u změnového listu č. 04 opraven rozpočet (celková cena je o **11 183,66** Kč bez DPH vyšší),
 - b) Byl u rozpočtu změnového listu č. 05 opraven kód (list Vícepráce – vnitřní dveře, řádek číslo 2)
 - c) Byl u rozpočtu změnového listu č. 06 doplněn odkaz na nabídku zhotovitele (čerpadlo ponorné kalové s řezákem)
 - d) Byla opravena špatně opsaná celková cena (správná celková cena je o **3 982,35** Kč bez DPH vyšší – viz Dodatek číslo 3 Příloha číslo 7)
- 2.3. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto dodatku.

Cena víceprací – změnový list č. 03 - činí:	Kč	15 285,57 bez DPH
Cena víceprací – změnový list č. 04 - činí:	Kč	69 865,31 bez DPH
Původní cena díla	Kč	14 357 772,49 bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 01	Kč	235 515,00 bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 02	Kč	478 814,38 bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 03	Kč	15 285,57 bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 04	Kč	69 865,31 bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 05	Kč	- 8 765,31 bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 06	Kč	79 048,57 bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 07	Kč	- 40 154,24 bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 08	Kč	- 4 444,00 bez DPH
Cena za zhotovení díla celkem	Kč	15 182 937,77 bez DPH

- 2.4. Celkový rozdíl v ceně za vícepráce (částka 15 166,01 Kč bez DPH) bude uhrazen na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1, 2 a 3 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, 2 a 3.

IV.
Přílohy dodatku


Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

Příloha č. 1: – Opravený položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 04

Příloha č. 2: – Opravený položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 05

Příloha č. 3: – Doplněný položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 06

V Chrastavě dne 13. 10. 2020


.....
Ing. Ctibor Veselý

za objednatele


.....

Ing. Ivo Pavlík

za zhotovitele