



SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 1346
Číslo smlouvy zhotovitele: SODL1

Název díla: Revitalizace Lazského potoka, reg.č.: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010008

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo: Obec Milín
zastoupený: 11. května 27, 262 31 Milín
Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
bankovní spojení: č. účtu: 115 - 755 704 0247/0100
telefon: +420 603 264 596
e-mail: starostamilin@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Staler spol. s r.o.
sídlo: Dubno 62, 26101 Příbram
zastoupený: Martinem Roušalem
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u městského soudu v Praze C 207 461
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 281 031 486 / 0300
zástupce ve věcech smluvních: Martin Roušal
zástupce ve věcech technických: Jan Kovářik
telefon: +420 602 605 612
e-mail: info@staler.cz

(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod:

3. Cena díla

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	1 648 359,54 Kč
z toho investice:	
SO 01	71 783,46 Kč
SO 02	201 935,63 Kč
SO 03	141 171,60 Kč
SO 04	1 130 468,85 Kč
VON	103 000,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	1 827 758,67 Kč
z toho investice:	
SO 01	71 783,46 Kč
SO 02	440 242,97 Kč
SO 03	65 437,63 Kč
SO 04	1 147 294,61 Kč
VON	103 000,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento

dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení



dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Milíně dne 10.11.2020

V Milíně dne 10.11.2020

objednatel:

Ing. Pavel Nekl, starosta

zhotovitel:

Martin Roušal, jednatel

③

STALER
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240

Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t.: 602 605 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz

