





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	27.11.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava poškozené části krovu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje opravu viditelně (ze 3.NP) poškozené části vazby krovu. Vlivem dlouhodobého zatékání do střešní konstrukce zhotovitel pro zajištění kvality díla navrhuje opravu poškozených částí vazby krovů.</p> <p>PD neřeší, ve VV není naceněno. Naceněno v souladu s požadavkem na KD č. 2.</p> <p>Změna je vyvolána chybou v PD případně nepředpokládaným výdajem.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 12.978,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 12.978,00,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <u>Ing. Lenka Peterková</u> 	Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>Ing. Josef Čihák</u> 	
Datum: 27.11.2020	Datum: 27.11.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové			
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 27.11.2020		
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky <u>Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti</u>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.2		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Oprava poškozené části krovu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje opravu viditelně (ze 3.NP) poškozené části vazby krovu. Vlivem dlouhodobého zatékání do střešní konstrukce zhotovitel pro zajištění kvality díla navrhuje opravu poškozených částí vazby krovů.</p> <p>PD neřeší, ve VV není naceněno. Naceněno v souladu s požadavkem na KD č. 2.</p> <p>Změna je vyvolána chybou v PD případně nepředpokládaným výdajem.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: *Southeast* [redacted]

Stanovisko projektanta stavby: [redacted]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: