



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – stavební práce“


uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Vladimír Vojáček, 
- ve věcech technických: Ing. Jan Hašek, tel. 
- koordinátor BOZP: Barbora Jurčovská, 

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: STAVEKO, spol. s r.o.
Sídlo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Kontaktní místo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Zastoupen: Ing. Jiří Karpíšek, jednatel
IČO: 45145580
DIČ: CZ45145580

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7734.

Bankovní spojení: 

Bankovní spojení: 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek
- ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a dále v souladu s obecními pravidly pro žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen „Pravidla“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A, M, O)“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013893 (dále jen jako „projekt“ nebo „projekty“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla a dílčí změna harmonogramu plnění díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a práce jež jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	4/2021
Popis změny	Zrušení realizace sklepních světlíků
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvodnění změny	V průběhu realizace stavebních prací došlo na základě rozhodnutí objednatele k upuštění od realizace sklepních světlíků.

Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
Blok A		
§ 222, odst. 4	34.576,12	0,00

Číslo změnového listu	4/2021
Popis změny	Odstranění stávající izolační přizdívky
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla při výkopových pracích kolem objektu byla zjištěna přítomnost stávajících zděných izolačních přizdivek, které byly ve špatném technickém stavu. Pro provedení projektem navržených nových svislých izolací proti zemní vlhkosti bylo nutné tyto stávající izolační přizdívky odstranit. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušování stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.

Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
Blok A		
§ 222, odst. 5	0,00	33.641,37

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v čl. 2.3 tohoto dodatku.

		Vícepráce	Méněpráce
Změnový list č. 4	§ 222, odst. 4	0,00	34.576,12
	§ 222, odst. 5	33.641,37	0,00
Celkem změna		33.641,37	34.576,12

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 22.828.986,58 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce 33.641,37 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce 34.576,12 Kč bez DPH
- Ve znění tohoto Dodatku č. 3 22.828.051,83 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 a: Změnový list č.4 BD Milín - III. etapa (blok A)

Příloha č. 1 b: Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (blok A)

V Milíně dne 20.6.2021


Ing. Pavlína
starosta
za objednatele




V Milíně dne: 20.6.2021

Ing. Jiří Karpíšek
jednatel
za zhotovitele





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4/2021	
Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř		
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 15.04.2021	
Název zakázky: „ Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – stavební práce “ Část zakázky : III.etapa – blok A Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013893			
Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změn: 1) Zrušení sklepních světlíků Popis a zdůvodnění změn: V průběhu provádění díla vnesl objednatel požadavek na zrušení realizace sklepních světlíků. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací a snížení ceny díla činí 34.576,12 Kč.			
2) Bourání stávajících izolačních přizdivek Popis a zdůvodnění změn: V průběhu provádění díla při výkopových pracích kolem objektu byla zjištěna přítomnost stávajících zděných izolačních přizdivek, které byly ve špatném technickém stavu. Pro provedení projektem navržených nových svislých izolací proti zemní vlhkosti bylo nutné tyto stávající izolační přizdívky odstranit. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 33.641,37 Kč bez DPH.			
Počet příloh:	1	položkové rozpočty změn	
Důvod vícepráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			



Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 26 Zdaboř

S. F. O.

aboj
145580

Ing. Jiř

I společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotánek

S výše uvedenými změnami souhlasím.


Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha:

Položkové rozpočty změn

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the various methods of determining the rate of reaction.



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4/2021

Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum:	16.04.2021
Název zakázky: Část zakázky : Registrační č. projektu:	„ Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa – stavební práce“ III.etapa – blok A CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013893

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změn:**1) Zrušení sklepních světlíků****Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu provádění díla vnesl objednatel požadavek na zrušení realizace sklepních světlíků.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací a snížení ceny díla činí 34.576,12 Kč.


2) Bourání stávajících izolačních přizdívek**Popis a zdůvodnění změn:**


V průběhu provádění díla při výkopových pracích kolem objektu byla zjištěna přítomnost stávajících zděných izolačních přizdívek, které byly ve špatném technickém stavu. Pro provedení projektem navržených nových svislých izolací proti zemní vlhkosti bylo nutné tyto stávající izolační přizdívky odstranit.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 33.641,37 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2	Oznámení změny OZ 3/2021, položk. rozpočty změn
Cena méněprací bez DPH : -34.576,12 Kč	Cena víceprací bez DPH : 33.641,37 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : -934,75 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny s použitím materiálů, které poskytl objednatel. kosti
Podpis zmocněnce Dokladá Dokumentace
Podpis zmocněnce





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/12-III-D

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.4.2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

IČ: 00242730

DIČ: CZ00242730

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ: 45145580

DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-934,75
--------------------	---------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	-934,75
---------------------	----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-934,75	-140,21

Cena s DPH	v	CZK	-1 074,96
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

20.4.2021

Razítko


Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/12-III-D

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

Místo: Datum: 15.04.2021


Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-934,75	-1 074,96
A1	blok A - dodatečné změnové řešení pro		
	změnový list č.3	-934,75	-1 074,96
A09	Zrušení sklepních světlíků na požadavek	-34 576,12	-39 762,54
	objednatele		
A10	Bourání stávajících izolačních přizdívek	33 641,37	38 687,58
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-934,75	-1 074,96



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení
Objekt: A1 - blok A - dodatečné změnové řešení pro změnový list č.3

Soupis: A09 - Zrušení sklepních světlíků na požadavek objednatele

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	15.04.2021
Zadavatel:	IČ:	00242730
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín	DIČ:	CZ00242730
Zhotovitel:	IČ:	45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	DIČ:	CZ45145580
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Náklady z rozpočtu				-34 576,12
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-34 576,12
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	-34 576,12	15,00%	-5 186,42	
Cena s DPH	v CZK			-39 762,54

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Strana 1 z 4	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

Objekt:

A1 - blok A - dodatečné změnové řešení pro změnový list č.3

Soupis:

A09 - Zrušení sklepních světlíků na požadavek objednatele

Místo:

Datum:

15.04.2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -34 576,12

HSV - Práce a dodávky HSV	-16 020,69
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	-7 887,46
-----------------	-----------

2 - Zakládání	-1 008,64
---------------	-----------

8 - Trubní vedení	-5 209,97
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	-1 914,62
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	-18 555,43
---------------------------	------------

761 - Konstrukce prosvětlovací	-18 555,43
--------------------------------	------------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-34 576,12
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

Objekt:

A1 - blok A - dodatečné změnové řešení pro změnový list č.3

Soupis:

A09 - Zrušení sklepních světlíků na požadavek objednatele

Místo:

Datum: 15.04.2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-34 576,12

D HSV Práce a dodávky HSV -16 020,69

D 1 Zemní práce -7 887,46

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-6,100	460,00	-2 806,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" - (14,00*0,40*1,00)-(0,50*0,50*2,00)		-6,100		
	VV		Součet		-6,100		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-6,100	96,41	-588,10
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" - (14,00*0,40*1,00)-(0,50*0,50*2,00)		-6,100		
	VV		Součet		-6,100		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,460	257,83	-634,26
	VV		"množství převzato z položky č. 132201101 a 174101101" -6,1+3,64		-2,460		
	VV		Součet		-2,460		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-4,920	19,80	-97,42
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" -2,46		-2,460		
	VV		-2,46*2 "Přepočtené koeficientem množství		-4,920		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-2,460	195,16	-480,09
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" -2,46		-2,460		
	VV		Součet		-2,460		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,460	16,73	-41,16
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" -2,46		-2,460		
	VV		Součet		-2,460		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-4,305	195,50	-841,63
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" -2,46		-2,460		
	VV		-2,46*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		-4,305		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-3,640	96,89	-352,68
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" - (14,00*0,40*0,65)		-3,640		
	VV		Součet		-3,640		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-1,960	413,94	-811,32
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" - (14,00*0,40*0,35)		-1,960		
	VV		Součet		-1,960		
10	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	-3,920	315,00	-1 234,80
	VV		-1,96*2 "Přepočtené koeficientem množství		-3,920		
	D 2		Zakládání				-1 008,64
11	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	-0,500	1 536,31	-768,16

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" - (0,50*0,50*2,00)		-0,500		
	VV		Součet		-0,500		
12	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-6,000	26,78	-160,68
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" -3,00*2,00		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		
13	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200a/m2 m	m2	-6,000	13,30	-79,80
D 8 Trubní vedení							-5 209,97
14	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	-16,000	160,61	-2 569,76
	VV		"viz výkres D.1.1.01" -(14,00+(4*0,50))		-16,000		
	VV		Součet		-16,000		
15	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	-6,000	179,56	-1 077,36
16	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	-2,000	42,40	-84,80
17	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	-4,000	50,20	-200,80
18	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	-3,000	309,75	-929,25
	VV		"viz výkres D.1.1.01" -3		-3,000		
	VV		Součet		-3,000		
19	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	-3,000	116,00	-348,00
D 998 Přesun hmot							-1 914,62
20	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-4,972	385,08	-1 914,62
D PSV Práce a dodávky PSV							-18 555,43
D 761 Konstrukce prosvětlovací							-18 555,43
21	K	761661021	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky do 1,0 m, šířky do 1,0 m	kus	-4,000	918,66	-3 674,64
22	M	56245252	sveřtlík sklepní včetně odvodňovacího prvku, rošt tahokov 100x80x50 cm	kus	-4,000	3 710,00	-14 840,00
23	K	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	-0,051	799,80	-40,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

Objekt:

A1 - blok A - dodatečné změnové řešení pro změnový list č.3

Soupis:

A10 - Bourání stávajících izolačních přízdívek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.04.2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

33 641,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

33 641,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 641,37	15,00%	5 046,21

Cena s DPH

v CZK

38 687,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis: 2

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

Objekt:

A1 - blok A - dodatečné změnové řešení pro změnový list č.3

Soupis:

A10 - Bourání stávajících izolačních přizdivek

Místo:

Datum:

15.04.2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	33 641,37
HSV - Práce a dodávky HSV	32 649,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 970,67
997 - Přesun sutě	22 678,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	992,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 641,37
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

Objekt:

A1 - blok A - dodatečné změnové řešení pro změnový list č.3

Soupis:

A10 - Bourání stávajících izolačních přizdívek

Místo:

Datum: 15.04.2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

33 641,37

D HSV Práce a dodávky HSV 32 649,37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 970,67

1	K	962031133	Bourání příček/přizdívek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	87,462	114,00	9 970,67
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "soklová část"

VV "viz výkres D.1.1.01"

VV (10,00+3,00+16,50+10,00+29,00+16,20+16,75+9,60
+3,00+6,50+32,20+16,75)*0,6*0,86

VV Součet 87,462

D 997 Přesun sutě 22 678,70

2	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,828	104,95	2 395,80
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,828	357,66	8 164,66
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,828	169,80	3 876,19
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	251,108	10,45	2 624,08
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV 22,828*11 'Přepočtené koeficientem množství 251,108

6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,828	246,10	5 617,97
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 992,00

7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	496,00	992,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

