



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o dílo

na akci:

„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postížením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „**občanský
zákoník**“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Ruka pro život o.p.s.**
Sídlo: **Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8**
Zastoupen: **Mgr. Lenka Antonie Janišťinová, ředitelka**
IČO: **27017699**
DIČ: **CZ27017699**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **1978381309/0800**

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: **Ing. Jiří Drstka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz**
- koordinátor BOZP: **Jaroslav Lukeš, tel.: 777 555 722, lukes@bozpbbrno.cz**

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název: **BONAPART-GROUP, s.r.o.**
Sídlo: **Táborská 266, 664 51 Kobylnice**
Kontaktní místo: **Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51**
Zastoupen: **Jednatel:
TOMÁŠ VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982
Na Budínku 34, 664 51 Kobylnice**
IČO: **25330527**
DIČ: **CZ25330 527**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746

Bankovní spojení: **ČSOB**

Číslo účtu: **252158541/0300**

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: **Ing. Luděk Kostka, tel.: 774 610 412, kostka43@seznam.cz**

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dílo, dne 6. 9. 2019 dodatek č.1 k této smlouvě, dne 7. 2. 2020 dodatek č.2 a dne 10. 3. 2020 dodatek č.3 k této smlouvě na akci: **„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu a přilehlých prostor v ulici Božetěchova č.p. 11/15 v Brně-Královo Pole na pozemku parcelní č. 555 a 556, k.ú. Královo Pole (dále jen „dílo“).
- 1.2 Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami tento dodatek č.4 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

- 2.1. V důsledku požadavků investora se smluvní strany dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č.1, č.2 a č.3 tohoto dodatku (Změnové listy ZL 09 – ZL 19; Soupis víceprací a méně prací, Projektové podklady).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se ruší odst. 2.2 dodatku ke smlouvě č.3 této smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

<i>Původní cena díla bez DPH z dodatku č.3</i>	<i>19 790 636,80 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH dle změnových listů ZL 09 - ZL 19</i>	<i>751 243,57 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 09 - ZL 19 bez DPH</i>	<i>20 541 880,37 Kč</i>
<i>15 % DPH</i>	<i>3 081 282,06 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 09 - ZL 19 s DPH</i>	<i>23 623 162,43 Kč</i>

- 2.3. Dle paragrafu 222 článku 4.b.1 zákonu č. 134/2016 Sb.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

K tomuto dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 09 – ZL 19 (vyhotovil Ing. Dršťka)

Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méně prací (vyhotovil Ing. Kostka)

Příloha č. 3 – Projektové podklady (vyhotovil Ing. Arch. Jenček)

V Praze dne 31. 4. 2020

.....
Mgr. Lenka Antonie Janišťinová

ředitelka

Ruka pro život o.p.s.

za objednatele

V Brně dne: 31. 7. 2020

.....
Tomáš Vymazal

jednatel

BONAPART - GROUP, s.r.o.

za zhotovitele

Ruka pro život o.p.s.
Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8
IČ: 27017699, tel.: 733 158 496

BONAPART - GROUP s.r.o.
Táborská 266, 664 51 Kobylnice
IČ: 25330527
DIČ: CZ25330527