



## DODATEK Č. 5 ke Smlouvě o dílo

na akci:

### „Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: **Ruka pro život o.p.s.**  
Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylice, 182 00 Praha 8  
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie Janišťinová, ředitelka  
IČO: 27017699  
DIČ: CZ27017699  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1978381309/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Drstka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz  
- koordinátor BOZP: Jaroslav Lukeš, tel.: 777 555 722, lukes@bozpbprno.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

##### Zhotovitel:

Název: **BONAPART-GROUP, s.r.o.**  
Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice  
Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51  
Zastoupen: Jednatel:  
TOMÁŠ VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982  
Na Budínku 34, 664 51 Kobylnice  
IČO: 25330527  
DIČ: CZ25330 527

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 252158541/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Luděk Kostka, tel.: 774 610 412, kostka43@seznam.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“

## I.

### Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dílo, dne 6. 9. 2019 dodatek č.1 k této smlouvě, dne 7. 2. 2020 dodatek č.2, dne 10. 3. 2020 dodatek č.3 a dne 31. 7. 2020 dodatek č.4 „Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu a přilehlých prostor v ulici Božetěchova č.p. 11/15 v Brně-Královo Pole na pozemku parcelní č. 555 a 556, k.ú. Královo Pole (dále jen „dílo“).
- 1.2 Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami tento dodatek č.5 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

## II.

### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se opravuje odst. 2.2 dodatku ke smlouvě č. 4, konkrétně „Celková cena díla včetně ZL 09-19 bez DPH 20 509 844,80 Kč“, rozdíl uvedených cen vznikl v důsledku chybného přepisu položky „Původní cena díla bez DPH z dodatku č.3“.
- 2.2. V důsledku zjištění TDI ing. Jiřího Dršťky se smluvní strany dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č.2 tohoto dodatku (Soupis víceprací a méně prací).
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se ruší odst. 2.2 dodatku ke smlouvě č.4 této smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto:

Smluvní strany dohodly na této výši ceny za dílo:

<i>Původní cena díla bez DPH z dodatku č.4</i>	<i>20 509 844,80 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bezDPHdlezměnových listů ZL 20- ZL 21</i>	<i>86032,29 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bezDPHdlezměnových listů ZL 20- ZL 21</i>	<i>87661,22 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 20 - ZL 21 bez DPH</i>	<i>20 508 215,87 Kč</i>
<i>15 % DPH</i>	<i>3 076 232, 38 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 20 - ZL 21 s DPH</i>	<i>23 584 448, 25Kč</i>

- 2.4. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

IV.

**Přílohy dodatku**

K tomuto dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

**Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 20 – ZL 21**

**Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací**

V Praze dne 20.11.2020



Mgr. Lenka Antonie Janišťinová

ředitelka

Ruka pro život o.p.s.

za objednatele

V Brně dne: 20.11.2020



Tomáš Vymazal

jednatel

BONAPART - GROUP, s.r.o.

za zhotovitele