



DODATEK Č. 6 ke Smlouvě o dílo

na akci:

„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Ruka pro život o.p.s.
Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobyličky, 182 00 Praha 8
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie Janišťinová, ředitelka
IČO: 27017699
DIČ: CZ27017699
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1978381309/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Drstka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz
- koordinátor BOZP: Jaroslav Lukeš, tel.: 777 555 722, lukes@bozpbno.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: BONAPART-GROUP, s.r.o.
Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51
Zastoupen: Jednatel:
TOMÁŠ VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982
Na Budínku 34, 664 51 Kobylnice
IČO: 25330527
DIČ: CZ25330 527
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 252158541/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Luděk Kostka, tel.: 774 610 412, kostka43@seznam.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dílo, dne 6. 9. 2019 dodatek č.1 k této smlouvě, dne 7. 2. 2020 dodatek č.2, dne 10. 3. 2020 dodatek č.3, dne 31. 7. 2020 dodatek č.4 a dne 20.11. 2020 dodatek č. 5 k této smlouvě na akci: „**Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.**“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu a přilehlých prostor v ulici Božetěchova č.p. 11/15 v Brně-Královo Pole na pozemku parcelní č. 555 a 556, k.ú. Královo Pole (dále jen „dílo“).
- 1.2 Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami tento dodatek č.6 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

- 2.1. V důsledku nepředvídatelných událostí, tj. pandemie koronaviru a s ní související nouzový stav a přijatá opatření, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se upravuje článek III odst. 3.1 smlouvy o dílo – **Doba a místo plnění**- konkrétně:

Dokončení celého díla vč. kolaudace nejpozději do 20. 1. 2021

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

K tomuto dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 Harmonogram plnění stavby

V Praze dne 13.1.2021

V Brně dne: 13.1.2021



Mgr. Lenka Antonie Janišťinová

ředitelka

Ruka pro život o.p.s.

za objednatele



Tomáš Vymazal

jednatel

BONAPART - GROUP, s.r.o.

za zhotovitele