



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 8 ke Smlouvě o dílo

na akci:

„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Ruka pro život o.p.s.**
Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobyličky, 182 00 Praha 8
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie Janišťinová, ředitelka
IČO: 27017699
DIČ: CZ27017699
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1978381309/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Drštka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz
- koordinátor BOZP: Jaroslav Lukeš, tel.: 777 555 722, lukes@bozpbrno.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: BONAPART-GROUP, s.r.o.
Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51
Zastoupen: Jednatel:
TOMÁŠ VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982
Na Budínku 34, 664 51 Kobylnice
IČO: 25330527
DIČ: CZ25330 527
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 252158541/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Luděk Kostka, tel.: 774 610 412, kostka43@seznam.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dílo, dne 6. 9. 2019 dodatek č.1 k této smlouvě, dne 7. 2. 2020 dodatek č.2, dne 10. 3. 2020 dodatek č.3, dne 31. 7. 2020 dodatek č.4, dne 20.11. 2020 dodatek č. 5, dne 13. 1. 2021 dodatek č. 6 a dne 20. 1. 2021 dodatek č. 7 k této smlouvě na akci: „**Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.**“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu a přilehlých prostor v ulici Božetěchova č.p. 11/15 v Brně-Královo Pole na pozemku parcelní č. 555 a 556, k.ú. Královo Pole (dále jen „dílo“).
- 1.2 Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami tento dodatek č.8 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

- 2.1. V důsledku nepředvídatelných událostí, výskyt onemocnění covid -19 u pracovníků zhotovitele a s tím související karanténní opatření nařízená příslušnou hygienickou stanicí, které vedly k přerušení veškerých prací a k uzavření stavby, se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se upravuje článek III odst. 3.1 smlouvy o dílo – **Doba a místo plnění**- konkrétně:

Dokončení celého díla vč. kolaudace

nejpozději do 5. 5. 2021

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

K tomuto dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č.1 Harmonogram plnění stavby

V Praze dne 6.4. 2021




Mgr. Lenka Antonie Janišťinová

ředitelka

Ruka pro život o.p.s.

za objednatele

V Brně dne: 6.4.2021



Tomáš Vymazal

jednatel

BONAPART - GROUP, s.r.o.

za zhotovitele