

Dodatek č. 2
(SoD 254/2022_dod1)
Ke smlouvě o dílo

Uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. Objednatel:

Obec Těrlicko

se sídlem:	Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
IČ:	00297666
DIČ:	CZ00297666
Zastoupená ve věcech smluvních:	Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Zastoupená ve věcech technických:	Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:	1721602399/0800

(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*Smluvní strana*“),

a

2. Zhotovitel

Desquat management s. r. o.

se sídlem:	Ostravská 65, Místrovice, 735 62 Český Těšín
IČ:	08310912
DIČ:	CZ08310912
zapsaná v OR vedeném	C 79112 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupená ve věcech smluvních:	Michaela Szlauerová, jednatelka společnosti
Zastoupená ve věcech technických:	Ing. Szlauer Michal, stavbyvedoucí
Bankovní spojení:	Fio banka, a. s., pobočka Český Těšín
Číslo účtu:	2101680024/2010

(dále jen „*Zhotovitel*“ nebo „*Smluvní strana*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „*Smluvní strany*“).

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 254/2022 ze dne 25.5.2022, ve věci provedení díla s názvem „**Přístřešek pro požární sport, Hradiště**“, týkající se změny a doplnění článku:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PROVEDENÍ DÍLA“, bodu 2

1) Změna tvaru krytiny, použití hoblovaných desek namísto palubek a změna typu krytiny

V rámci požadavku zástupce objednatele na změnu tvaru krytiny oproti PD (ze sedlové na pultovou s úpravou sklonu) byla tato konstrukce staticky přepočtena a upravena do požadovaného tvaru. Navrženou změnou dojde k úspoře řeziva a k úspoře v objemu prováděných prací– z důvodu zmenšení celkové plochy střechy. Dále bude použita krytina z natavovacích hydroizolačních pásů s posypem namísto plánované plechové. Rovněž dojde k záměně palubkového obkladu za prkenný

hoblovaný, kde dojde k úspoře i z důvodu absence záklopu štítu. Rozsah stavebních prací souvisejících s těmito úpravami je patrný z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č.1.

2) 741 Elektroinstalace - silnoproud

V rámci požadavku zástupce objednatele na úsporu v ceně za dílo oproti SoD bude namísto elektroinstalace včetně osvětlení a přípojky elektro provedena pouze podzemní elektro přípojka zakončená zásuvkou na 230 V. Takto navržená úprava bude sloužit jako příprava pro budoucí rozvody, nebránící užívání s možností pozdějšího dokončení. Rozsah stavebních prací souvisejících s těmito úpravami je patrný z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č.2.

3) Oddíl 5 Komunikace pozemní

V rámci požadavku zástupců objednatele na přehodnocení priorit jednotlivých etap díla byly navrženy úpravy v rozsahu díla. Byla upravena tl. dlažby na 60 mm oproti 80mm udávaných v PD. Vzhledem k této úspoře byl změněn rozsah prováděných zpevněných ploch, dle požadavků zástupců koncového uživatele a zástupců investora. Rozsah stavebních prací souvisejících s těmito úpravami je patrný z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č.3.

4) Dešťová kanalizace

V rámci stavby bylo nutné přehodnotit priority jednotlivých etap díla, tak aby později nebylo zasahováno do již provedených etap díla. Před provedením pokládky zpevněných ploch bude provedena dešťová kanalizace z části dle PD, z části dle požadavků zástupců koncového uživatele a objednatele. Došlo k dopojení stávajících svodů hasičské zbrojnice vyvedených volně na terén do lapačů splavenin s následným dopojením do nově pokládané dešťové kanalizace. Dále bylo doplněno 15mb liniového žlabu dle požadavku zástupce objednatele. Dále bylo nutné sladit výškovou úroveň zpevněných ploch se stávající studnou doplněním 1 m studniční skruže. Rozsah stavebních prací souvisejících s těmito úpravami je patrný z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č.4.

**V.
CENA DÍLA**

1. Cena za řádně a včas provedené (tj. předané) Dílo je sjednána dohodou Smluvních stran a činí
1818319,07 Kč bez DPH,
Celková cena Díla včetně DPH tedy činí celkem 2200166,08,-- Kč.

Zbývajícím znění smlouvy zůstává v platnosti v plném rozsahu.

O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada obce Těrlicko dne 10. října 2022, pod č. usnesení 1818/23/67/22.

Přílohy: změnové listy

V Těrlicku dne 18.10.2022

Za Objednatele:



Mgr. Bc. Martin Polášek
starosta Obce Těrlicko

V Těrlicku dne 24.10.2022

Za Zhotovitele:

Michaela Szlauerová
jednatelka společnosti

Desquat management s.r.o.
Ostravská 65, 735 62 Český Těšín
IČO: 08310912 DIČ: CZ08310912
www.desquat.cz info@desquat.cz