



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

- Ve věcech smluvních:

- Ve věcech technických:

Email:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Těrlicko

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko

00297666

CZ00297666

Ing. David Biegún, starosta obce

Ing. David Biegún, starosta obce

Ing. Kateřina Jarošová, investice obce

ou@terlicko.cz

596 423 239

Česká spořitelna, a.s.

1721602399/0800

dále jen „objednatel“**Zhotovitel:**

IČ :

DIČ:

Sídlo:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupen:

Sportovní hřiště s.r.o.

04929845

CZ04929845

L. Košuta 2907, 760 01 Zlín

Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

KB a.s. Zlín

115-7681040287/0100

Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3. 3. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha změn odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.



3. Povaha části změn odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
4. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a změna (navýšení) celkové částky bez DPH.

Cena víceprací činí174 475,61 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 zákona)

Cena méněprací činí107 558,28 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 zákona)

Cena víceprací činí705 900,00 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 zákona)

Cena méněprací činí704 100,00 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 zákona)

5. Cena Díla uvedená v článku V. smlouvy po započtení víceprací a méněprací činí 13 628 131,87 Kč bez DPH.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Těrlicko

Datum jednání a číslo usnesení: 14. 12. 2022, č. usnesení: 45/9/3/22.

V obci Těrlicko, dne

Ve Zlíně dne,

Za objednatele

Ing. David Biegún
Starosta obce

Za zhotovitele

Ing. Nadim Eid
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 2