

# **Změna 03**

neuznatelné náklady

**Změnový list ZL 3 – dopočet propustku ČOV – zpevněné plochy**

**Akce:**

## **„Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice“**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**TOMIreko,s.r.o.**  
Karlovo nám.48  
674 01 Třebíč

**Datum: 11.10. 2022**

**Zpracoval: ing. Josef Dvořák**

  
T O M I r e k o  
Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

## 1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr k SOD chybí položky pro zřízení propustku na sjezdu ze státní silnice do ČOV

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD

### 2.2. Nové řešení

Na základě skutečného provádění byl proveden dopočet položek pro propustek

### 2.3. Cenové porovnání

Chybějící položky byly vyčísleny – viz. příloha č. 1 – položkový rozpočet. Cena díla se navyšuje o 91.913,- Kč.

## 3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list

### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 11.10.2022

Podpis:

  
TONITRAK s.r.o.  
Kaldovská 13a, 674 01 Třebíč  
IČ: 282 59 224, DIČ: CZ28359216

### 4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vitezslav Prusa

Datum:

Podpis:




#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet





## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
Objekt:	03	Zpevněné plochy
Rozpočet:	01	Dopočet prací - propustek - ZL 3

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	IČO: 00290297 DIČ:
---	-----------------------

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:
---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			91 913
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
<b>Celkem</b>			<b>91 913</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 913 CZK
Základní DPH	21 %	19 302 CZK

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>111 214 CZK</b>
--------------------------	--------------------

v

TREBIC

dne

14.2. 2013

  
 TOMIreko  
 Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč  
 IČ: 28359216 DIČ: CZ28359216  
 Za zhotovitele

**OBEC RADKOVICE**  
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13  
 IČ: 00290297 tel.: 568 864 427  
 č. účtu: 9229711/0100 ①  
 e-mail: [ou.radkovice@seznam.cz](mailto:ou.radkovice@seznam.cz)  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 907	47
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			39 278	43
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 205	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 523	6
Cena celkem					91 913	100

## Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	03	Zpevněné plochy
R:	01	Dopočet prací - propustek - ZL 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>42 906,88</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	59,90000	218,50	13 088,15
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	59,90000	39,50	2 366,05
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,50000	128,50	6 489,25
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	521,00000	11,00	5 731,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	50,50000	39,00	1 969,50
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,40000	86,50	813,10
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	71,20000	13,80	982,56
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	71,20000	20,50	1 459,60
9	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	99,77200	65,50	6 535,07
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,50000	65,00	3 282,50
11	00572410R	Směs travní parková á 25 kg	kg	2,13600	89,00	190,10
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>39 278,00</b>
12	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2,00000	10 300,00	20 600,00
13	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	6,00000	1 313,00	7 878,00
14	59222408.AR	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500	kus	2,00000	4 050,00	8 100,00
15	59222590R	Trouba železobetonová přímá TZP-Q 400/1100 PR	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>4 204,80</b>
16	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	729,00	729,00
17	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	254,50	254,50
18	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 099,00	1 099,00
19	40445100.AR	Doplňková značka - mimo vozidel OÚ	kus	1,00000	980,00	980,00
20	404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	1,00000	520,00	520,00
21	404459512R	Patka kotevní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	1,00000	380,00	380,00
22	404459545R	Víčko pr. 70	kus	1,00000	16,30	16,30
23	40450107R	Dopravní příslušenství,příchytka + spoj materiál	kus	1,00000	226,00	226,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 523,12</b>
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	23,45276	235,50	5 523,12