

# **Změna 09**

neuznatelné náklady

**Změnový list ZL9 – změna elektro ČOV**

**Akce:**


## **„Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice“**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**TOMireko,s.r.o.**  
Karlovo nám.48  
674 01 Třebíč

**Datum: 6.6. 2022**

**Zpracoval: ing. Josef Dyorák**

  
TOMireko  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59216, DIČ: CZ28359216

## 1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace došlo ke změně termostatů pro vytápění a souvisejících kcí.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD

### 2.2. Nové řešení

Byl upraven termostat dle skutečnosti na VZT ( původní na vytápění ) vč. dopadů na pojistkovou skříň a kabeláž.

### 2.3. Cenové porovnání

Došlo k doplnění ceny termostatů, pojistkovou skříň a doplňující práce. Změna se neprojeví na kvalitě díla ani na termínu dokončení. Cena díla se zvýší o 21.593,- Kč.

## 3. Závěr



Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list

### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 6.6.2022

Podpis:     
TCM Město  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 243 592 16, DIČ: CZ28359216

### 4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vitezslav Prusa

Datum:


Podpis: 

#### **4.3. Vyjádření TDI:**

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



#### **4.4. Vyjádření objednatele:**

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>21-30.2</b>	<b>Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné</b>
Objekt:	<b>02</b>	<b>ČOV</b>
Rozpočet:	<b>03</b>	<b>Stavební část - elektroinstalace změna - ZL9</b>

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	IČO: 00290297 DIČ:
---	-----------------------

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:
---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0
PSV			0
MON			21 593
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
<b>Celkem</b>			<b>21 593</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>21 593 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>4 535 CZK</b>

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------

**Cena celkem s DPH**

**26 128 CZK**

v



dne

17.7.2023

  
 TOMIreko  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

**OBEC RADKOVICE**  
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13  
 IČ: 00290297 tel.: 568 864 427  
 č. účtu: 6229711/0100 ①  
 e-mail: ou.radkovice@seznam.cz

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			21 593	100
Cena celkem					21 593	100

### Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	02	ČOV
R:	03	Stavební část - elektroinstalace změna - ZL9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>21 593,32</b>
1	M21.1-1	Pojistková skříň PN1	kpl.	1,00000	11 672,50	11 672,50
2	M21.1-2	Poj.výkonová 80A/PN1	ks	3,00000	144,44	433,32
3	M21.1-3	Předrátování ELP PER + asistence	soub.	1,00000	5 175,00	5 175,00
4	M21.1-4	Rozdíl ceny termostátů-ventilátory	ks	3,00000	1 437,50	4 312,50