

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05/2023

I. Smluvní strany

1. Obec Lovčičky

Sídlo : Lovčičky 148, 683 54 Otnice

Statutární zástupce : Mgr. Martin Bartoš, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : ing. Luděk Matyáš

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. FCS,s.r.o.

Sídlo : Nádražní 822/9, 691 72 Klobouky u Brna

Statutární zástupce : Alena Charvátová

IČO : 60744243

DIČ : CZ60744243

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby „**Stavební úpravy MŠ Lovčičky – oprava podlah,,**“.

III. Doba plnění


1. Vzhledem k odsouhlasenému termínu dokončení stavby se termín dokončení stavby mění z 08/2023 na **12/2023**.

XII. Závěrečná ustanovení

- 1.** Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti
- 2.** Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.05/2023 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Kloboukách u Brna dne 1.9.2023

Objednatel




Obec Lovčičky

Mgr. Martin Bartoš, starosta obce

V Kloboukách u Brna dne 1.9.2023

Zhotovitel



FCS, s.r.o. ②
Nádražní 90
601 72 KLOBOUKY u BRNA
DIČ: CZ60744243
Tel.: 519 419 142

FCS, s.r.o. Klobouky u Brna

Alena Charvátová, jednatelka firmy