

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Energeticko – úsporná opatření na objektu IVP CZ, a.s. – stavební práce“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: IVP CZ a.s.  
Sídlo: Roztoky, Plzeňská 1574, PSČ 25263  
Zastoupen: Jan Vašíček, člen představenstva  
IČO: 29008247  
DIČ: CZ29008247  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Brázda, [REDAKCE]; mobil: [REDAKCE]

na straně jedné jako „objednatel“

a

#### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: NOAR.CZ s.r.o.  
Sídlo: Žerotínova 1742/54, 130 00 Praha 3  
Kontaktní místo: Žerotínova 1742/54, 130 00 Praha 3  
Zastoupen: Ing. Arch. Ondřej Nožka  
IČO: 018 91 308  
DIČ: CZ01891308

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MSPH, oddíl C , vložka 212984.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Kateřina Nožková, [REDAKCE]
- ve věcech technických: Ing. Ondřej Nožka, [REDAKCE]

na straně druhé jako „zhotovitel“.



## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 6. 12. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Energeticko – úsporná opatření na objektu IVP CZ, a.s. – stavební práce**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energií, Výzva I., název projektu: „**Energeticko – úsporná opatření na objektu IVP CZ, a.s.**“, registrační číslo: CZ.01.04.01/01/22\_006/0001441 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatel, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## II. Odůvodnění uzavření Dodatku

- 2.1 V čl. III odst. 3.1 Smlouvy došlo k administrativní chybě, a to v uvedení roku u „**Termínu zahájení prací**“.
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je nahrazení původního čl. III odst. 3.1 Smlouvy následujícím zněním:  
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Termín předání a převzetí staveniště: | do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy                  |
| Termín zahájení prací: 11. 12. 2023   | do 3 pracovních dnů po předání staveniště zhotoviteli         |
| Termín provedení díla: 8. 7. 2024     | nejpozději do 32 týdnů ode dne předání staveniště zhotoviteli |
- Termín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že Dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Roztokách dne 20.3. 2024



Plzeňsk  
IČ: 290

CZ a.s.

8 Roztoky  
9008247

Jan Vašíček

Člen představenstva  
za objednatele

V Jesenici u Chebu dne 24.3. 2024

Ing. arch

jednatel společnosti  
za zhotovitele

 **NOAR.CZ s.r.o.**  
Žerotínova 1742/54  
130 00 Praha 3, Žižkov  
IČ: 018 91 308 | DIČ: CZ 018 91 308 | IČ: k25ya2n  
a: [redacted] | m: [redacted] | www.noar.cz