



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Městys Štěpánov nad Svratkou**
Sídlo: Štěpánov nad Svratkou, 59263, Štěpánov nad Svratkou 23
Zastoupen: PaedDr. Šárkou Kunčíkovou, starostkou
IČO: 00295558
DIČ: CZ00295558
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1622075319/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: PaedDr. Šárka Kunčíková,
- ve věcech TDI: Petr Štorek,
- koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **STAREDO s.r.o.**
Sídlo: Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
Kontaktní místo: Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupen: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel
IČO: 28270495
DIČ: CZ28270495
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 57672.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-1583790247/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 24. 5. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) a dále v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027, verze 2 (dále jen „**Pravidla**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, 7. výzva IROP - Mateřské školy - SC 4.1 (PR), s názvem projektu „**Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou**“, registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_007/0000254 (dále jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „**vícepráce**“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „**méněpráce**“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla:
 - 2.2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1, 5 a 7; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
 - 2.2.2 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 2, 3, 4 a 6; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III.

Změny ceny díla

- 3.1 Cena díla dle čl. IV Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
 - 3.1.1 **zvyšuje** o částku víceprací: **1 931 167,03 Kč bez DPH** a **snižuje** o částku méněprací: **442 189,07 Kč bez DPH**.
Cena díla se tak **zvyšuje** celkem o **1 488 977,96 Kč bez DPH**. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **312 685,37 Kč**. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: **1 801 663,33 Kč**.
- 3.2 Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

3.3 Celková cena díla se mění z původní částky dle Smlouvy:

24 711 000,- Kč bez DPH, tj. 29 900 310,- Kč vč. DPH na

Cena díla bez DPH: 26 199 977,96 Kč

DPH: 5 501 995,37 Kč

Cena díla vč. DPH: 31 701 973,33 Kč

IV.

Ostatní ustanovení

- 4.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5 Tento Dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen Zastupitelstvem městyse Štěpánov nad Svratkou konaném dne 22.5.2024 Usnesením č. 11/2024.
- 4.6 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
- 4.6.1 Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 až 7
- 4.6.2 Příloha č. 2 – položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce

Ve Štěpánově nad Svratkou dne: 26.6.2024

V Novém Městě na Moravě dne: 26.6.2024



PaedDr. Šárka Kunčíková
starostka městyse
za objednatele

MĚSTYS
ŠTĚPÁNOV nad Svratkou
IČ: 00295558



Ing. Zdeněk Kutra
jednatel
za zhotovitele

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1





Název stavby: Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou	SoD č.: Uzavřená dne: 24. května 2023 Dodatek č. 1 ze dne: 26. června 2024
Cena dle SoD: 29 900 310,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 31 701 973,33 Kč
Registrační č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_007/0000254	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Městys Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 IČO: 0029558
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: Stavební objekt SO-01 Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou SO-01.01 Zemní práce	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: 01. Zemní práce Investor, Městys Štěpánov, bude provádět terénní úpravu místního hřiště. Pro tento účel bude potřebovat velké množství zeminy, a proto zřídil na dotčené parcele 490/5 – ostatní plocha mezideponii, kde bude uskladněna veškerá přebytečná zemina z výkopových prací. Mezideponie, určená Městyssem Štěpánov nad Svratkou, je zřízena bez poplatků – nebude tedy fakturována.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	-91 418,99	Bez DPH	0
DPH	-19 197,99	DPH	0
Celkem s DPH	-110 616,98	Celkem DPH	0
Celkem za změnový list			
Bez DPH			-91 418,99
DPH			-19 197,99
Celkem s DPH			-110 616,98
Dodatek smlouvy			
	Před ZL		Včetně ZL
Bez DPH	24 711 000,00		26 199 977,96
DPH	5.189 310,00		5 501 995,37
Celkem s DPH	29 900 310,00		31 701 973,33
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
<i>(např. vliv na změnu PD)</i>			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření AD: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření zhotovitele: <i>Souhlasím</i>			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:		Název přílohy:	
Příloha ZL č. 01/01		Položkový rozpočet – Zemní práce - Odpočet	
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	
STAREDO s.r.o. Maršovská 710 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495		MĚSTYS ANOV nad Svratkou IČ: 00295558	



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2





Název stavby: Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou	SoD č.: Uzavřená dne: 24. května 2023 Dodatek č. 1 ze dne: 26. června 2024
Cena dle SoD: 29 900 310,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 31 701 973,33 Kč
Registrační č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_007/0000254	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Městys Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 IČO: 0029558
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: Stavební objekt SO-01 Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou SO-01.02 Základy	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: 02. Základy Při provádění základových pasů se v jihozápadním bloku objevila vrstva zemin s velkým podílem jílu. Tyto zeminy jsou nevhodné v základové spáře. Po vyjádření přizvaného geologa bylo učiněno opatření s v podobě prohloubení základových pasů mimo jílovité vrstvy. Dále byl v této části přidán základový pas vedený středem jihozápadního bloku pro přenesení zatížení podkladní železobetonové desky do podloží. Vzhledem k tomu že se jílovitých vrstvách drželo velké množství vody, bylo provedeno odvodnění základové spáry položením drenáže od základových pasů s ukončením v trativodu po spádu terénu. Tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu pod úroveň terénu bude chráněna před mechanickým poškozením a zemní vlhkostí přiložením nopové fólie s ukončující lištou v úrovni terénu. Aby nedošlo k popraskání podkladního betonu vlivem vsáknutí vody z betonu do šterkových vrstev, byla na šterkovém loži položena separační fólie.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	0	Bez DPH	240 217,73
DPH	0	DPH	50 445,72
Celkem s DPH	0	Celkem DPH	290 663,45
Celkem za změnový list			
Bez DPH			240 217,73
DPH			50 445,72
Celkem s DPH			290 663,45
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	24 711 000,00	26 199 977,96	
DPH	5.189 310,00	5 501 995,37	
Celkem s DPH	29 900 310,00	31 701 973,33	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření AD: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření zhotovitele: <i>Souhlasím</i>			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č.02/02	Položkový rozpočet – Základy - Přípočet		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis: 		Podpis: 	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis: 	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 692 31 Nové Město na Moravě IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495	Podpis: 	MĚSTYS EPÁNOV nad Svratkou IČ: 00295558



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3





Název stavby: Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou	SoD č.: Uzavřená dne: 24. května 2023 Dodatek č. 1 ze dne: 26. června 2024
Cena dle SoD: 29 900 310,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 31 701 973,33 Kč
Registrační č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_007/0000254	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Městys Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 IČO: 0029558
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: Stavební objekt SO-01 Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou SO-01.03 Změna skladby střechy nad středovou částí	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: 03. Změna skladby střechy nad středovou částí V projektové dokumentaci byla středová část řešena s plechovou krytinou se zaklapávací drážkou. Toto projektantem navržené řešení by vytvářelo komplikace provedení stavebního detailu u stěny štítu a také v umístění světlíků. Od uvedeného řešení s krytinou se zaklapávací drážkou včetně provedení tepelné izolace mezi sbíjené vazníky bylo upuštěno a nahrazeno skladbou v provedení nadkroevní izolace z EPS 150 a povlakovou krytinou z měkčeného PVC. V nové skladbě jsou na sbíjených vaznicích krovu se záklopem použity příslušné geotextilie, oplechování poplastovaným plechem, prostupy s manžetou pro odvětrání kanalizace a vzduchotechniky, okapní plechy. V jednotlivých štítech ze středové části jsou nově řešeny revizní dveře rozměru 1000x1400 mm zalícované s dřevěným obkladem štítu. Nad sádkartonovým podhledem středové části je řešena zvuková minerální izolace tl. 50 mm. Z důvodu zajištění většího pokrytí místnosti č.4.07 (výdej jídel) denním světlem je nad tímto prostorem ve střešním plášti řešen ještě jeden světlík. Nad hlavním vstupem a nad vstupem z jihozápadní strany jsou nově řešeny skleněné stříšky, zajišťující ochranu dětí a osob před povětrnostními vlivy.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	-258 970,08	Bez DPH	621 128,71
DPH	-54 383,72	DPH	130 437,03
Celkem s DPH	-313 353,80	Celkem DPH	751 565,74
Celkem za změnový list			
Bez DPH			362 158,63
DPH			76 053,31
Celkem s DPH			438 211,94
Dodatek smlouvy			
	Před ZL		Včetně ZL
Bez DPH	24 711 000,00		26 199 977,96
DPH	5.189 310,00		5 501 995,37
Celkem s DPH	29 900 310,00		31 701 973,33
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS:			
Souhlasím			
Vyjádření AD:			
Souhlasím			
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím			
Vyjádření zhotovitele:			
Souhlasím			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č.03/01	Položkový rozpočet – Změna skladby střechy nad středovou částí - Odpočet		
Příloha ZL č.03/03	Položkový rozpočet – Změna skladby střechy nad středovou částí - Přípočet		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:	 STAREDO s.r.o. Maršovská 710 692 31 Nové Město na Moravě IČ: 2827 495 DIČ: CZ28270495	Podpis:	 MĚSTYS PÁNOV nad Svratkou IČ: 00295558



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 4





Název stavby: Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou	SoD č.: Uzavřená dne: 24. května 2023 Dodatek č. 1 ze dne: 26. června 2024
Cena dle SoD: 29 900 310,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 31 701 973,33 Kč
Registrační č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_007/0000254	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Městys Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 IČO: 0029558
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: Stavební objekt SO-01 Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou SO-01.04 Výplně otvorů plast a hliník, plastová stěna – vstup do výdejny jídel	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: 04. Výplně otvorů plast a hliník, plastová stěna – vstup do výdejny jídel Z důvodu zvýšené frekvence používání vstupních vchodových dveří a dveří z jihozápadní strany nebudou realizovány dveře s plastovou konstrukcí. Plastová konstrukce rámu a dělicích příček je nahrazena konstrukcí z hliníkových profilů. V projektové dokumentaci byly řešeny dveře do výdejny, oddělující zádveří, uvnitř v rámci prostoru výdejny. Toto řešení zasahovalo do komunikačních prostor výdejny a po provedení rozmístění vybavení výdejny bylo rozhodnuto, že bude zádveří realizováno z vnější strany v provedení z plastové stěny s dvoukřídlovými dveřmi, vše zasklení izolační trojsklo.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídaná změna	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	-91 800,00	Bez DPH	345 780,00
DPH	-19 278,00	DPH	72 613,80
Celkem s DPH	-111 078,00	Celkem DPH	418 393,80
Celkem za změnový list			
Bez DPH			253 980,00
DPH			53 335,80
Celkem s DPH			307 315,80
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	24 711 000,00	26 199 977,96	
DPH	5 189 310,00	5 501 995,37	
Celkem s DPH	29 900 310,00	31 701 973,33	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS:			
Souhlasím			
Vyjádření AD:			
Souhlasím			
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím			
Vyjádření zhotovitele:			
Souhlasím			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č.04/01	Položkový rozpočet – Výplně otvorů plast a hliník, plastová stěna – vstup do výdejny jídel - Odpočet		
Příloha ZL č.04/02	Položkový rozpočet – Výplně otvorů plast a hliník, plastová stěna – vstup do výdejny jídel - Přípočet		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podp		Podpis:	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	
STAREDO s.r.o. Maršovská 710 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495		MĚSTYS PÁNEV nad Svratkou IČ: 00295558	



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 5

Název stavby: Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou	SoD č.: Uzavřená dne: 24. května 2023 Dodatek č. 1 ze dne: 26. června 2024
Cena dle SoD: 29 900 310,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 31 701 973,33 Kč
Registrační č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_007/0000254	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Městys Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 IČO: 0029558
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: Stavební objekt SO-01 Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou SO-01.05 Venkovní žaluzie	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: 05. Venkovní žaluzie	
Na základě požadavku provozovatele Mateřské školy na řešení zastínění jednotlivých heren místností č.2.01., 2.01 a 3.01. se rozhodl investor realizovat venkovní žaluzie u požadovaných vybraných oken s dveřmi. Venkovní žaluzie budou na dálkové ovládání a umožní regulovat denní osvětlení v jednotlivých hernách dle potřeb dětí.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	0	Bez DPH	415 140,00
DPH	0	DPH	87 179,40
Celkem s DPH	0	Celkem DPH	502 319,40
Celkem za změnový list			
Bez DPH			415 140,00
DPH			87 179,40
Celkem s DPH			502 319,40
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	24 711 000,00	26 199 977,96	
DPH	5.189 310,00	5 501 995,37	
Celkem s DPH	29 900 310,00	31 701 973,33	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření AD: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření zhotovitele: <i>Souhlasím</i>			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
<i>Příloha ZL č.05/01</i>	<i>Položkový rozpočet – Venkovní žaluzie - Přípočet</i>		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis: 		Podpis: 	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis: 		Podpis: 	
STAREDO s.r.o. Mařovská 710 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495		MĚSTYS NOV nad Svratkou IČ: 00295558	



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 6





Název stavby: Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou	SoD č.: Uzavřená dne: 24. května 2023 Dodatek č. 1 ze dne: 26. června 2024
Cena dle SoD: 29 900 310,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 31 701 973,33 Kč
Registrační č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_007/0000254	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Městys Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 IČO: 0029558
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: Stavební objekt SO-01.06 SDK pohled	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: 06. SDK pohled V nabídkovém rozpočtu stavby byl požadavek na akustický minerální pohled bez zmínky, že musí vykazovat požární odolnost min. 15 minut. V požárně bezpečnostním řešení stavby je ale požadavek na min. 15 minutovou odolnost pohledu. Aby byla zajištěna zmíněná požární odolnost pohledu se zachováním akustického pohledu bez požární odolnosti, bude nad akustickým pohledem realizován sádrokartonový pohled s minimální certifikovanou požární odolností 15 minut a pod ním bude namontován původně projektovaný akustický minerální pohled. Instalace sádrokartonového pohledu vyžaduje i pomocné lešení včetně přesunu hmot.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zařídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídaná změna	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	0	Bez DPH	261 611,62
DPH	0	DPH	54 938,44
Celkem s DPH	0	Celkem DPH	316 550,06
Celkem za změnový list			
Bez DPH			261 611,62
DPH			54 938,44
Celkem s DPH			316 550,06
Dodatek smlouvy			
	Před ZL		Včetně ZL
Bez DPH	24 711 000,00		26 199 977,96
DPH	5.189 310,00		5 501 995,37
Celkem s DPH	29 900 310,00		31 701 973,33
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření AD: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření zhotovitele: <i>Souhlasím</i>			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č.06/01	Položkový rozpočet – SDK podhled - Přípočet		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	
	AREDO s.r.o. Maršovská 710 602 01 Nové Město na Moravě IČ: 270495 DIČ: CZ28270495		MĚSTYS Svatkov 95558



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 7

Název stavby: Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou	SoD č.: Uzavřená dne: 24. května 2023 Dodatek č. 1 ze dne: 26. června 2024
Cena dle SoD: 29 900 310,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 31 701 973,33 Kč
Registrační č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_007/0000254	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Městys Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou 23, 592 63 IČO: 0029558
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešík, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: Stavební objekt SO-01 Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou SO-01.07 Založení chráničky pro optickou datovou síť	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: 07. Založení chráničky pro optickou datovou síť Provozovatel požádal investora, aby byla do objektu budovy Mateřské školy přivedena chránička pro budoucí napojení objektu na optickou datovou síť a založena byla do základů objektu.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	0	Bez DPH	47 288,97
DPH	0	DPH	9 930,68
Celkem s DPH	0	Celkem DPH	57 219,65
Celkem za změnový list			
Bez DPH			47 288,97
DPH			9 930,68
Celkem s DPH			57 219,65
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	24 711 000,00	26 199 977,96	
DPH	5.189 310,00	5 501 995,37	
Celkem s DPH	29 900 310,00	31 701 973,33	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS:			
Souhlasím			
Vyjádření AD:			
Souhlasím			
Vyjádření objednatele:			
Souhlasím			
Vyjádření zhotovitele:			
Souhlasím			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha č.07/01	Položkový rozpočet – Chránička OK - Přípočet		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	
STAREDO s.r.o. Maršovská 710 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495		TYS říd Světlo: 95558	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2700*dodat ek č.1	Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou
Objednatel:	Městys Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou 23 592 63 Štěpánov nad Svratkou	IČO: 00295558 DIČ: CZ00295558
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 28270495 DIČ: CZ28270495
Vypracoval:	Ostatek	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		589 815,23
PSV		828 315,76
MON		41 652,97
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		29 194,00
Celkem		1 488 977,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 488 977,96 CZK
Základní DPH	21 %	312 685,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 801 663,33 CZK

26. 06. 2024

v Štěpánově nad Svr. dne _____

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495
Ing. Zdeněk Kutra
Za zhotovitele

PaedDr.Šárka Kunčíková
Za objednatele

MĚSTYS
ŠTĚPÁNOV nad Svratkou
IČ: 00295558

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL č.01	Zemní práce	0,00	-91 418,99	-19 197,99	-110 616,98	-6
01	Odpočet	0,00	-91 418,99	-19 197,99	-110 616,98	-6
ZL č.02	Základy	0,00	240 217,73	50 445,72	290 663,45	16
02	Přípočet	0,00	240 217,73	50 445,72	290 663,45	16
ZL č.03	Změna skladby střechy nad středovou částí	0,00	362 158,63	76 053,31	438 211,94	24
01	Odpočet	0,00	-258 970,08	-54 383,72	-313 353,80	-17
03	Přípočet plochá střecha	0,00	621 128,71	130 437,03	751 565,74	42
ZL č.04	Výplně otvorů plast a hliník , plastová stěna - vstup do výdejny	0,00	253 980,00	53 335,80	307 315,80	17
01	Odpočet	0,00	-91 800,00	-19 278,00	-111 078,00	-6
02	Přípočet	0,00	345 780,00	72 613,80	418 393,80	23
ZL č.05	Venkovní žaluzie	0,00	415 140,00	87 179,40	502 319,40	28
01	Přípočet	0,00	415 140,00	87 179,40	502 319,40	28
ZL č.06	SDK pohled	0,00	261 611,62	54 938,44	316 550,06	18
01	Přípočet	0,00	261 611,62	54 938,44	316 550,06	18
ZL č.07	Založení chráničky pro optickou síť	0,00	47 288,97	9 930,68	57 219,65	3
01	Přípočet	0,00	47 288,97	9 930,68	57 219,65	3
Celkem za stavbu		0,00	1 488 977,96	312 685,36	1 801 663,32	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-68 641,79	-4,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			148 043,33	9,9
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			223 230,00	15,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			31 890,00	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 293,69	2,1

F0620	Dveře vnější	HSV			224 000,00	15,0
711	Izolace proti vodě	PSV			18 346,13	1,2
712	Povlakové krytiny	PSV			194 784,97	13,1
713	Izolace tepelné	PSV			170 102,06	11,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 660,00	0,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			-134 120,21	-9,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			-52 457,19	-3,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			124 000,00	8,3
767.3	Střešní světlíky	PSV			65 000,00	4,4
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			25 000,00	1,7
786	Zastiňující technika	PSV			407 000,00	27,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			9 477,97	0,6
M46	Zemní práce při montážích	MON			32 175,00	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			29 194,00	2,0
Cena celkem					1 488 977,96	100,0

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou	
O:	ZL č.01	Zemní práce
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-89 626,99
1	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na skládku : 943,442*1,90	t	1 792,53980	-50,00	-89 626,99
				1 792,53980		
Díl: ON		Ostatní náklady				-1 792,00
2	ON1	Vedlejší náklady	%	2,00000	-896,00	-1 792,00

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou	
O:	ZL č.02	Základy
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 985,20
1	132201112	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně výkop základů pavilón 1 : 0,4*16,2*(1,62-0,42)*2 prohloubení základů pavilón 1 : (1,620-1,220)*(10+17,115*2)*0,6 základ pod vstupní plastovou stěnou : (0,555+3,455+0,555)*0,4*1,2 výkop v hornině 4 30% : -28,3584*0,3	m3	19,85088	300,00	5 955,26
				15,55200		
				10,61520		
				2,19120		
				-8,50752		
2	132301112	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně výkop v hornině 4 30% : 28,3584*0,3	m3	8,50752	450,00	3 828,38
				8,50752		
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m výkop základů pavilón 1 : 0,4*16,2*(1,62-0,42)*2 prohloubení základů pavilón 1 : (1,620-1,220)*(10+17,115*2)*0,6 základ pod vstupní plastovou stěnou : (0,555+3,455+0,555)*0,4*1,2	m3	28,35840	60,00	1 701,50
				15,55200		
				10,61520		
				2,19120		
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkop základů pavilón 1 : 0,4*16,2*(1,62-0,42)*2 prohloubení základů pavilón 1 : (1,620-1,220)*(10+17,115*2)*0,6 základ pod vstupní plastovou stěnou : (0,555+3,455+0,555)*0,4*1,2	m3	28,35840	250,00	7 089,60
				15,55200		
				10,61520		
				2,19120		
5	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Začátek provozního součtu odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkop základů pavilón 1 : 0,4*16,2*(1,62-0,42)*2 prohloubení základů pavilón 1 : (1,620-1,220)*(10+17,115*2)*0,6 základ pod vstupní plastovou stěnou : (0,555+3,455+0,555)*0,4*1,2 Konec provozního součtu 28,3584*10	m3	283,58400	1,00	283,58
				15,55200		
				10,61520		
				2,19120		
				283,58400		
6	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 výkop základů pavilón 1 : 0,4*16,2*(1,62-0,42)*2 prohloubení základů pavilón 1 : (1,620-1,220)*(10+17,115*2)*0,6 základ pod vstupní plastovou stěnou : (0,555+3,455+0,555)*0,4*1,2	m3	28,35840	60,00	1 701,50
				15,55200		
				10,61520		
				2,19120		
7	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	28,35840	15,00	425,38
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				148 043,33
8	212561111	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm 168,43*0,4*0,6	m3	40,42320	1 000,00	40 423,20
				40,42320		
9	274313621	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	32,61216	3 300,00	107 620,13

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou	
O:	ZL č.02	Základy
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

základové pasy z betonu C20/25 :					
výkop základů pavilón 1 : 0,4*16,2*(1,62-0,42)*2				15,55200	
prohloubení základů pavilón 1 :					
(1,620-1,220)*(10+17,115*2)*0,6				10,61520	
základ pod vstupní plastovou stěnou :				2,19120	
(0,555+3,455+0,555)*0,4*1,2					
prolití do základové spáry :					
28,3584*0,15				4,25376	

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					29 930,07
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

10	998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t		149,65033	200,00	29 930,07
----	--	---	--	-----------	--------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě					18 346,13
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

11	711823129 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty GUTTA N	m		164,83000	111,00	18 296,13
----	---	---	--	-----------	--------	-----------

nopová fólie kolem objektu :					
2*15,00+12,40+2*17,66+10,40+2*17,685+10,40				133,89000	
2,63+4,155+4,155+20,00				30,94000	

12	998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t		0,05000	1 000,00	50,00
----	--	---	--	---------	----------	-------

0,05				0,05000	
------	--	--	--	---------	--

Díl: 713	Izolace tepelné					22 913,00
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

13	713191100 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2		572,70000	40,00	22 908,00
----	--	----	--	-----------	-------	-----------

separační PE fólie na štěrkodrti :					
pavilón 1 :					
112,20+10,20+16,80+4,60+5,00				148,80000	
pavilón 2 :					
106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10				149,80000	
pavilón 3 :					
100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90				157,10000	
centrální část :					
51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00				117,00000	

14	998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12	t		0,00500	1 000,00	5,00
----	---	---	--	---------	----------	------

0,005				0,00500	
-------	--	--	--	---------	--

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svatkou
O:	ZL č.03 Změna skladby střechy nad středovou částí
R:	01 Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-30 985,64
1	631508605	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 4,400 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	122,85000	-250,00	-30 712,50

Skladba S10 :

minerální vata tl.160 mm :

Začátek provozního součtu

centrální část :

M401 :

51,40

51,40000

M404 :

22,70

22,70000

M406 :

15,30

15,30000

M408 :

2,10

2,10000

centrální část :

M405 :

2,80

2,80000

M407 :

18,50

18,50000

M410 :

3,20

3,20000

M411 :

1,00

1,00000

Konec provozního součtu

117,0*1,05

122,85000

2	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,23587	-1 158,00	-273,14
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-22 640,00
3	762342206	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	141,50000	-160,00	-22 640,00

Skladba S10 :

kontralatě 40x60 mm :

centrální část :

141,50

141,50000

Díl: 764		Konstrukce klempířské				-147 811,25
4	764-002	D+M komínek pro odvětrání půdního prostoru, štěrbina výšky 300 mm vč.sítky proti ptákům	kus	1,00000	-3 850,00	-3 850,00

výkres D.08 :

Skladba S10 :

řez D-D_poznámka 7 :

centrální část :

1,00

1,00000

5	764-003	D+M odváděcí otvory, štěrbina výšky 250 mm vč.sítky proti ptákům	m	9,84500	-250,00	-2 461,25
---	---------	--	---	---------	---------	-----------

výkres D.08 :

Skladba S10 :

řez D-D_poznámka 6 :

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou	
O:	ZL č.03	Změna skladby střechy nad středovou částí
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		centrální část :				
		4,10+1,645+4,10		9,84500		
6	764906310	Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými zrny, , dodávka a montáž výkres D.08 :	m2	141,50000	-1 000,00	-141 500,00
		Skladba S10 :				
		střešní krytina :				
		centrální část :				
		141,50		141,50000		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-52 457,19
7	765901108	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,	m2	141,50000	-250,00	-35 375,00
		Skladba S10 :				
		prostorově smyčková rohož :				
		centrální část :				
		141,50		141,50000		
8	765901112	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,	m2	141,50000	-120,00	-16 980,00
		Skladba S10 :				
		DHV_střešní paropropustná vícevrstvá fólie :				
		centrální část :				
		141,50		141,50000		
9	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,07783	-1 313,00	-102,19
Díl: ON		Ostatní náklady				-5 076,00
10	ON1	Vedlejší náklady	%	2,00000	-2 538,00	-5 076,00

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou
O:	ZL č.03 Změna skladby střechy nad středovou částí
R:	03 Přípočet plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				194 784,97
1	712351111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy včetně dodávky asfaltového pásu Glastek 30 sticker plus centrální část : 141,5	m2	141,50000	438,00	61 977,00
				141,50000		
2	712378101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou TWOP 50 PVC pro DN 110 mm	kus	2,00000	1 854,00	3 708,00
3	712378101	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou TWOP 50 PVC pro DN 125 mm	kus	2,00000	1 875,00	3 750,00
4	712391171	Položení podkladní textilie na střeších do 10°	m2	141,50000	57,40	8 122,10
5	712472101	Montáž povlakové krytiny střech do 30°, fólie PVC,	m2	141,50000	508,00	71 882,00
6	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1 948,00000	4,05	7 889,40
7	712 R1	Dodávka fólie Rhenofol CV 1,5 mm , antracit 141,5*1,15	m2	162,72500	210,00	34 172,25
				162,72500		
8	69366195	Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 141,5*1,1	m2	155,65000	21,10	3 284,22
				155,65000		
Díl: 713		Izolace tepelné				178 174,70
9	713141151	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva centrální část : 141,5*2	m2	283,00000	40,20	11 376,60
				283,00000		
10	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 141,5*0,28*1,1	m3	43,58200	2 940,00	128 131,08
				43,58200		
11	631515403	Deska fasádní minerální ISOVER TF PROFÍ, tl. 50 mm Začátek provozního součtu	m2	122,85000	295,50	36 302,18
				centrální část :		
				M401 :		
				51,40		51,40000
				M404 :		
				22,70		22,70000
				M406 :		
				15,30		15,30000
				M408 :		
				2,10		2,10000
				centrální část :		
				M405 :		
				2,80		2,80000
				M407 :		
				18,50		18,50000
				M410 :		
				3,20		3,20000
				M411 :		
				1,00		1,00000
				Konec provozního součtu		
				117,0*1,05		122,85000
12	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,01092	1 176,00	2 364,84
Díl: 762		Konstrukce tesařské				33 300,00
13	762 R1	D+M lemování z desek 2 x OSB tl.25 mm u okapu	bm	12,00000	650,00	7 800,00
14	762R2	D+M dveří ve štítech v líci s obkladem / rozměr cca 1 000 / 1 4000 mm / vstup do půdního prostoru	ks	3,00000	8 500,00	25 500,00

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou	
O:	ZL č.03	Změna skladby střechy nad středovou částí
R:	03	Přípočet plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				13 691,04
15	764816420	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	24,00000	321,50	7 716,00
16	764928302	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 330 mm	m	12,00000	490,00	5 880,00
17	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,04752	2 000,00	95,04
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				124 000,00
18	767 R1	D+M skleněných stříšek nad vstupu rozměr 4455 x 900 mm , sklo tvrzené , lepené , nerez konzoly	ks	2,00000	62 000,00	124 000,00
Díl: 767.3		Střešní světlíky				65 000,00
19	7673-001	D+M střešní světlík 900x1200 mm, zaoblené sklo, elektrický ovládaný	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
		výkres D.08 :				
		centrální část :				
		1		1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				12 178,00
20	ON1	Vedlejší náklady	%	2,00000	6 089,00	12 178,00

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou	
O:	ZL č.04	Výplně otvorů plast a hliník , plastová stěna - vstup do výdejny jídel
R:	01	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-90 000,00
1	769-006	D+M dveře vstupní plastové 3600x2300 mm, izolační trojsklo	kus	1,00000	-90 000,00	-90 000,00
		centrální část :				
		1		1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				-1 800,00
2	ON1	Vedlejší náklady	%	2,00000	-900,00	-1 800,00

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svatkou	
O:	ZL č.04	Výplně otvorů plast a hliník , plastová stěna - vstup do výdejny jídel
R:	02	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: F0620		Dveře vnější				224 000,00
1	F0620 R	D+M vnější vstupní stěny z hliníku 3600x2300 mm , izolační trojsklo	kus	1,00000	224 000,00	224 000,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				115 000,00
2	769-009	D+M vstupní stěny do výdejny 3500x2675 mm , izolační trojsklo	kus	1,00000	115 000,00	115 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				6 780,00
3	ON1	Vedlejší náklady	%	2,00000	3 390,00	6 780,00

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou	
O:	ZL č.05	Venkovní žaluzie
R:	01	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Zastiňující technika				407 000,00
1	786 R	D+M venkovních žaluzií žaluzie komfort 17 ks : 1 tvar a šíře lamely Z90 : provedení boxu - zaomítačí : ovládání motorem : větrné čidlo 3ks pro každý pavilón : dálkový ovladač 3ks pro každý pavilón , programovatelnost na 5 ks kanálů : barva lamel , vidících lišt , koncové lamely a boxu RAL 9016 bílá :	soubor	1,00000 1,00000	370 000,00	370 000,00
2	786 R1	Koordinace činností souvisejících s dodávkou	%	10,00000	3 700,00	37 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 140,00
3	ON1	Vedlejší náklady	%	2,00000	4 070,00	8 140,00

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svatkou	
O:	ZL č.06	SDK podhled
R:	01	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				223 230,00
1	342264051	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	318,90000	700,00	223 230,00

pavilon 1 :

M101 :

112,20

112,20000

pavilon 2 :

M201 :

106,50

106,50000

pavilon 3 :

M301 :

100,20

100,20000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				31 890,00
2	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	318,90000	100,00	31 890,00

vnitřní pomocné lešení :

pavilon 1 :

M101 :

112,20

112,20000

pavilon 2 :

M201 :

106,50

106,50000

pavilon 3 :

M301 :

100,20

100,20000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 363,62
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6,81808	200,00	1 363,62
Díl: ON		Ostatní náklady				5 128,00
4	ON1	Vedlejší náklady	%	2,00000	2 564,00	5 128,00

Položkový rozpočet

S:	2700*dodatek č Novostavba MŠ Štěpánov nad Svratkou	
O:	ZL č.07	Založení chráničky pro optickou síť
R:	01	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 477,97
1	220061164	Položení trubky HDPE do výkopu chránička KOPOFLEX : (3+15+10,5)*3 2+19	m	106,50000 85,50000 21,00000	64,50	6 869,25
2	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 106,5*1,15	m	122,47500 122,47500	21,30	2 608,72
Díl: M46		Zemní práce při montážích				32 175,00
3	460200273	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy výkop pro chráničky KOPOFLEX : 3+15+10,5+2+19	m	49,50000 49,50000	350,00	17 325,00
4	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	49,50000	150,00	7 425,00
5	460570263	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	49,50000	150,00	7 425,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 636,00
6	ON1	Vedlejší náklady	soubor	1,00000	5 636,00	5 636,00