

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

na akci:

**„Sanace vlhkostních projevů spodní stavby ZŠMŠ ul. Přehradní“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Název zadavatele: Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem  
Žwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace  
se sídlem Přehradní 243/9, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko  
Zastoupena: Mgr. Barbara Smugala, ředitelka školy  
IČO: 70646066  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 180867698/0300

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Barbara Smugala, ředitelka školy

na straně jedné jako „**objednatel**“

**a**

##### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: Culture Constructions s.r.o.  
Sídlo: 28.října 1851/84, 702 00 Ostrava  
Kontaktní místo: 28.října 1851/84, 702 00 Ostrava  
Zastoupen: Jozefem Ďurovičem  
IČO: 17183154  
DIČ: CZ17183154

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C 89446.

Bankovní spojení: Moneta a.s.

Číslo účtu: 248740598/0600

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Jozef Ďurovič (+420 733 115 329)
- ve věcech technických: Jozef Ďurovič (+420 733 115 329)

na straně druhé jako „**zhotovitel**“.

## **II. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2025 Smlouvu o dílo „Sanace vlhkostních projevů spodní stavby ZŠMŠ ul. Přehradní“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.08.2025 (dále jen „původní smlouva“).

Při provádění stavebních prací byly zjištěny neočekávané skutečnosti, které vyžadují provedení dodatečných stavebních prací a méněprací. V souvislosti vzniklých dodatečných stavebních prací se prodlužuje termín pro provedení vnějších stavebních prací.

## **III. Změna obsahu původní smlouvy**

### **Změna č. 1**

Rozšiřuje se Článek II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce v rozsahu dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

### **Změna č. 2**

Vypouští se z Článku II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a z Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce v rozsahu změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

### **Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článku IV. – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 4.1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele „Sanace vlhkostních projevů spodní stavby ZŠMŠ ul. Přehradní“ a na základě rozhodnutí Rady obce Těrlicko o snížení ceny díla o 262 909,46 Kč bez DPH (318 120,45 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 963 195,96 Kč bez DPH (1 165 467,11 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
<b>Původní cena dle SoD ze dne 14.08.2025</b>	<b>2 340 297,69 Kč</b>	<b>491 462,51 Kč</b>	<b>2 831 760,20 Kč</b>
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	<b>0,00 Kč</b>
Méněpráce dle Dodatku č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	<b>0,00 Kč</b>
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	963 195,96 Kč	202 271,15 Kč	<b>1 165 467,11 Kč</b>
Méněpráce dle Dodatku č. 2	-262 909,46 Kč	-55 210,99 Kč	-318 120,45 Kč
<b>Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2</b>	<b>3 040 584,19 Kč</b>	<b>638 522,67 Kč</b>	<b>3 679 106,86 Kč</b>

#### **Změna č. 4**

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 16.8. Smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, na základě kterého se mění text v čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.1. Termín provedení díla takto:

Termín provedení vnějších stavebních prací: nejpozději do 15.10.2025

Termín provedení díla: nejpozději do 30.04.2026

#### **IV. Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada obce Těrlicko dne 29.09.2025, pod č. usnesení 1265/10/65/25.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně příloh, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Základní školy a Mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko p.o.
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření.

Příloha: Změnový list č. 1  
Změnový list č. 2  
Změnový list č. 3

V Těrlicku dne:

V Ostravě dne:

.....  
Mgr. Barbara Smugala  
ředitelka školy

.....  
Jozef Ďurovič  
jednatel