

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 35/2016

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanskéhozákoníku(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Dukovany
Sídlo:	Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Zastoupen:	Miroslavem Kříšťálem, starostou obce
IČ:	00289329
DIČ:	CZ00289329
Bankovní spojení:	ČS, a.s.
Číslo účtu:	1522403389/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Roman Chvátal, email: chvatalprojekce@seznam.cz , tel.č. 732 756386

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Sídlem:	Vémyslice 241, 671 42
IČ:	28315049
DIČ:	CZ28315049
Zapsán:	KS v Brně, oddíl C, vložka 60719
Zastoupen:	Milošem Ryšavým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	KB, a.s., Moravský Krumlov
Číslo účtu:	43-3741540227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Miloš Ryšavý

na straně druhé jako „zhotovitel“



1.

Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 27. 12. 2016 na základě zadávacího řízení k podlimitní významné veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce obytné zóny Kunštát**“ (dále jen „zakázka“) zadané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění z.č. 134/2016 Sb., „účastníkem“).

11.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, kterou tvoří změnový list č. 01 vč. položkového rozpočtu. Jedná se o:

dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly tyto dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.

Zdůvodnění víceprací:

Při výkopových pracích souvisejících s rekonstrukcí stávajícího kanalizačního potrubí bylo zjištěno, že stávající kanalizace, která měla být ponechána, je v havarijním stavu a bude nutno tuto kanalizaci opravit a vyměnit v úseku ulice od rodinného domu č.p. 259 po rodinný dům č.p. 262 – viz samostatný položkový rozpočet objektu SO 590. Dále při výkopových pracích na kanalizačních stokách bylo zjištěno, že se zde nachází ve stávajícím souběžném výkopu vodovodní potrubí (hlavní vodovodní řad, který je v havarijním stavu), a proto je třeba provést opravu a výměnu hlavního vodovodního řadu v úsecích ulice od rodinného domu č.p. 258 až po rodinný dům č.p. 262, ulice od rodinného domu č.p. 228 až po rodinný dům č.p. 221 a ulice od rodinného domu č.p. 229 až po rodinný dům č.p. 240 – viz samostatný položkový rozpočet objektu SO 303 a SO 304.

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena víceprací – změnový list č. 01 - činí: Kč 1.066.817,-- bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o Kč 1.066.817,-- bez DPH, v podrobnostech viz příložený položkový rozpočet stavby.

Realizací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn nedojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

Původní cena díla	Kč	27.887.903.-- bez DPH
-------------------	----	-----------------------

Vícepráce dle změnového listu č. 01 Kč 1.066.817,-- bez DPH

Cena za zhotovení díla celkem Kč 28.954.720.-- bez DPH

- 2.3. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení víceprací na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

IV.

Schvalovací doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Dukovany dne 29.6.2017, usnesením č. 17/8/2014-2018


V.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

Příloha č. 1:– Změnový list č. 01 vč. položkových rozpočtů dodatečných stavebních prací, soupis a specifikace víceprací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti.

V Dukovanech dne 30.6.2017


Miroslav Kříšťál
starosta

za objednatele



MILoš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 604 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049


Miloš Ryšavý, jednatel

za zhotovitele