Číslo smlouvy objednatele:
DMOL 404/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:
168/LAAA-036/2021

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na akci:

„Oprava polní cesty U božích muk"

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Olešnice**
se sídlem: 679 74 Olešnice, náměstí Míru 20
Zastoupen: PaedDr. Zdeňkem Pešou, starostou
IČ: 00280755
DIČ: CZ00280755
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1361628359/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PaedDr. Zdeněk Peša, 603 816 152
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: PaedDr. Zdeněk Peša, 603 816 152

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Václav Opiol, vedoucí ob. OTÚ, na základě plné moci
Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH, na základě plné moci
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Opiol, vedoucí ob. OTÚ, tel.: 602 262 290
Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH, tel.: 602 762 631
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. David Tejkal, vedoucí PJ Chrlice, tel.: 734 397 818

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č.1

2.1 Předmětem dodatku č.1 výše uvedené smlouvy o dílo je změna ceny díla na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací.

2.2 Dílem se rozumí: **Oprava polní cesty U božích muk**

2.3 Rozsah více a méně prací je dále specifikován v rozdílovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku.

3. Změna Smlouvy

3.1. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně ceny díla uvedené v odst 4.1. v čl. IV. smlouvy o dílo:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1 334 064,70 Kč
DPH 21%	280 153,59 Kč
Cena díla dle Smlouvy o dílo včetně DPH:	1 614 218,29 Kč

Cena Víceprací bez DPH	216 344,55 Kč
Cena Méněprací bez DPH	-214 986,49 Kč
Celková změna ceny díla bez DPH	**1 358,06 Kč**
Cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH	**1 335 422,76 Kč**
DPH 21%	280 438,78 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 včetně DPH:	1 615 861,54 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

4.2 Tento Dodatek č.1 včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 Rozdílový položkový rozpočet

:

Dodatek č.1 přezkoumal: Ing. Jan Zifčák, OTÚ [redacted]

V Olešnici dne 31.5.2022

Objednatel:

[redacted]

PaedDr. Zdeněk Peša
starosta

MĚSTO
679 74 OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
(1)

V Brně dne 31.5.2022

Zhotovitel: STRABAG a.s.

[redacted]

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ oblasti JIH

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

ŽÁDOST O ZMĚNU						
Stavba: Oprava polní cesty U božích muk					**Číslo změny: 1**	
Oprava polní cesty v k.ú. Olešnice km 0.000 00 - 0.887 00					**Datum: 30.5.2022**	
Určeno pro objednatele						
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒	osobně ☐		
Týká se **části stavby:**						
Odkazy:						

Popis změny:

1. U položek č. 1,3,5,6 a 8 skutečný rozsah oprav komunikace, se projevil až po dokonalém vyčištění původního povrchu, který nebyl v takové šířce jak se uvažovalo. Celková plocha realizace je podložena geodetickým zaměřením.
2. U položky 2 vzhledem k nerovnému podkladnímu asfaltu původní vozovky a několika lokálních sanaci její deformaci, bylo nezbytné navýšení podrovnávka z asfaltové směsi.
3. U položky č. 4 se v závislosti na okolní terénu došlo k různým šířkám nezpevněné krajnice. Celková plocha realizace je podložena geodetickým zaměřením.

Počet připojených listů:	Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☒
Změna byla vyvolána	Zhotovitelem fy. Strabag a.s.	

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Ing. David Tejkal [redacted]

Převzal (Jméno, datum, podpis):

PaedDr. Zdeněk Peša – starosta města [redacted]

MĚSTO
OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
(1)

Ing. Lubomír Řezníček – TDI [redacted]

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **(příloha k žádosti o změnu)**	
Stavba: Oprava polní cesty U božích muk	**Číslo změny: 1**
Oprava polní cesty v k.ú. Olešnice km 0.000 00 - 0.887 00	**Datum: 30.5.2022**

Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	☒
	Změna dokončení stavby	☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

1. ZBV č. 1 (rozdílový soupis prací)

Počet listů příloh: 18

Navrhovaná změna ceny díla:	1 358,06 Kč (bez DPH)
Vícepráce	216 344,55 Kč (bez DPH)
Méněpráce	-214 986,49 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. David Tejkal [redacted]

Rozdílový položkový rozpočet

Stavba : *Oprava polní cesty v k.ú. Olešnice km 0.000 00 - 0.887 00*
Objekt : *Komunikace*

Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**5**	**Komunikace**				
2	572 71-3111.R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	127,08	1 410,00	179 182,80
4	569 73-1111.R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	314,93	118	37 161,74
	Celkem za	***5 Komunikace***				**216 344,54**
					Celkem Vícepráce bez DPH	**216 344,54**

Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**5**	**Komunikace**				
1	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-623,25	10,7	-6 668,78
3	577 13-2111.R00	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	-623,25	191	-119 040,75
	Celkem za	***5 Komunikace***				**-125 709,53**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inž.staveb**				
5	938 90-9311.R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	-623,25	7,5	-4 674,38
6	938 90-9611.R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	-1 796,61	47	-84 440,67
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inž.staveb***				**-89 115,05**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
8	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-55,83	2,9	-161,91
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**-161,91**
					Celkem Méněpráce bez DPH	**-214 986,48**

Celkem Změna ceny díla bez DPH **1 358,06**