Harmonogram - aktualizace pro dodatek 1

Miramid s.r.o.

	Zakázka: Vybudování odborných učeben – stavební práce II	1. Týden	2. Týden	3. Týden	4. Týden	5. Týden	6. Týden	7. Týden	8. Týden	9. Týden	10. Týden	11. Týden	12. Týden	13. Týden	14. Týden	15. Týden	16. Týden	17. Týden	18. Týden	19. Týden	20. Týden	21. Týden	22. Týden	23. Týden	24. Týden	25.Týden
1	Zemni práce																									
	ZL1+ZL2																									
2	Zakládaní																									
3	Kanalizace																									
4	Svislé a kompletní konstrukce																									
5	Vodorovné konstrukce																									
6	Komunikace pozemní																									
7	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																									
8	Úprava povrchů vnějších																									
9	Podlahy a podlahové konstrukce																									
6	Bourání konstrukcí																									
11	Povlakové krytiny																									
7	Konstrukce suché výstavby																									
13	Konstrukce klempířské																									
14	Konstrukce truhlářské																									
15	Konstrukce zámečnické																									
16	Podlahy povlakové																									
17	Dokončovací práce - obklady																									
18	Dokončovací práce - malby a tapety																									
19	Elektroinstalace																									
20	ZTI																									
21	Předání staveniště																									