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Velký Šenov- WHALLEY s.r.o, sanace Změna závazku ze smlouvy č. 1 

Objednatel: WHALLEY s.r.o. 1 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

1. Úvod
Veškeré práce jsou prováděny na základě Smlouvy o dílo na akci „Sanace ekologické zátěže – 
Velký Šenov“ uzavřené dne 24. 06. 2021 mezi firmou WHALLEY a.s. a firmou GEOtest, a.s.  
Zakázka je ve firmě GEOtest, a.s. zaregistrována pod z. č. 21 7020. 

1.1 Identifikace objednatele 
Název:  WHALLEY a.s. 
Sídlo: Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov 
Zastoupen: Aleš Jeřábek, předseda představenstva 
IČO: 28477359 
Oprávnění zástupci: 

− ve věcech smluvních:  Aleš Jeřábek 
− ve věcech technických Ivo Mára 
− koordinátor BOZP:  Roman Nový 

1.2 Identifikace dodavatele 
Název:  GEOtest, a.s.  
Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
Zastoupen“ RNDr. Lubomír Klímek, MBA člen představenstva 
IČO: 46344942 
Oprávnění zástupci: 

− ve věcech smluvních:  Ing. Jan Hillerman, PhD., MBA 
− ve věcech technických Mgr. Romana Jurnečková 

Projektový manažer: RNDr. Eva Vodičková 

2. Popis a důvody navrhované změny
Cílem navrhovaných změn v průběhu sanačního zásahu je reagovat na nové skutečnosti, 
provést potřebné změny v projektovaných činnostech a na základě vyhodnocení aktuálně 
prováděných prací vypracovat návrh následných opatření tak, aby bylo možno při změněných 
podmínkách pokračovat v účelné realizaci sanačních prací.  
Jedná se o nové skutečnosti, které zhotoviteli nebyly a v průběhu schvalování projektové 
dokumentace ani nemohly být známy.  

2.1 Přeložka vodovodu 
Při provádění předsanačního doprůzkumu byl v místech předpokládané odtěžby objeven 
vodovod. Vodovod byl špatně zakreslen do původních situačních výkresů. Po konzultaci 
s objednatelem bylo zjištěno, že vodovod je funkční a bude muset být přeložen, z důvodů 
odtěžby kontaminovaných zemin v místech jeho uložení. 
Původní a nová situace vodovodu je součástí přílohy č.2. 



Velký Šenov- WHALLEY s.r.o, sanace  Změna závazku ze smlouvy č. 1 

Objednatel: WHALLEY s.r.o. 2 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

Vodovod a jeho přeložení Obrázek č. 1 

  

U navrhované změny – přeložka vodovodu – se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy, jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku 
a jsou nezbytné.  
Navrhované změny s sebou nesou nezbytné zvýšení nákladů díky nové skutečnosti – přeložka 
vodovodu.  
Vícepráce - § 222, odst. 5 Tabulka č. 2.1-1 

Č. druh položky jednotka změna 
jednotek 

změna  
v Kč 

 Výkopové práce    
 Přeložka vodovodu soubor 1 300 000,00 
 Navrhovaná změna celkem   300 000,00 

 
 



Velký Šenov- WHALLEY s.r.o, sanace  Změna závazku ze smlouvy č. 1 

Objednatel: WHALLEY s.r.o. 3 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

2.2 Aktualizovaná analýza rizik 
Zástupce Ministerstva životního prostředí vznesl požadavek na vypracování aktualizované 
analýzy rizika. 
U navrhované změny – aktualizace analýzy rizika – se nejedná o podstatnou změnu závazku 
ze smlouvy, jedná se o dodatečné geologické práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku a jsou nezbytné.  
Navrhované změny s sebou nesou nezbytné zvýšení nákladů díky nové skutečnosti – 
aktualizovaná analýza rizik.  
Vícepráce - § 222, odst. 5 Tabulka č. 2.0-1 

Č. druh položky jednotka změna 
jednotek 

změna  
v Kč 

 Řízení a sled prací, vyhodnocení    
 Aktualizovaná analýza rizik – projekt soubor 1 15 000,00 
 Aktualizovaná analýza rizik - zpráva soubor 1 109 250,00 
 Navrhovaná změna celkem   124 250,00 

2.3 Zneškodňování odpadů 
Na základě výsledků AR (2018) a prováděcího projektu (2021) byla předpokládaná bilance 
množství zeminy a stavebních konstrukcí pro sanační práce následující: 

− kontaminované zeminy (skládka NO)    427,50 t 
− odpady obsahující ropné látky       20,40 t 
− zaolejované vody           40 m3 
− stavební odpady            240 t 
− kontaminované železo     1 000 kg 
− železo      13 500 kg 

Ve skutečnosti bylo odstraněno: 

− kontaminované zeminy (skládka NO)    408,40 t 
− odpady obsahující ropné látky       19,20 t 
− zaolejované vody      28,05 m3 
− stavební odpady            235 t 
− kontaminované železo        920 kg 
− železo      13 080 kg 

Méněpráce - § 222, odst. 5 Tabulka č. 2.3-1 

Č. druh položky jednotka změna 
jednotek 

změna  
v Kč 

 Zneškodňování odpadů    

 Likvidace kontaminované zeminy (17 05 03*), včetně přepravy 
- skládka NO t -19,06 -91 488,00 Kč 

 Technologické analýzy pro biodegradaci ks -3,00 -16 500,00 Kč 

 Likvidace odpadů obsahujících ropné látky (16 07 08*), včetně 
přepravy 

m3 -1,20 -5 400,00 Kč 

 Likvidace zaolejované vody (13 05 07*) včetně přepravy m3 -11,95 -47 800,00 Kč 

 Likvidace stavebních odpadů (17 01 01, 17 09 04) včetně 
přepravy a drcení 

t -5,50 -11 000,00 Kč 

 Likvidace kontaminovaného železa, včetně přepravy kg -80,00 -560,00 Kč 



Velký Šenov- WHALLEY s.r.o, sanace  Změna závazku ze smlouvy č. 1 
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Č. druh položky jednotka změna 
jednotek 

změna  
v Kč 

 Likvidace železa, včetně přepravy kg -420,00 -840,00 Kč 
 Navrhovaná změna celkem   -173 588,00 Kč 

2.4 Souhrn navrhovaných změn závazku 
V rámci ZZ č. 1 byly v souladu se zákonem ZZVZ č. 134/2016 Sb. (§ 222, odst. 5) zjištěny 
možné úspory (méněpráce) v celkové hodnotě 173 588 Kč bez DPH. Navrhované potřebné 
vícepráce, řešící nově zjištěné skutečnosti, jsou v celkové hodnotě 375 000,00 Kč bez DPH. 

Celkový přehled mezipoložkových přesunů (§ 222, odst. 5) Tabulka č. 2.4-1 

 Méněpráce Vícepráce Celková změna  
v Kč 

Změny dle odst. 5    
Přeložka vodovodu - 300 000,00 300 000,00 
Aktualizovaná analýza rizik - 124 250,00 124 250,00 
Zneškodňování odpadů -173 588,00  -173 588,00 
Změny dle odst. 5 celkem - 173 588,00 424 250,00 250 662,00 

3. Identifikace ustanovení zákona ZZS 
Změna je navržena v souladu s ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek 
č. 134/2016 Sb. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, § 222 odstavcem 5 citace 
zákona: 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné 
stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna 
v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 

v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami 
nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení – splněno, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a – splněno, 
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 
změn podle tohoto odstavce – splněno. 

4. Finanční vyčíslení navrhované změny 
V Tabulce, která je součástí přílohy č. 1, je uvedeno položkové finanční vyčíslení navrhované 
změny a v Tabulce č. 4-1 je uvedena finanční rekapitulace změny ve vztahu k původnímu 
rozpočtu. 
V rámci ZZS č. 1 dojde ke změně prací v celkové hodnotě 597 838,00 Kč bez DPH, což 
odpovídá hodnotě změny závazku o 5,64 %. 



Velký Šenov- WHALLEY s.r.o, sanace  Změna závazku ze smlouvy č. 1 
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Finanční popis předložené změny č. 1 Tabulka č. 4-1 

Změna závazku ze smlouvy č. 2 

Cena prací podle rozpočtu 10 596 975,00 Kč 

Více práce (Kč) změna závazku ze smlouvy č. 1 424 250,00 Kč 

Méně práce (Kč) změna závazku ze smlouvy č. 1 173 588,00 Kč 

Cena prací (Kč) podle změny závazku č. 1 10 847 637,00 Kč 

Hodnota změny závazku č. 1 (Kč) 597 838,00 Kč 

Hodnota změny závazku č. 1 (%) 5,64 

5. Harmonogram 
Realizací sanačních prací dle navrhované změny nevznikne potřeba úpravy harmonogramu.  

6. Popis vlivu navrhovaných změn na dobu plnění zakázky 
Celková doba plnění zakázky není navrhovanou změnou ovlivněna. S ohledem na popisované 
skutečnosti o prodloužení termínu ukončení sanace nežádáme.  

7. Závěr 
Na základě výše uvedených skutečností žádáme o projednání předloženého návrhu změny 
závazku ze smlouvy č. 1 zakázky „Sanace ekologické zátěže – Velký Šenov“. 
Domníváme se, že vzhledem k okolnostem, lze na výše uvedené změny aplikovat ustanovení 
§ 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek).  
 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Popis položky jednotka počet j. cena/j. (Kč) cena celkem (Kč) Počet Celkem Počet Celkem odst. 5 méně odst. 5 více

Přípravné práce 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 0,00 Kč
Zpracování a projednání realizačního projektu, získání potřebných povolení hod 240,00 750,00 180 000,00 Kč 240,00 180 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Doprava kpl. 1,00 50000,00 50 000,00 Kč 1,00 50 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Výkopové a demoliční práce 4 033 675,00 Kč 4 333 675,00 Kč 300 000
Přípravné práce 535 000,00 Kč 535 000,00 Kč 0
Zařízení staveniště a doprava soubor 1 200 000,00 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Odstranění panelového povrchu (odkrytí potrubního kanálu) soubor 1 65 000,00 65 000,00 Kč 1 65 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Zřízení mezideponie pro podlimitní zeminy soubor 1 85 000,00 85 000,00 Kč 1 85 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Vyčerpání vod ze záchytné vany soubor 1 85 000,00 85 000,00 Kč 1 85 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Geodetické vytyčení odtěžované plochy soubor 1 100 000,00 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Odstranění olejového hospodářství 880 000,00 Kč 880 000,00 Kč 0
Vyčištění nádrží soubor 1 55 000,00 55 000,00 Kč 1 55 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Demontáž zařízení soubor 1 275 000,00 275 000,00 Kč 1 275 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Demontáž nádrží soubor 1 200 000,00 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Demontáž záchytné vany soubor 1 350 000,00 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Výkopové práce 698 200,00 Kč 998 200,00 Kč 300 000
Mělké sondy (15 ks do 3 m, 4×4 m) bm 45 1 500,00 67 500,00 Kč 45 67 500,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Odběry vzorků zemin ks 45 850,00 38 250,00 Kč 45 38 250,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Analýzy C10-C40 ks 45 950,00 42 750,00 Kč 45 42 750,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Doprava vzorků do laboratoře kpl. 1 20 000,00 20 000,00 Kč 1 20 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Vyhodnocení analýz vzorků a návrh odtěžby hod 40 750,00 30 000,00 Kč 40 30 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Přeložka vodovodu soubor 0 300 000,00 0,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1,00 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč
Odkopávka a naložení zemin m3 900 150,00 135 000,00 Kč 900 135 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Vodorovný přesun podlimitních zemin na mezideponii (do 100 m v areálu) t 427,5 120,00 51 300,00 Kč 427,5 51 300,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Čištění komunikace ks 1 150 000,00 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Vzorkování dna a stěn výkopu ks 63 850,00 53 550,00 Kč 63 53 550,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Doprava vzorků do laboratoře soubor 1 50 000,00 50 000,00 Kč 1 50 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Analýzy C10-C40 ks 63 950,00 59 850,00 Kč 63 59 850,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Monotoring vod během výkopových a demoličních prací 140 100,00 Kč 140 100,00 Kč 0
Odběr vzorků podzemních vod ks 18 3 500,00 63 000,00 Kč 18 63 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Doprava vzorků do laboratoře soubor 1 60 000,00 60 000,00 Kč 1 60 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Analýzy C10-C40 ks 18 950,00 17 100,00 Kč 18 17 100,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Zavezení výkopů a obnova zpevněných ploch 1 780 375,00 Kč 1 780 375,00 Kč 0
Nákup, naložení a přeprava inertního materilálu na zásyp t 1 282,5 500,00 641 250,00 Kč 1 282,5 641 250,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Naložení a přeprava inertního materiálu z mezideponie t 427,5 150,00 64 125,00 Kč 427,5 64 125,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Zásyp výkopů inertním materiálem ve vrstvách se zhutněním m3 900 1 000,00 900 000,00 Kč 900 900 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Obnova zatravněného povrchu m2 250 700,00 175 000,00 Kč 250 175 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Zneškodňování odpadů 5 426 300,00 Kč 5 252 712,00 Kč -173 588
Likvidace kontaminované zeminy (17 05 03*), včetně přepravy - skládka NO t 427,5 4 800,00 2 052 000,00 Kč 408,4 1 960 512,00 Kč -19,06 -91 488,00 Kč -91 488,00 Kč
Technologické analýzy pro skládku NO - tabulka č.2.1 ks 3 3 500,00 10 500,00 Kč 3 10 500,00 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč
Likvidace kontaminované zeminy (17 05 03*), včetně přepravy - biodegradace t 855 3 000,00 2 565 000,00 Kč 855 2 565 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč
Technologické analýzy pro biodegradaci ks 6 5 500,00 33 000,00 Kč 3 16 500,00 Kč -3,00 -16 500,00 Kč -16 500,00 Kč
Likvidace odpadů obsahujících ropné látky (16 07 08*), včetně přepravy m3 20,40 4 500,00 91 800,00 Kč 19,20 86 400,00 Kč -1,20 -5 400,00 Kč -5 400,00 Kč
Likvidace zaolejované vody (13 05 07*) včetně přepravy m3 40 4 000,00 160 000,00 Kč 28,05 112 200,00 Kč -11,95 -47 800,00 Kč -47 800,00 Kč
Likvidace stavebních odpadů (17 01 01, 17 09 04) včetně přepravy a drcení t 240 2 000,00 480 000,00 Kč 235 469 000,00 Kč -5,50 -11 000,00 Kč -11 000,00 Kč
Likvidace kontaminovaného železa, včetně přepravy kg 1 000 7,00 7 000,00 Kč 920 6 440,00 Kč -80,00 -560,00 Kč -560,00 Kč
Likvidace železa, včetně přepravy kg 13 500 2,00 27 000,00 Kč 13 080 26 160,00 Kč -420,00 -840,00 Kč -840,00 Kč
Řízení a sled prací, vyhodnocení 907 000,00 Kč 1 031 250,00 Kč 124 250,00 Kč
Sled, řízení a dokumentace sanačních prací soubor 1 180 000,00 180 000,00 Kč 1 180 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Ekologický dozor při odtěžbě soubor 1 100 000,00 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Grafické zpracování dat soubor 1 35 000,00 35 000,00 Kč 1 35 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Tisk a reprodukce záverečné zprávy výtisk 8 1 500,00 12 000,00 Kč 8 12 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Závěrečná zpráva včetně vyhodnocení zbytkového stavu kontaminace soubor 1 250 000,00 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Kontrolní dny, jednání soubor 1 100 000,00 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Etapové a závěrečné plnění databáze SEKM včetně PKM soubor 1 80 000,00 80 000,00 Kč 1 80 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Aktualizovaná analýza rizik – projekt soubor 0 15 000,00 0,00 Kč 1 15 000,00 Kč 1,00 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Aktualizovaná analýza rizik - zpráva soubor 0 109 250,00 0,00 Kč 1 109 250,00 Kč 1,00 109 250,00 Kč 109 250,00 Kč
Doprava osob soubor 1 150 000,00 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 0,00 0,00 Kč
Celkem bez DPH 10 596 975,00 Kč 10 847 637,00 Kč 250 662,00 Kč -173 588,00 Kč 424 250,00 Kč
DPH % 21 2 225 364,75 Kč 2 278 003,77 Kč 52 639,02 Kč
Celkem s DPH 12 822 339,75 Kč 13 125 640,77 Kč 303 301,02 Kč

CELKEM
Celkem

méně práce 173 588,00 Kč 1,64%
vícepráce 424 250,00 Kč 4,00%
Hodnota změny 597 838,00 Kč 5,64%

250 662,00 Kč

vysoutěženo nový rozpočet 1 změnový rozpočet
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LEGENDA:

vodovod - stávající stav

vodovod - předpokládáaný průběh nového potrubí

Název zakázky:

Název přílohy:

Velký Šenov - WHALLEY, sanace      

Přeložka vodovodního potrubí

Datum

Číslo zakázky
Měřítko

Číslo přílohy: 

březen 2022
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