Harmonogram realizace – milníky:

do 31.10.2024
· dokončen chodník kolem silnice II/366 + přechody pro chodce + veřejné osvětlení kolem silnice II/366 (dotace z MAS Region Haná)
· zprůjezdněna silnice II/366

do 31.12.2024
· zprůjezdněna místní komunikace před prodejnou COOP a budovami Městského úřadu Konice
· zprůjezdněna ulice E. Beneše

do 31.10.2025
· zprůjezdněny ostatní části komunikace kolem náměstí
· zprůjezdněna ulice Kostelní

do 31.12.2025
· předání kompletního díla objednateli

Po celou dobu výstavby musí být zajištěna obslužnost autobusového nádraží.

