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SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
Předání staveniště X

Rozvody elektro MaR, kompletace X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nové rozvody UT a otopné plochy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Nový zdroj UT vč. primmáru a MaR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Rezerva X X X

Předání stavby X
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Vladimír Klíma, jednatel DECLIMA s.r.o.

Zámek Brandýs nad Orlicí ETAPA 3-   část MaR a UT
Předpokládaný harmonogram prací
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