
 

 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE  

31.3.2025 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Charita Uherské Hradiště 

Sídlo:  Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště 

IČO:  44018886  

DIČ:   CZ44018886 Právnická osoba  

Účet:   1044929/0300  

Zastoupen: Ing. Jiří Jakeš  

Profil zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1479.html 

Elektronický nástroj:  https://ezak.tendera.cz/profile_display_1479.html 

 

Název veřejné zakázky:  „Pobytová odlehčovací služba Velehrad“ 

 

 Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující 

se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo zadavatel uvádí nejzazší datum pro ukončení 

realizace 30.11.2025. Za předpokladu, že dojde k předání staveniště k 1.6.2025 je na realizaci 

pouhých 6 měsíců. Domníváme se, že toto kritérium je diskriminační, omezuje tak účast 

dodavatelů v zadávacím řízení a z hlediska realizace je doba v rozporu s technologickými 

postupy, jež neumožňují za tak krátkou dobu stavbu dokončit. 

Stanovení nevhodných nebo diskriminačních kritérií je v rozporu se ZZVZ. 

Žádáme zadavatele nápravu tohoto diskriminačního kritéria. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace: 

Zadavatel žádá o spolufinancování celého projektu MPSV Výzvy č. 31_22_044 Národní plán 

obnovy Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. 

 

Zadavatel je povinen dodržet stanovená pravidla poskytovatele dotace, včetně data nejzazšího pro 

ukončení fyzické realizace investiční akce, t.j. 31.12. 2025. zadavatel stanovil lhůtu pro ukončení 

realizace 30.11.2025, jelikož k tomuto datu musí být podepsán předvádí protokol a rovněž musí 

být uhrazeny veškeré způsobilé výdaje.  

Navíc k tomuto datu bude nutné předložit kolaudační souhlas. Pokud nebude kolaudační souhlas 

k dispozici, bude nutné doložit alespoň rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo 

rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby.  

Pokud by nedošlo k předání stavby k nejzazšímu možnému termínu a tím by nedošlo k naplnění 

indikátorů projektu, hrozila by až 100% sankce. 

 

S pozdravem 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ing. Jiří Jakeš 

Charita Uherské Hradiště  

https://ezak.tendera.cz/profile_display_1479.html
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