Vyjadreni TDS ke zménovym listlim a Zadosti o prodlouZeni terminu
u dodatku ¢.2 k SoD

Stavba: ,ZS HUSOVA I. - Il. STUPEN A SPOJOVACI CHODBA, CHODOV*
Smlouva o dilo: ze dne 20.06.2024

Investor: 3. zakladni Skola Chodov, okres Sokolov, pfispévkova organizace
Nejdecka 254, 357 35 Chodov

Zhotovitel: 3xN spol. s r.0.,Sidlo: Rosnicka 198, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary
ICO: 25215078 DIC: CZ25215078

Datum predani stavenisté: 21.06.2024

Termin dle dodatku €. 1 24.04.2025

Pfedmét zmény:
001. Provedeni bezpec¢nostni jimky, § 222 odst. 6
002. Pozarni okno do spolkového domu, § 222 odst. 4
003. Podlaha 1.PP, § 222 odst. 5
004. Okna u vytahové sachty, § 222 odst. 6
005. Vstupni otvor 1.PP do vytahu, § 222 odst. 6
006. Pricka mezi mistnostmi 303 a 304, § 222 odst. 4
007. Ochrana rohd, § 222 odst. 4
008. Reproduktory 2.NP a 3.NP, § 222 odst. 5
009. Slaboproud - spolkovy diim/skola, § 222 odst. 4
010. Ostatni prdce a dodavky, § 222 odst. 5
011. VRN, § 222 odst. 5

Popis a zdlivodnéni zmény:

Zménovy list ¢.1
Vzhledem ke spodni vodé u paty vytahové Sachty je nutné provést éerpaci jimku.
TDS souhlasi se zménovym listem.

Zménovy list ¢.2
Pozadavek investora na provedeni nového poZarniho okna misto pvodné uvaZované zazdivky.
TDS souhlasi se zménovym listem.

Zménovy list ¢.3

Z ddvodu rozdilnych vySek stavajici podlahy (aZ 60 mm rozdily), nebylo moZné provést pokladku
dlazby na plivodni podlahu. Céste¢né nutna demontaz, bourdni a betonaze.

TDS souhlasi se zménovym listem.



Zménovy list ¢.4

Pti bourani otvorl na chodbdach, pro osazeni oken I. - lll. NP byla zjiSténa cihelna predsténa, za
kterou se nachazely sklddané panely, na kterych je osazeny strop. Proto doslo ke zpétnému
zacisténi vybouranych otvor( a zédroven k dodavce novych vyplni, které se osadi do nové vzniklého
télesa vytahové Sachty.

TDS souhlasi se zménovym listem.

Zménovy list ¢.5

PFi bourani otvoru v I.PP byla zjiSténa Zelezobetonova sténa o sile min. 400 mm za cihelnou
pfizdivkou. Z divodu nemoznosti strojniho bourani zdiva, musela byt cela sténa vybourana rucné
z dlvodu zajisténi stability ostatni plvodnich konstrukci a nemoznosti zajeti techniky do stavby.
TDS souhlasi se zménovym listem.

Zménovy list €.6
Na poZadavku investora byla stavajici pficka ponechana. Jedna se o odecet SDK pfricky.
TDS souhlasi se zménovym listem.

Zmeénovy list €.7

Na poZadavku investora, zejména na chodbdach, byla provedena ochrana rohi zdiva. Dlvodem je
ochrana roh( pfi béZném pouzivani proti poskozeni.

TDS souhlasi se zménovym listem.

Zménovy list ¢.8

Pfi bourani pricek nebylo pocitano s rozvodem reproduktorové soustavy. JelikoZ je systém zapojen v
okruhu, doslo k jeho propojeni.

TDS souhlasi se zménovym listem.

Zménovy list ¢.9

Dle poZadavku investora, na zakladé dalsi uvazované etapy, budou vytvoreny nové slaboproudé
rozvody, které by v pfipadé realizace v budoucnu zasahli do jiZ nové hotovych stavebnich Uprav a
tim vznikly dalsi zbyte¢né vicenaklady a poniceni nové provedené realizace.

TDS souhlasi se zménovym listem.

Zménovy list ¢.10

Jednd se o dopInéni zakladd zdiva opérné zidky a zaroven vyztuZeni. Déle dle poZadavku investora
budou osazeny v 1. PP prechodové listy v mistech, kde je rozdilnd vyska podlah, a to u dvefi.

TDS souhlasi se zménovym listem.

Zménovy list ¢.11

Jedna se o rezie pfi rekonstrukci objektu, zafizeni stavenisté apod. Dale téZ dle zmény PD byla
statikem prepracovdana dokumentace na provedeni zaloZeni.

TDS souhlasi se zménovym listem.

Zaver TDS:
Veskeré ceny jsou pouzity ze zakladniho rozpoctu, dle ceniku URS, popfipadé dle skutecnosti.
TDS souhlasi se zménovymi listy.



Vyjadreni TDS k Zadosti zhotovitele o prodlouzeni terminu:

Vzhledem k zimnim mésicdim a realizaci vytahové Sachty v zimnim obdobi, kdy nebyly dobré
klimatické podminky pro realizaci a dodrZeni technologickych krokd a postupt, zhotovitel
stavby poZaduje prodlouZeni terminu. Jedna se tedy o prodlouzeni doby o dny, kdy se
nemohla vytahova 3achta realizovat z divodu nevhodnych klimatickych podminek.
Jednotlivé dny, kdy byly nevhodné klimatické podminky pro provadéni praci jsou
zaznamenany ve stavebnim deniku.

Termin dokondéeni stavby se tedy prodluZuje do 13.6.2025.

Za TDS souhlasim s prodlouzenim terminu.

PFilohou ZS Husova — klimatické podminky v obdobi prosinec 2024-bfezen 2025
https://www.meteocentrum.cz/archiv-pocasi/chodov

V Sokolové dne 10.04.2025

Radek Jezek
Stavebni dozor a koordinator BOZP
Na Vyhledech 902/3, 321 00 Pize Litice
ICO: 04813651, DIC:

tel.: 602 70
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ZS HUSOVA - KLIMATICKE PODMINKY V OBDOBI PROSINEC 2024 - BREZEN 2025
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Zdroj: https://www.meteocentrum.cz/archiv-pocasi/chodov

DIC

Radek Jezek
Stavebni dozor a koordirator BOZP
tel.: 602 7|

Na Vyhledech 802/3,
ICO: 04813651,




