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Zavazny ¢asovy harmonogram praci.

Prevzeti staveni$té : 27.6.2025
Zahgjeni praci : 30.6.2025

30.6. - 4.7.2025 - Demontéz a likvidace PVC na v8ech patrech,demont4? PVC
ze schodd, stérkovani I.NP, INP C, IL.NP.

7.7. - 11.7.2025 - Stérkovani III. NP a IV.NP, piebrouseni a vysati stérky,
montaz PVC 1. NP.

14.7. - 18.7. 2025 - Mont4z PVC 1.NP, [. NP C monta¥ PVC na ramena schodd
V ILNP

21.7.-25.7. 2025 - Montaz PVC II. NP, MontaZ PVC na ramena schod v
II.NP

28.7.-1.8. 2025 - Montaz PVC v II1. NP, mont4Z PVC na ramena schod v
III: NP av IV.NP.

4.8. - 8.8. 2025 - Montaz PVC v IV. NP, mont4Z PVC na ramena schodd v
IV. NP, montaz 1ist v LNP

11.8. - 15.8. 2025 - Montaz obvodovych list v ILNP, IIL.NP, IV. NP. Monta
prechodovych list a dokon&ovaci prace.
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