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Příloha č. 2 Smlouvy

PŘÍLOHA Č. 11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
KRYCÍ LIST NABÍDKY
ČÁST 2  - VYTÁPĚNÍ





Harmonogram dodávky vytápění: 

Termín předání a převzetí staveniště – místa plnění:			3.11.2025
Termín zahájení prací:	do pěti dnů po předání staveniště zhotoviteli – místa plnění 
Topenářské práce venkovní – montáž TČ a propojení do kotelny:		12.11.2025 – 19.11.2025
Podlahové topení a rozvody prostor bazénu:				28.1.2026 – 10.2.2026
Topení a rozvody přízemí: 						11.2.2026 – 22.2.2026	
Kotelna – vystrojení a montáž: 						20.2.2026 - 3.3.2026
Zprovoznění a vyregulování otopné soustavy: 				4.3.2026 - 30.3.2026
Zprovoznění topného systému:						do 15.3.2026
Vyregulování otopné soustavy: 						do 30.3.2026
Provedení zkušebního provozu a dokončení díla:			do 30.6. 2026
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