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Příloha č. 2 Smlouvy


PŘÍLOHA Č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
HARMONOGRAM
ČÁST 1  - TEPELNĚ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU


Harmonogram - tepelně technické zhodnocení objektu – stěžejní termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:						       3. 11. 2025
Termín zahájení prací:			do tří pracovních dnů po předání staveniště zhotoviteli
Přípravné venkovní práce, základ pro tepelné čerpadlo 				do 15. 12. 2025
Venkovní trasa pro trubní vedení do kotelny, odvodnění TČ  			do 15. 12. 2025 
Zahájení vnitřních prací: 							od 2. 1. 2026
Zesílení střešních vazníků včetně nátěru a zhotovení SDK opláštění: 
· v prostoru bazénové haly a sociálního zařízení 				do 19. 1. 2026
· v prostoru tělocvičny a squash						do 30. 1. 2026
Výměna výplní otvorů (okna , dveře) kromě pracovního vstupu:			do 30. 1. 2026
Střešní plášť dokončení (izolace, krytina, oplechování): 				do 11. 5. 2026
Zateplení fasády + omítka: 							do 29. 5. 2026	
Termín provedení díla:								do 29. 5. 2026
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