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Příloha č. 2 Smlouvy


PŘÍLOHA Č. 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
HARMONOGRAM
ČÁST 2  - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, OCHRANA PŘED BLESKEM a MaR



Harmonogram silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem a MaR – stěžejní termíny 

Termín předání a převzetí staveniště: 							2. 1. 2026
Termín zahájení prací: 			            do tří pracovních dnů po předání staveniště zhotoviteli
Nové napojení z hlavní rozvodny: 							do 15. 1. 2026
Montáž konstrukce hlavního lustru v bazénové hale:					do 10. 2. 2026
Vnitřní elektroinstalace včetně vystrojení rozvaděčů: 					do 20. 3. 2026
Měření a regulace:									do 27. 3. 2026 
Hromosvod:										do 20. 5. 2026
Termín provedení díla: 									do 29. 5. 2026
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