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Zahajeni praci

SO 001 Pfiprava stavenista

S0 134 Chodniky

SO 164-165 Komunikace

SO 303-304 Vodovod a vodov. pfipojky
SO 446-448 Verejné osvétleni

S0 472-474 Sdélovaci kabely

SO 553-554 Splaskova kanalizace + pfipojky

SO 57

estova kanalizace

S0 580-581 Teplovodni pfived + pfipojky
VRN

Uklid stavenisté

Ukonceni praci

221dny 2311.15 30.6.16
Odny  23.11.15 2311.15[ 1 A,
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42dny  26.11.15 16.6. 16
46 dny 222.16  31.5.16
26 dny 14.3.16 25.5.
35dny 14.3.16  305.
112dny  2811.15 245
85 dny 7.12.15 155,
62 dny 15.2.16 5.6.

221 dny 23.11.15 30.6.
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4 dny 27.6.16 30.6.

0 dny 30.6. 16 30.6.
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