
 

 

DODATEK Č. 3 
ke smlouvě o dílo 

na akci: 

„Sanace vlhkostních projevů spodní stavby ZŠMŠ ul. Přehradní“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 
Název zadavatele: Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem 

Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace 
se sídlem Přehradní 243/9, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko 
Zastoupena:  Mgr. Barbara Smugala, ředitelka školy 
IČO: 70646066 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  180867698/0300 
Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

• ve věcech smluvních:  Mgr. Barbara Smugala, ředitelka školy 

na straně jedné jako „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:    
Název/obchodní firma: Culture Constructions s.r.o. 
Sídlo:    28.října 1851/84, 702 00 Ostrava 
Kontaktní místo:  28.října 1851/84, 702 00 Ostrava 
Zastoupen:   Jozefem Ďurovičem 
IČO:    17183154 
DIČ:    CZ17183154 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C 89446. 
Bankovní spojení:  Moneta a.s. 
Číslo účtu:  248740598/0600 
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech smluvních:  Jozef Ďurovič (+420 733 115 329) 
• ve věcech technických:  Jozef Ďurovič (+420 733 115 329) 

na straně druhé jako „zhotovitel“.
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II. 

Preambule 
 

Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2025 Smlouvu o dílo „Sanace vlhkostních projevů spodní 
stavby ZŠMŠ ul. Přehradní“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.08.2025, ve znění Dodatku č. 2 
ze dne 30.09.2025 (dále jen „původní smlouva“).  

Smluvní strany konstatují, že i přes předchozí úpravu termínu dokončení díla (provedenou 
Dodatkem č. 1 ze dne 28.08.2025), nadále přetrvává objektivní technologická překážka  
v podobě nadlimitní vlhkosti stěn v 1. PP objektu školy. Monitorováním stavu konstrukcí bylo 
zjištěno, že proces přirozeného vysychání, nezbytný pro řádné a kvalitní dokončení sanace, 
vyžaduje delší časový úsek, než bylo původně predikováno, a to i přes řádně provedenou 
venkovní izolaci obvodových stěn. S ohledem na nutnost striktního dodržení technologických 
norem a eliminaci rizika budoucích sanačních vad zhotovitel nemůže přistoupit k finálním 
krokům realizace, dokud podklad nedosáhne projektovaných parametrů. Z tohoto důvodu  
se smluvní strany dohodly na další úpravě harmonogramu a prodloužení lhůty plnění. 

 

 III. 
Změna obsahu původní smlouvy 

 

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 16.8. Smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto 
dodatku, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, na základě kterého se mění text v čl. III. 
Doba a místo plnění, odst. 3.1. Termín provedení díla takto: 

 

Termín provedení vnějších stavebních prací:   nejpozději do 15.10.2025 

Termín provedení díla:      nejpozději do 31.07.2026 

 

IV. 
Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada obce Těrlicko dne 20.04.2026, pod č. usnesení 
UR-1523-8/26. 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně příloh, je nedílnou 
součástí původní smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Základní 
školy a Mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko p.o. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje  
za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 
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6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která 

podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. 
 

 

V Těrlicku dne:      V Ostravě dne: 

 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 

Mgr. Barbara Smugala 
ředitelka školy 

 Jozef Ďurovič 
jednatel 
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