
 

 
č. smlouvy objednatele: 315/D1/2026/Kch 

       č. smlouvy zhotovitele:  

 
DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo na akci: 

„Stavební úpravy schodiště u ul. Okrajová“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Název:    Obec Těrlicko  
Sídlo:    Májová 474/16, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko 
Zastoupen: Ing. David Biegun, starosta 
IČO: 00297666 
DIČ: CZ00297666 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1721602399/0800 

na straně jedné jako „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:    
Název/obchodní firma: K2 stavební Moravia s.r.o. 
Sídlo:    Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava 
Kontaktní místo:  Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava 
Zastoupen:   Marianem Kotasem, jednatelem 
IČO:    28573994 
DIČ:    CZ28573994 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě , oddíl C , vložka 32700. 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  43-3741890227/0100 
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech smluvních:  Marian Kotas, jednatel 
• ve věcech technických:  Ing. Ladislav Ploc, manažer staveb, tel.+420724196984,                                   

e-mail:   ploc@k2stavebni.cz 

na straně druhé jako „zhotovitel“. 
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Článek II. 
Identifikace původní smlouvy 

Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2026 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 
178/2026/Kch) na provedení stavby „Stavební úpravy schodiště u ul. Okrajová“  
(dále jen „původní smlouva“). 

 

Článek III. 
Změna obsahu původní smlouvy 

Změna č. 1 
Mění se ustanovení Článku III. - Doba a místo plnění, odst. 3.1. původní smlouvy z důvodu 
prodloužení termínu provedení díla dle skutečností uvedených ve změnovém listu, který je 
Přílohou tohoto Dodatku č. 1, a to: 
 
Termín provedení díla: nejpozději do 96 dnů od předání a převzetí staveniště 

 

Změna č. 2 
Vypouští se z Článku II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a z Přílohy č. 1 k původní 
smlouvě stavební práce v rozsahu změnového listu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1  
(dále jen „méněpráce“). 

Změna č. 3 
Rozšiřuje se Článek II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní 
smlouvě o dodatečné stavební práce v rozsahu změnového listu, který je Přílohou tohoto 
Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 

Změna č. 4 
Mění se ustanovení Článku IV. – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 4.1. původní 
smlouvy z důvodu změny stavebních prací takto: 
 
Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy schodiště u ul. Okrajová“ v souladu  
se Směrnicí obce Těrlicko č. 2/2026 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,  
na základě snížení ceny díla o 3 749,42 Kč bez DPH (4 536,80 Kč včetně DPH) a zadání 
dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 90 688,38 Kč bez DPH (109 732,94 Kč 
včetně DPH) a činí: 
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  Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD 
č. 178/2026/Kch 1 854 412,74 Kč 389 426,68 Kč 2 243 839,42 Kč 

Dodatečné stavební práce 
dle Dodatku č. 1 90 688,38 Kč 19 044,56 Kč 109 732,94 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 -3 749,42 Kč -787,38 Kč -4 536,80 Kč 

Celková cena dle Dodatku č. 1 1 941 351,70 Kč 407 683,86 Kč 2 349 035,56 Kč 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací 
díla je součástí změnového listu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1. 

 

Článek IV. 
Závěrečné ujednání 

 
1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se Směrnicí obce Těrlicko č. 2/2026 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně příloh, je nedílnou 

součástí původní smlouvy. 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Obecního 

úřadu Těrlicko. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 
nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která 
podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. 

 
 

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list č. 1 
    

 

V Těrlicku dne: viz elektronický podpis           V Ostravě, dne: viz elektronický podpis 
 
 
 
 
……………………………. ………………………………………… 
Ing. David Biegun Marian Kotas 
starosta       jednatel 

za objednatele      za zhotovitele 



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

2 x
1 x
1 x Zhotovitel
1x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

SoD na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 11.05.2026, číslo smlouvy objednatele: 178/2026/Kch

Objednatel:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Stavební úpravy schodiště u ul. Okrajová

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS SO 100, SO 
300, SO 400  /

Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko

Gen.projektant (autorský dohled) : INPROS F-M s.r.o.

Zhotovitel:  K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 28573994

Při provádění likvidace stávajícího schodiště a při provádění výkopových prací byly zjištěny další základy ze ŽB v délce 15 m a šířce 1,7 m, výška 
0,5 m, tj. 12,75 m3 . V zhledem tomu, že práce musely být prováděny opatrně z důvodu vedení kabelů inženýrských sití, musely být bourací ráce 
prováděny ručním pneumatickým kladivem. Toto mělo za důsledek prodloužení prací o 6 dní. Dále došlo ke kolizi se stávajícím plynovodem, 
stožárem vysokého napětí, kde mohlo dojít k nahnutí nebo dokonce k vyvrácení. Dále při zabudování nového osvětlovacího stožáru  u objektu SO 
400 - taktéž došlo ke kolizi u VO, kde bylo nutno změnit výložník osvětlovacího stožáru. Veškeré tyto problémy vedly k přepracování DPS v délce 6 
dní.

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Karel Franczyk 

1) Změnový rozpočet Objednatel
TDS

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny

Vyjádření - souhlas se změnou:

časový vliv na plnění SoD:  6 dní 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Méněprací řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

3 749,42 0,20% 90 688,38 4,89% 86 938,96

TDS: souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Karel Franczyk

Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím INPROS F-M s.r.o.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je 
"Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění 
změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Zhotovitel: souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Ladislav Ploc

Objednatel: souhlasím / 
nesouhlasím Ing. David Biegun



Rekonstrukce schodiště ul. Okrajová - Rozpočet SoD
 

Popis Cena

S: Stavba 86 938,96
PV: SO 300-1 Přípojka vodovod 420,00

SO300.: SO300_1 Přípojka vodovod 420,00
HSV: Práce a dodávky HSV 420,00

8: Trubní vedení 420,00
VO: SO 400 VO 6 144,58

D.4.: SO 400 _ VO 6 144,58
D1: Elektromontáže 6 144,58

D3: STOŽÁRY 6 144,58
ZP: SO 100 Zpevněné plochy 80 374,38

D.1.: SO 100 Zpevněné plochy 80 374,38
HSV: Práce a dodávky HSV 80 374,38

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 374,38

Celkem (bez DPH) 86 938,96
DPH 18 257,18
DPH 21 % ze základny: 86 939 18 257,18

Celkem (včetně DPH) 105 196,14

1/2



Rekonstrukce schodiště ul. Okrajová - Rozpočet SoD
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 86 938,96
Objekt PV: SO 300-1 Přípojka vodovod 420,00
Podobjekt SO300.: SO300_1 Přípojka vodovod 420,00
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 420,00
Oddíl 8: Trubní vedení 420,00

45 SUB 59224176 Prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 420,00 420,00

Objekt VO: SO 400 VO 6 144,58
Podobjekt D.4.: SO 400 _ VO 6 144,58
Skupina D1: Elektromontáže 6 144,58
Oddíl D3: STOŽÁRY 6 144,58

4 SUB 4 Výložník jednoduchý, délka vyložení 1,5m, úprava žárovým zinkováním, na stožár průměru 114mm, ks - 1,000 3 749,42 -3 749,42
7 SUB 4.1 Výložník rovný, typ UD 1 / A, B, C, D , E, F, délky vyložení 0,5 ÷ 5,0 metrů ks 1,000 9 894,00 9 894,00

Objekt ZP: SO 100 Zpevněné plochy 80 374,38
Podobjekt D.1.: SO 100 Zpevněné plochy 80 374,38
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 80 374,38
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 374,38

58 SUB 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 7,000 158,71 1 110,97
59 SUB 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 11,500 6 892,47 79 263,41
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