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Harmonogram prací pro zakázku „Rozvoj infrastruktury sociálních služeb OD5K10“ 
 
Zahájení stavby 7.9. 2018  

· Vybourání otvoru ve vnitřní nosné stěně v 2.NP  
· Odstranění stávající konstrukce stropu nad částí 2.NP  
Orientační lhůta výstavby: 7.9. – 30.9.2018  

· Provedení nosné konstrukce nového stropu nad částí 2.NP  
· Provedení betonáže konstrukce stropu   
Orientační lhůta výstavby: 1.10. – 28.10.2018 

Kontrola dle plánu kontrol                                                                                                                      8. týden   

· Vybourání nových vnitřních otvorů v 1NP  
· Vybourání nových okenních otvorů v obvodové stěně 1.NP a 2.NP   
Orientační lhůta výstavby: 29.10. – 18.11.2018   

· Nové nosné konstrukce v 3.NP  
· Vybourání nových okenních otvorů v 3.NP  
Orientační lhůta výstavby: 19.11. – 2.12.2018   

· Odstranění stávající střešní konstrukce  
· Provedení úpravy krovu a nové střešní konstrukce  
· Provedení nových střešních oken  
· Provedení zateplení dřevěného stropu vč. záklopu v 2.NP   
Orientační lhůta výstavby: 3.12. – 27.1.2019   

· Provedení zateplení střešní konstrukce  
· Provedení svislých nenosných SDK konstrukcí a nových podhledů v 2.NP a 3.NP  
· Instalace nové ležaté kanalizace v 1.NP  
· Provedení betonáže nových podkladních betonů v 1.NP  
· Instalace nových rozvodů odpadu, vody, otopného systému a elektroinstalace v 2.NP a 3.NP   
Orientační lhůta výstavby: 28.1. – 3.3.2019   

· Provedení svislých nenosných konstrukcí v 1.NP  
· Provedení úpravy napojení ležaté kanalizace (stávajícího odstranění septiku)  
· Instalace nových rozvodů odpadu, vody, otopného systému a elektroinstalace v 1.NP   
Orientační lhůta výstavby: 4.3. – 24.3.2019   
 
· Osazení nového požárního uzávěru  
· Provedení rozvodů VZT  
· Povrchové úpravy vnitřních stěn a stropů v 2.NP a 3.NP  
· Instalace jednotky tepelného čerpadla, elektrokotle a zásobníku vody v 1.NP  
· Osazení nových vchodových dveří v 1.NP  
Orientační lhůta výstavby: 25.3. – 7.4.2019 

MILNÍK:	Provedení střešní konstrukce vč. krytiny		                              do 29. 3. 2019

Kontrola dle plánu kontrol                                                                                      31. týden   

· Provedení SDK podhledů v 1.NP  
· Provedení konstrukce podlah v 3.NP a 2.NP  
· Povrchové úpravy vnitřních stěn a stropů v 1.NP   
Orientační lhůta výstavby: 8.4. – 28.4.2019   

MILNÍK:	Dokončení hrubých instalací TZB			                              do 10. 4. 2019

· Výmalba 2.NP a 3.NP  
· Osazení zařizovacích předmětů 2.NP a 3.NP 
▪ Kompletace instalací 2.NP a 3.NP:  
· Osazení radiátorů  
· Osazení sanitární techniky a vodovodních baterií  
· Kompletace elektroinstalací (osvětlení, zásuvky, vypínače)  
· Osazení nového nerezového zábradlí   
Orientační lhůta výstavby: 29.4. – 12.5.2019

· Provedení nášlapné vrstvy podlah v 2.NP a 3.NP  
· Osazení dveřních křídel v 2.NP   
· Provedení konstrukce podlah v 1.NP  
Orientační lhůta výstavby: 13.5. – 26.5.2019

MILNÍK:	Dokončení omítek a hrubých podlah     		                              do 10. 6. 2019

Kontrola dle plánu kontrol                                                                                      42. týden   
PŘEDPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ VNITŘNÍCH ÚPRAV 23.6. 2019  
Předpokládané zahájení vnějších úprav 24.6. 2019  
· Provedení opravy odvodnění u schodiště u dvora  
· Odstranění stávající zpevněné plochy na dvoře (nad sklepem)  
· Provedení betonáže ŽB desky nad sklepem   
Orientační lhůta výstavby: 24.6. – 7.7.2019   

· Výmalba 1.NP  
· Osazení zařizovacích předmětů v 1.NP 
▪ Kompletace instalací 1.NP:  
· Osazení radiátorů  
· Osazení sanitární techniky a vodovodních baterií  
· Kompletace elektroinstalací (osvětlení, zásuvky, vypínače)  
Orientační lhůta výstavby: 27.6. – 10.8.2019   

· Odstranění stávajícího vstupu do sklepa  
· Provedení založení nového vstupu  
· Provedení ztužení prasklé obvodové stěny v severním rohu   
Orientační lhůta výstavby: 8.7. – 21.7.2019

· Provedení nášlapné vrstvy podlah v 1.NP  
· Osazení dveřních křídel v 1.NP   
Orientační lhůta výstavby: 10.7. – 29.7.2019   


· Provedení nového vstupu do sklepa   
Orientační lhůta výstavby:22.7. –4.8.2019   

· Provedení kontaktního zateplení  
· Provedení fasády objektu  
· Osazení klempířských výrobků   
· Osazení hromosvodů  
Orientační lhůta výstavby: 5.7. – 18.8.2019

Kontrola dle plánu kontrol                                                                                      50. týden   

· Provedení hydroizolace na betonovou desku  
· Provedení nové skladebné dlažby na betonovou desku  
· Provedení úpravy zpevněných přístupních ploch u hlavního vstupu   
Orientační lhůta výstavby: 19.7. – 3.9.2019 
Závěrečná kontrola dle plánu kontrol                                                                 52. týden  

  Celková orientační lhůta výstavby: 52 týdnů  
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ STAVBY 3.9. 2019  

  
  
  
  
  
  
                                                                                                              -------------------------------------------------- 
    	 Ing. Luboš Michalec          
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