


















































































  

Harmonogram prací 

Akce: „Stavební úpravy Komunitního centra Husitská - část 2“
Stavba: „Komunitní centrum Husitská - výstavba“

registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000259

Podpis smlouvy: 30.08.2017
Předání staveniště: 31.08.2017

1. Týden: 1.9.2017 - 7.9.2017
montáž 1.NP + stupací potrubí mezi 1.NP a 1.PP
demontáž digestoře v kuchyňce a ventilátoru ve dvoře

stavební příprava: vše na další montáž rozvodů VZT, včetně finálních povrchů, prostupů atd..

2. Týden: 8.9.2017 - 14.9.2017
montáž 1.PP

stavební příprava: průchod na fasádu, konzole na jednotku, přípoje elektro

3. Týden: 15.9.2017 - 21.9.2017
průlez ven do dvora a případně napojení do stoupačky. 

4. Týden: 22.9.2017 - 29.9.2017
 montáž jednotky, kompletace, zprovoznění 

Termíny jsou podmíněny kooperací s dodavatelem stavebních prací.
Termín dokončení: 2 měsíce od podpisu SOD - zbylý čas vymezen k rezervě

– v Praze dne: 28.08.2017

Za Design&Build s.r.o.
ing.Vladimír Pošvic

jednatel společnosti






















































































