
 

 
 

 
 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

 
Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle § 23 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“) k nadlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce zadané v jednacím řízení s uveřejněním podle ust. § 29 ZVZ, v rámci projektu 
spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 – 2013, prioritní osy 3 – 
Efektivní energie, programu Eko-energie - Dotace - Výzva III, s názvem projektu „Modernizace CZT 
Kopřivnice“, registrační číslo projektu: 3.1 EED03/729, s názvem: 

 
„Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města 

Kopřivnice“ 

Jednací řízení bez uveřejnění č. 2 
 

 
Zadavatel: 
Název:     TEPLO Kopřivnice s.r.o. 
Sídlo:     Štefánikova 1163, Kopřivnice, PSČ 742 21 
IČ:     267 89 264 
DIČ:     CZ26789264 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27216. 

Adresa profilu zadavatele:  https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_82.html 
Statutární orgán:   Ing. Igor Kocurek, jednatel 
     Ing. Jaromír Hrubý, jednatel 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název:    TEPLO Kopřivnice s.r.o. 
Sídlo:    Štefánikova 1163, Kopřivnice, PSČ 742 21 
IČ:    267 89 264 
DIČ:    CZ26789264 

Statutární orgán: Ing. Igor Kocurek, jednatel 
   Ing. Jaromír Hrubý, jednatel 
 
 

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem původní veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících 
dodávek a služeb, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace soustavy centralizovaného 
zásobování teplem (dále také jako „CZT“), která spočívá v rekonstrukci a modernizaci stávajících 
rozvodů tepla a teplé vody, zrušení okrskových výměníkových stanic tepla a vybudování objektových 
předávacích stanic a zavedení měřící a regulační techniky. 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“, registrační číslo 
projektu: 3.1 EED03/729, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 – 
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2013 (dále jen „OPPI“), prioritní osy 3 – Efektivní energie, programu Eko-energie - Dotace – Výzva. 
Hlavním účelem projektu je modernizace centrálního zásobování teplem ve městě Kopřivnici s cílem 
zvýšit energetickou účinnost celého systému, snížit ztráty v rozvodech tepla a teplé vody, stabilizovat 
cenu tepla a snížit emisní zátěž regionu.  

Původní veřejná zakázka byla zadána uchazeči HOCHTIEF CZ a.s., sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 
Praha 5, IČ 466 78 468, pod evidenčním číslem zakázky 352273. V podrobnostech viz Oznámení o 
zadání zakázky – veřejné služby, evidenční číslo formuláře 7306011052273, zveřejněné ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 30. 8. 2013. 

Předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. §§ 23 a 34 ZVZ jsou dodatečné stavební 
práce k výše specifikované původní zakázce. 

Popis dodatečných stavebních prací: 
 
Změna místa napojení potrubních rozvodů CZT.  

V trase protlaku pod komunikací ČS. Armády mezi lomovými body LS 019.2 a LS 019.3 byly po 

zahájení prací na předmětném úseku pokládky vedení potrubí provedeny spol. Michlovský-protlaky, 

a.s. dva vzájemně posunuté pilotní vrty, kdy byla v obou případech zjištěna nepřekonatelná překážka 

(beton, skála). Na základě této skutečnosti bylo zadavateli spol. Michlovský-protlaky, a.s. předloženo 

nové řešení přechodu ul. ČS. Armády (realizace protlaků klasickou hornickou metodou – ruční ražbou 

s hydraulickým zatlačováním ocelové chráničky a následným vyztužením produktovody), a to včetně 

cenové kalkulace navrhovaného řešení. Zadavatel k realizaci řešení navrženého spol. Michlovský-

protlaky, a.s. nepřistoupil, a rozhodl se zvolit řešení protlaku pod komunikaci ČS. Armády vedením 

potrubí mezi lomovými body LZ 000 a LS 019.2 ve stávajícím průchozím kanálu spol. KOMTERM, tj. 

řešení s nižšími finančními nároky, tudíž řešení vhodnější a hospodárnější, a v důsledku pro 

zadavatele vhodnější. 

V návaznosti na zadavatelem zvolené řešení protlaku pod komunikací ČS. Armády za využití 

stávajícího kanálu spol. KOMTERM dojde rovněž ke změně trasy potrubí teplovodu, jež bude vedeno 

podél stávajícího rozvodu (podrobně viz Změnový list projektu č. 02  - dokumentace změny). 

Dle prvotních dostupných informací zadavatele neměla mít navrhovaná změna žádný či minimální 

vliv na cenu díla, dle finálního ocenění změny dojde k navýšení kalkulace předmětné části stavby, a to 

následovně: 

Prvotní kalkulace (IO 02 Teplovody): 580 503, 04 Kč bez DPH 

Současná kalkulace (IO 02 Teplovody): 1 089 464,73 Kč bez DPH 

 
 

III. CENA SJEDNANÁ V DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1 089 464,73 Kč bez DPH 
 
 

IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 a § 34 ZVZ. 
 
 

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE – VYBRANÉHO UCHAZEČE 

Název:   HOCHTIEF CZ a.s. 
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Sídlo:  Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
Právní forma: 121 – Akciová společnost 
IČ:  466 78 468 
 
 

VI. ODŮVODNĚNÍ 

Zadavatel zadal dodatečné stavební práce původnímu dodavateli v jednacím řízení na základě § 23 
odst. 7 písm. a) ZVZ, jehož výsledkem bylo dne 3. 7. 2014 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě na plnění 
předmětu původní veřejné zakázky -  Smlouvě o Dílo „Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“ 
ze dne 20. 8. 2013.  

Předmětné dodatečné stavební práce, jež zadavatel zadává v rámci tohoto zadávacího řízení, naplnily 
co do povahy, všechny podmínky pro užití jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 7 písm. 
a) ZVZ.  

Výše specifikované dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Po zahájení zemních prací na 
dotčeném úseku stavby se původní metoda protlaku pod komunikací ČS. Armády, předpokládaná 
zadavatelem v zadávacích podmínkách a navrhovaná vybraným uchazečem v jeho nabídce podané do 
zadávacího řízení, ukázala být nerealizovatelná, a to s ohledem na stav podloží v místě 
předpokládaného průrazu, přičemž zadavatel v okamžiku vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku disponoval pouze informacemi z veřejně přístupných registrů, jež se po skutečném zahájení 
stavebních prací ukázaly jako neúplné a neodpovídající skutečnému stavu, a zadavatel neměl 
možnost si informace o stavu podloží v místě průrazu empiricky prověřit, jelikož sondážní vrty se u 
liniových staveb dle dotčených předpisů neprovádí.  

Z charakteru a rozsahu dodatečných stavebních prací  je zcela zřejmé, že je nemůže realizovat jiný 
dodavatel a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 
Nerealizací předmětné části stavby by se vší pravděpodobností došlo k nerealizaci stavby jako celku. 
Navrhované řešení bylo zadavatelem zvoleno jako jediné možné, a to i s ohledem na hospodárnost 
navrhovaného řešení. 

 
Současně byly v Dodatku č. 2 odečteny související neprovedené práce a práce, které nebylo nutno 
realizovat. 
 
Původní smluvní cena za stavební práce bez DPH  219.500.000,00 Kč bez DPH 
Cena díla vč. dodatku č. 1                                                                     217.310.810,22 Kč bez DPH 

Cena dodatečných stavebních prací bez DPH        1.089.464,73 Kč bez DPH 
Cena méněprací bez DPH            -580.503,04 Kč bez DPH 

Cena díla vč. Dodatku č. 2                          217.819.771,91 Kč bez DPH 
    
 
 
V Brně dne 18. 7. 2014     
 
 
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
Mgr. Petra Kašpárková 
Erste Grantika Advisory, a.s. 
v zastoupení zadavatele 
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