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Předpokládaný termín zahájení 
    1 - Zemní práce
    2 - Základy a zvláštní zakládání 
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    5 - Komunikace
    61 - Upravy povrchů vnitřní
    62 - Úpravy povrchů vnější
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
    64 - Výplně otvorů 
    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
    96 - Bourání konstrukcí \

    97 - Prorážení otvorů
    711 - Izolace proti vodě 
    713 - Izolace tepelné 
    725 - Zařizovací předměty 
    762 - Konstrukce tesařské 
    764 - Konstrukce klempířské
    765 - Krytiny tvrdé 
    766 - Konstrukce truhlářské 
    767 - Konstrukce zámečnické 
    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 
    773 - Podlahy teracové 
    775 - Podlahy vlysové a parketové 
    776 - Podlahy povlakové 
    777 - Podlahy ze syntetických hmot 
    781 - Obklady keramické 
    783 - Nátěry
    784 - Malby
Sanace vlhkého zdiva
Slaboproud 
Elektroinstalace
Gastrotechnologie
Měření a regulace
Plynoinstalace
Přípojka vody + domovní přípojka 
Ústřední vytápění 
Vzduchotechnika 
Zdravotní technika 
Hromosvod 

Říjen

týden

POPIS PRACÍ
Leden

týden

2019 2020

týden týden

Srpen Září

 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Domov pro osoby se zdr. postižením a dostav. den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2. et

Listopad
DÍLČÍ KOLAUDACE byt č.3 Prosinec

týden týden

Únor

týden

Březen

týden

Duben

týden týden

Květen

týden

Červen

týden

Červenec

týden týden

Srpen

týden

Září

týden

Říjen

4 767 420 Kč 7 300 100 Kč 6 082 326 Kč

Termín dokončení a předání stavby nejp. do 21.12.2020

900 000 Kč 2 800 000 Kč

Listopad

týden

Prosinec
KOLAUDACE




