
List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Žinkovy Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Žinkovy DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Sdružení ŽINKOVY-STAVMONTA-ZVÁNOVEC, správce STAVMONTA spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

PIK Vítek s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

39 105,78

32 162,28

33 064,28 6 943,50

0,00 0,00

32 162,28
0,00

15.05.2019

40525007

CZ40525007

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Veřejný vodovod městysse Žinkovy (I.část)

SO.03.01 - Vodovod - část 1 - odpočet 8,41 m vodovodního řadu V-A
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Stavba:

Objekt:

Místo: Žinkovy Datum:

Objednatel: Obec Žinkovy Projektant:

Zhotovitel: Sdružení ŽINKOVY-STAVMONTA-ZVÁNOVEC, správce STAVMONTA spol. s r.o.Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    402 - Podchod a protlak vodního toku

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Žinkovy Datum:

Objednatel: Obec Žinkovy Projektant:

Zhotovitel: Sdružení ŽINKOVY-STAVMONTA-ZVÁNOVEC, správce STAVMONTA spol. s r.o.Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

4 K 113154332 m2 7,191

5 K 113107182R1 m2 0,162

6 K 113107211R1 m2 5,407

Odstranění podkladu pl přes do 200 m2 asfaltobetonu 
ACL22 S tl 70 mm

96,00 15,58

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
obalovaného ACL16 tl 40 mm

36,00 194,64

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase

55,00 395,51

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 162,28

32 162,28

18 377,44

ROZPOČET

Veřejný vodovod městysse Žinkovy (I.část)

SO.03.01 - Vodovod - část 1 - odpočet 8,41 m vodovodního řadu V-A

15.05.2019

PIK Vítek s.r.o.

0

4 844,50

4 641,70

1 377,97

2 767,27

0,00

32 162,28

32 162,28

32 162,28

18 377,44

902,00

153,40

0,00

Veřejný vodovod městysse Žinkovy (I.část)

SO.03.01 - Vodovod - část 1 - odpočet 8,41 m vodovodního řadu V-A

15.05.2019

PIK Vítek s.r.o.

0

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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7 K 113107222R1 m2 0,162

8 K 113107223R2 m2 5,407

9 K 113107223R1 m2 0,162

10 K 121101103 m3 0,708

11 K 132201203 m3 4,071

12 K 132201209 m3 4,071

13 K 132301203 m3 5,427

14 K 132301209 m3 5,427

15 K 132401201 m3 4,071

16 K 167101102 m3 9,498

17 K 162301102 m3 9,498

18 K 167101152 m3 4,071

19 K 162701105 m3 4,071

20 K 167101102R1 m3 4,071

21 K 151101101 m2 27,767

22 K 151101111 m2 27,767

23 K 167101102R2 m3 10,749

24 K 162301102 m3 10,749

25 K 451572111R1 m3 0,940

26 K 175111101 m3 1,880

27 M 583313400R1 t 2,857

28 K 175111101R2 m3 10,749

29 K 181301112 m2 4,722

    2 - Zakládání

30 K 212755114 m 3,418

31 K 175111101 m3 0,701

32 M 583313400R1 t 1,065

    4 - Vodorovné konstrukce

33 K 451315114 kus 0,113

34 K 45131511R1 kus 0,013

    402 - Podchod a protlak vodního toku

35 K 1712001R1 m 0,000

36 K 1712001R2 m3 0,000

37 K 171201R1 m3 0,000

38 M 581232800 t 0,000zemina jílovinová kameninová surová kusová BH 180,00 0,00

Startovací a koncová jáma 620,00 0,00

Vytvoření jílových násypů hutněných 270,00 0,00

hutněný obsyp - štěrkopísek max  20 mm 295,00 314,17

153,40

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

278,00 194,78

0,00

Protlak řízený  bezvýkopová technologie podchodu 
potoka

5 860,00 0,00

Úprava plochy okolo hydrantů a šoupátek - betonové 
dlažby do betonu vč podloží

285,00 32,27

Úprava plochy okolo hydrantů a šoupátek - betonová 
skruž, ochranný kamenný val, orientační sloupek

9 200,00 121,13

Obsypání potrubí ručně vytěženou zeminou 278,00 2 988,12

hutněný obsyp - štěrkopísek max  20 mm 295,00 842,94

42,50

902,00

Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního 
průměru 100 mm bez lože

115,00 393,05

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

9,00

Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr 8-16 325,00 305,48

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

278,00 522,61

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - na 
mezideponii a zpět pro zásyp

56,00 601,92

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

72,00 773,90

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

16,00 444,26

Poplatek za skládku zeminy 185,00 753,05

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

86,00 2 387,92

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 750,00 3 052,90

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 56,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 56,00 227,95

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7

242,00 985,07

531,88

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

72,00 683,85

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
5000 m3

270,00 1 465,39

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

23,00 93,62

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

23,00 124,83

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

180,00 732,70

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z štěrkodrti tl 300 
mm

42,00 6,82

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 38,00 26,92

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z obalovaného 
kameniva tl 120 mm

125,00 20,29

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z štěrkodrti tl 200 
mm

29,00 156,79
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39 K 167101102 m3 0,000

40 K 162701105 m3 0,000

41 K 167101102R1 m3 0,000

42 K 871425R1 m 0,000

43 K 871425R2 kpl 0,000

44 K 564231111 m2 0,000

45 K 564231R1 m2 0,000

46 K 871425R3 ks 0,000

47 K 871425R4 ks 0,000

    5 - Komunikace

48 K 564861111 m2 5,407

49 K 577135112 m2 5,407

50 K 577133111 m2 6,881

51 K 564871116 m2 0,162

52 K 565175113 m2 0,162

53 K 577166111 m2 0,162

54 K 577134111 m2 0,310

55 K 573231111 m2 7,191

    8 - Trubní vedení

56 K 871241121 m 8,410

57 M 286131150 m 8,777

58 K 892271111 m 8,410

59 K 892273121 m 8,410

60 K 892372111 kus 0,293

61 K 899721111 m 8,410

62 K 899722113 m 8,410

63 K 877241121 kus 1,609

64 M 286535480R1 kus 0,000

65 M 286535980R1 kus 0,000

66 M 286535980R2 kus 0,000

67 M 286530240R1 kus 0,000

68 M 286530600R1 kus 0,000

69 M 286530600R2 kus 0,000

70 M 286530600R3 kus 0,000

71 M 286530600R4 kus 0,000

72 K 857241131 kus 0,000

73 M 552535900R1 kus 0,000TT kus litinový DN 80 PN16 3 370,13 0,00

oblouk d90 11° PE 100 SDR11 1 031,21 0,00

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 360,00 0,00

elektrokoleno d90 W30° PE 100 SDR11 1 453,83 0,00

oblouk d90 22° PE 100 SDR11 1 031,21 0,00

elektrospojka PE d 90 mm PE 100 SDR11 276,52 0,00

elektrokoleno d90 W45° PE 100 SDR11 784,88 0,00

nákružek tlakový lemový d90 PE 100 SDR11 169,05 0,00

příruba otočná d90 - DN80 410,55 0,00

Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového 
PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm 210,00 337,92

tvarovka elektro T kus KIT d90 PE100 SDR11 626,69 0,00

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 32,00 269,12

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 18,00 151,38

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125 27,00 227,07

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou 1 800,00 526,63

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 

m, 90 x 8,2 mm
251,16 2 204,48

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 14,00 117,74

4 641,70

Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu 
otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm

96,00 807,36

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 288,00 89,23

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
do 0,7 kg/m2

20,40 146,70

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m 848,40 137,69

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 500,40 81,21

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 284,40 1 957,03

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 237,60 38,56

4 844,50

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 163,20 882,37

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 
3 m z nemodifikovaného asfaltu 279,60 1 511,71

Distanční objímka "B" pro potrubí pr 86-106 mm 143,00 0,00

Manžeta "N" pro potrubí pr 80-106 mm 829,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm 62,00 0,00

Oprava opevnněí břehu kamennou rovnaninou 80-200 
kg 2 780,00 0,00

Chránička PE100 SDR11 d 160 + distanční objímka "B" 
pro potrubí pr 86-106 mm 1 402,00 0,00

Orientační sloupky v betonových blocích 1 250,00 0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 242,00 0,00

Poplatek za skládku zeminy 185,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 56,00 0,00
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74 M 552507130R1 kus 0,000

75 M 552507130R2 kus 0,000

76 M 552507130R3 kus 0,000

77 M 552506420 kus 0,000

78 K 891241111 kus 0,000

79 M 422211160R1 kus 0,000

80 K 899401112 kus 0,000

81 M 422913520 kus 0,000

82 K 891247111R1 kus 0,000

83 M 7.5.5.1700R1 ks 0,000

84 K 891247111 kus 0,000

85 M 422735890R1 kus 0,000

86 K 899401113 kus 0,000

87 M 422914520 kus 0,000

88 K 8994R1 kus 0,000

89 M 7.2.10 ks 0,000

90 M 7.2.17 ks 0,000

91 K 89511R13 kus 0,000

92 K 89511R14 kus 0,000

93 K 899712111 kus 0,000

94 K 899713111 kus 0,000

95 K 891269111 kus 0,000

96 M 422735460 kus 0,000

97 K 891181111 kus 0,000

98 M 422214200R1 kus 0,000

99 K 899401112 kus 0,000

100 M 422913520 kus 0,000

101 K 891247111R1 kus 0,000

102 M 7.5.5.1700R2 ks 0,000

103 K 877265219R1 kus 0,000

104 M 286140100R1 kus 0,000

105 K 8994R1 kus 0,000

106 M 7.2.10 ks 0,000

107 K 89511R15 kus 0,000

108 K 877265219R2 kus 0,000

    997 - Přesun sutě

109 K 997013501 t 4,07

110 K 997013509 t 40,72

111 K 997013831R1 t 0,82Poplatek za uložení  živice na skládce (skládkovné) 120,00 98,73

1 377,97

Odvoz suti a vybouraných hmot na mezideponii do 1 km 
se složením 160,00 651,47

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 9,00 366,45

Prefabrikovaný blok 200/200/200 270,00 0,00

Zaslepení přípojek 450,00 0,00

Montáž podkladních bloků 270,00 0,00

AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 218,56 0,00

Montáž odbočky pro přípojku vodvodní D32 245,00 0,00

navrtávací pás PE d90/2" PN16 1 108,49 0,00

Montáž zemnící soupravy 270,00 0,00

AVK teleskopická zemní souprava přípojková 1,05-1,75 1 073,47 0,00

Osazení poklopů litinových šoupátkových 350,00 0,00

PLAST poklop přípojkový 498,70 0,00

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 560,00 0,00

PROFI-ISI šoupátko litinové přípojkové, vnější závit 

5/4, mosazná přechodka,  DN 1"
3 228,86 0,00

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100 840,00 0,00

PLASTIK navrtávací pas z tvárné litiny, provedení 4 

nerezové šrouby, EPDM retové těs. PE 90-5/4”
1 182,14 0,00

Orientační tabulky na zdivu 445,00 0,00

Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém 1 250,00 0,00

Prefabrikovaný blok 300/300/30 mm 240,00 0,00

Prefabrikovaný blok 150/100/350 270,00 0,00

AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 218,56 0,00

AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17 307,91 0,00

PLAST poklop litinový hydrantový DN 80 1 644,62 0,00

Montáž podkladních bloků 270,00 0,00

AVK hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, 

oděru oddolný PUR na klínu, pro 1,5 m
9 026,06 0,00

Osazení poklopů litinových hydrantových 680,00 0,00

AVK zemní teleskopická souprava  1,05 - 1,75 m dn 80 1 395,87 0,00

Montáž hydrantů podzemních DN 80 225,00 0,00

PLAST poklop šoupátkový 668,96 0,00

Montáž zemnící soupravy 270,00 0,00

AVK šoupátko F4 přírubové, měkce těsnící, pevná 

klínová matka, EPDM pryž, DN80 PN16.
3 126,22 0,00

Osazení poklopů litinových šoupátkových 350,00 0,00

koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 1 362,06 0,00

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 670,00 0,00

tvarovka přírubová TP kus 80x300 (hydrant) 1 220,78 0,00

tvarovka přírubová TP kus 80xdle potřeby (výškové 

uložení hydrantu)
2 173,50 0,00

tvarovka přírubová T kus 8510 DN80x80 PN 16 1 649,45 0,00
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112 K 997013831R2 t 3,19

    998 - Přesun hmot

113 K 998271201 t 5,765

2 767,27

Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený 
výkop 480,00 2 767,27

Poplatek za uložení stavebního kamenného odpadu na 
skládce 82,00 261,32
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