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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3/2021
Objednatel : Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 10.02.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milín Ill. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : lll.etapa - blok A
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013893

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změn:

l) Ubouráni nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech stávajIcich
doplňkových |oká|nich zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápěni ale spiše estetický
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. jejich
ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto
představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je
zásadní snÍženÍ energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají
těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově
dovybavovány o řízené větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným
využÍváním tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatření
neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 42.741,87
Kč, cena víceprací činí 211.321,05 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 168.579,18
Kč bez DPH.

2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zasklení u
veškerých pozic sklepních oken a dále pouze u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím
distančním sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým
zasklením.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny
díla pro objednatele činí 10.200,80 Kč bez DPH.

3) Ubouráni vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy vystupuje oproti zdivu
v nadsoklové části. Po posouzení na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude
v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založení kontaktního zatepleni.
Zadavatel jednajkí s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou
a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny
díla činí 58.644,49 Kč bez DPH.



4) Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajicňni námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla při rozkrýváni střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem bude veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 66.187,23 KČ bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajÍcÍho ve špatném
technickém stavu

Popis a zdůvodněni změn:
Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajÍcÍ čelní zábradlí jako nevyhovující
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bude nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění
předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny
díla činí 8.560,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacIho systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešení podle PO 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 247.625,03
Kč, cena víceprací činí 245.077,19 Kč. Sníženi ceny díla činí 2.547,84 Kč bez DPH.

7) Likvidace stávajIcIch parametrové nevyhovujÍcÍch výplni a jejich náhrada novými v bytových
jednotkách

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že se v bytových domech vyskytují stávajÍcÍ parametrové
nevyhovujÍcÍ plastové výplně otvorů ve větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým
dozorem objednatele, bude následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci
parametrové nevyhovujÍcÍch výplni nad rámec projektu a nahrazeni novými plastovými výplněmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny
díla činí 33.109,20 KČ bez DPH.

8) ZřIzeni nového vstupu do suterénu

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla byl vznesen objednatelem požadavek na zřízení nového samostatného vstupu do
suterénu objektu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 5.854,79 Kč,
cena víceprací činí 99.072,96 kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 93.218,17 Kč bez DPH.



Počet připojených příloh : 2 Oznámení změny OZ 3/2021, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

296.221,69 Kč 732.172,92 Kč

výsledná cena změny bez DPH :

435.951,23 Kč

Veškeré p dmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, k poaduje nebo předpokládá Do
Podpis zm Podpis zmocn
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 3/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milin, 11. května 27, 262 31 Milín Datum: 04.01.2021
Posledně aktualizováno: 05.02.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milin Ill. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : Ill.etapa - blok A
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17 097/0013893
Způsob odesláni l předání PŠštou [J e-mailemQ faxemCj osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

l) Ubourání nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech stávajÍcÍch
doplňkových |oká|nich zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápěni ale spIše estetický
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachováni zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. jejich
ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto představuji
její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní snÍženÍ
energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstraněni je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější obálky a
tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené větrání, které
má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využivánkn tepla, představuje hrubé
narušeni těsnosti a tím opět snÍženÍ účinnosti realizovaných opatření neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci
vodních par s rizikem výskytu pHsni.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 42.741,87 Kč,
cena vIcepracľ činí 211.321,05 KČ. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 168.579,18 Kč bez
DPH.

2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu přípravy provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové
zaskleni u veškerých pozic sklepních oken a dále pouze u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím
distančním sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepracI a navýšeni ceny díla
pro objednatele činí 10.200,80 KČ bez DPH.

3) Ubouráni vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu přípravy provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbouráni soklové římsy vystupuje oproti
zdivu v nadsoklové části. Po posouzení na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude
v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založení kontaktního zateplení. Zadavatel
jednajÍcÍ s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba
dodatečných stavebnjch prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

ď

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
činí 58.644,49 Kč bez DPH.



4) Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajickni námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla při rozkrýváni střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem bude veškerá suť a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
činí 66.187,23 Kč bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajÍcÍho ve špatném
technickém stavu

Popis a zdůvodněni změn:

Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajIcI čelní zábradlí jako nevyhovující pro
další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškozeni, koroze aj.). Bude nutné čelní zábradlí vyrobit
nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu
zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny cma
činí 8.560,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou prováděni díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 247.625,03 Kč,
cena víceprací činí 245.077,19 Kč. Snížení ceny díla činí 2.547,84 KČ bez DPH.

7) Likvidace stávajIcIch parametrové nevyhovujÍcÍch výplní a jejich náhrada novými v bytových
jednotkách

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že se v bytových domech vyskytují stávajÍcÍ parametrové nevyhovuj|cí
plastové výplně otvorů ve větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bude následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci parametrové
nevyhovujÍcÍch výplní nad rámec projektu a nahrazení novými plastovými výplněmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
činí 33.109,20 Kč bez DPH.

8) Zřízení nového vstupu do suterénu

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla byl vznesen objednatelem požadavek na zřÍzení nového samostatného vstupu do
suterénu objektu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 5.854,79 KČ,
cena vIcepracI činí 99.072,96 Kč. Navýšeni ceny díla pro objednatele činí 93.218,17 KČ bez DPH.



Počet příloh: 1 položkové rozpočty změn
Důvod vícepráce:
záměr objednatele ® chyba v PO [J chyba zhotovitele[] vyšší moc[] jiné oko|nosti®

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

..

Ing. osti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Haš
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brot
S výše uvedenými změnami souhlasím. ,,..,_...,,,,

l " 3 3 6 "\
Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starost" á

S výše uvedenými změnami souhlasím. ' OSM"

\1 OBEC
\N\!LĹN

Příloha:
Položkové rozpočty změn



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020/12AII-D
Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešeni

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

C bez DPH

;azba daně
DPF základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

lČ: ' 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580
IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně
0,00

435 951,23

V CZK

435 951,23
0,00

435 951,23

výše daně
0,00

65 392,68

501 343,91

Projektant

133C
Datum a podpis: 'q E

\" ' :;$;'
Objednavatel

\=

"'Km ĽJ

Datum a podpis: ko

Zpracovatel

/3 -á2- žúl

Datum_a podp

q-.,-.,,.
lá

Zhotovitel 24.
- Zdaboř
: 45145580

Datum a pod
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020/124II-D

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ilf. etapa (bloky A,M,O) - změnová řešení

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

["" Kód
Popis

l) Náklady z rozpočtů

A blok A
ADI Ubourání nefunkčních komínů

A02 Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem uobjednatelem určených pozic

A03 Ubourání vystupujícího zdiva v přechodusoklové a nadsoklové části

A04 Odstranění ulehlé suti a odpadu mezistávajícími námětky v prostoru za pozednicí

A05 Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí
A06 Změna zrnitosti omitkoviny fasády

Likvidace stávajicich parametrové
A07 nevýhovujÍcÍch výplni a jejich náhrada novými

v bvtovYch iedn.
A08 Zřízeni nového vstupu do suterénu

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

435 951,23 501 343,91

435 951,23 501 343,91
168 579,18 193 866,06

10 200,80 11 730,92

58 644,49 67 441,16

66 187,23 76 115 '

8 560,00 9 844,00

-2 547,84 -2 930,02

33 109,20 38 075,58

93 218,17 107 200,90

0,00 0,00

435 951,23 501 343,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

objekt:
A- blok A

Soupis:
ADI - Ubouráni nefunkčních komínů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Proiektant:

Zpracovatel:

"" Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

IC: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

1Č·
DIČ:

Náklady z rozpočtu 168 579,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 168 579,18

Základ daně Sazba daně výše daně
DpFzákladnj 0,00 21,00% 0,00

snížená 168 579,18 15,00% 25 286,88

Cena s DPH v CZK 193 866,06

Projektant

c)

Datum a podpis: S P',)
\~1/

"y-

Eč
Objednavatel ĹN,/

V>'

Datum a podpis:

Zpracovatel

l l "'

Datum a podpis: zítko

Zhotovitel te

l ', .- '

Datum a podpis: zítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milin - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

objekt:
A - blok A

Soupis:
ADI - Ubourání nefunkčních komínů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukci

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

' 168 579,18

90 365,46

-40 611,21
2 145,"

60 657,30

25 109,07

43 228,43

-163,27

73 749,72

-1 639,51

2 856,55

72 532,68

4 464,00

0,00

168 579,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

objekt:
A - blok A

Soupis:
ADI - Ubourání nefunkčních komínů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

l P Ty Kód
: Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV

D 62
l ' l K 622131121

-- VY
W
VY

2 K 622221031
VY
W
W

3 M 631515310
VY

I 4 K 629995101
W
W
VY

D 63
i 5) K 631311114

W
VY

K 631319011
7j K 631319171

8j K 631362021
'JV
W

D 9
9 K 9493111x

P

VV

10 K 9493112x

W

11 K 9493118x

Práce a dodávky HSV
Úprava povrchů vnějších
Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn

W
m2

nanasena rucne"pod KZS"
"množství převzato z položky č. 622221031" -41,8
Součet
Montáž zatepleni vnějších stěn z minerální vlny
s Dodé|nou orientací vláken ti do 160 mm m2
"viz výkres 0.1.1.04"
-(1,1"0,8"1,1"0,8)*1,0"11
Součet
deska minerální izolační s podélnou orientací l
vláken ti 140 mm m2
-41,8*1,07 "Přepočtené koeficientem množství
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2
"pod KZS"
"množství převzato z položky č. 622221031" -41,8
Součet

Podlahy a podlahové konstrukce
" j"Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého tř. C i

i16/20 ! "3
"po komínech bouraných navíc" 1,1*0,8*7*0,06
Součet

|Příplatek k mazanině ti do 80 mm za
l Dřeh|azeni Dovrchu l m3
ipřjp|atek k mazanině ti do 80 mm za stržení l
povrchu spodní vrstvy ořed vložením vÝztuže , m3
výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari l t
0,8*1,1*7*0,985"1,2*0,001
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Uontáž lešení trubkového okolo komínových ) m

'teles v do 10 m
Poznámka k položce:
vC. návozu na stavbu a manipulace do půdních prostor
11*4,5
Příplatek k lešení trubkovému okolo
komínových těles v do 10 m za první a ZKD m
den Doužitj
49,5*10
Demontáž lešení trubkového okolo
kominovÝch těles v do 10 m m
Poznámka k položce:
vC. manipulace z půdních prostor, odvozu ze stavby

Bouráni konstrukci
Bouráni zdiva komínového nad střechou z m3.cihel na MC
"skutečnost" 0,9*0,6*6,0*11-(0,80*0,50*6,00*4)
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK] :

168 579,18

90 365,46

-40 611,21
-41,800 35,58 -1 487,24

-41,800
-41,800

-41,800 531,92 -22 234,26'

-41,800
-41,800

-44,726

-44,726
-41,800

-41,800
-41,800

0,370

0,370
0,370

0,370

0,370

0,007
0,007
0,007

350,00 -15 654,10

29,56 -1 235,61

2 145,14
4 066,85 1 504,73

933,15 345,27

283,40 104,86
27 182,25 190,28

P

D 96
12 K 962032641

VV
VV

60 657,30
49,500: 663,00 32 818,50

49,500

495,000 9,54 4 722,30

495,000

49,500 467,OO; 23116,50}

25 109,07
26,040 964,25 25 109,07
26,040
26,040
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P Ty Kód Popis MJ Množství
Č p

D 997
13 K 997002611

14 K 997013211

15 K 997013501

16 K 997013509
VV

17 K!997013801

D 998
18 K 998017002

D PSV

D 711
19 K 711111001

VY
VY

20' K 711112001

W

VV
!21 M 111631500

P

VV

22 K 711141559

23 K 711142559
24 Mj628322820

VV

25 K 998711102

D 713
r"
'26 K 713121121

VV
VV

27 M 283723190

P

VV

28; K'998713102

Přesun sutě
Nakládáni suti a vybouraných hmot , t

" " Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných l t i
hmot Dřo budovv v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku " i t
nebo meziskládku do 1 km se složením l ,
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na l t
skládku ZKD 1 km Dřes 1 km
43,513*11 'Přepočtené koeficientem množství
,Poplatek za uloženI stavebního betonového t
iodDadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot
|Přesun hmot s omezením mechanizace pro t l|budovv v do 12_ m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti
vodorovné za studena nátěrem oenetračnÍm m2
"po komínech bouraných navíc" 0,5*0,8*7
Součet
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za
studena nátěrem oenetračnIm m2
"po komínech bouraných navíc" -
(0,8+0,5+0,8"0,5)*7*0,5
Součet
lak asfaltový alp/9 (mj t) bal 9 kg t

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
(2,8-9,1)*0,0003
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy
Dřitavenim vodorovné NAIP m2
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
ořitavenhn svislé NAIP m2
pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2
(2,8-9,1)*1,2
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, t
vlhkosti a plynŮm v obiektech vÝškv do 12 m _

Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2
"po komínech bouraných navíc" 1,1*0,8*7
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S

m21000 x 500 x 160 mm
Poznámka k položce:
lambda=0,037 [VYl m K]
6,16*2,04
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v t
obiektech v do 12 m

Konstrukce tesařské
ObnaZeni ploch stävajicich konstruKči střechy
pro umožněni bouráni komínových těles, vC.
zaslepení po ubouráni pod rovinu střešního kus
nláčtě,
Poznámka k položce.'
v ceně je zahrnuto :
- demontáž stáva//ci k/ytiny a lemovánl v místě komínů
- výřez tesařských konstrukci
- zpětné doplnění tesařských konstrukcí vC, dodávky
materiálu
- zpětné doplnění krytiny vC. dodávky materiálu

43,513

43,513

43,513

478,643

478,643
43,513|

J.cena [CZK] Cena celkem
, [CZK]

43 228,43
104,95 4 566,69

357,66 15 562,86

169,80 7 388,51

10,45 5 001,82

246,10 10 708,55

-163,27
-0,424 385,08 -163,27

2,800 19,34
2,800
2,800

-9,100 28,80

-9,100
-9,100

-0,002j 39 900,00

73 749,72

-1 639,51
54,15j

-262,,

-0,002
2,800'

-9,100

-7,560
-7,560

-0,034

6,160|

6,160
6,160

12,566

97,76

112,46

75,00

1 032,92

-79,80j

273,73

-1 023,39

-567,00

-35,12|

2 856,55

80,33 494,83

184,00 2 312,14

D 762

29j K 762990001

12,566

0,050 991,58 49,58

72 532,68

11,000 6 593,88 72 532,68

P

D HZS
; 30 K HZS4232

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný , hod ,

4 464,00
9,000 496,00 4 464,00j
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P Ty Kód Popis MJ Množství
Č p

Cena celkemj.cena [CZK] [CZK]
d

P

Poznámka k položce:
koordinační a kompletační činnost zahrnuj/c/ zvýšené režiinl
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvise//c/ch prací - pro/ednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků firmX kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD, fakturace

G "
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,0) - změnová
řešeni

objekt:
A - blok A

Soupis:
A02 - Příplatek za zaskleni oken kůrovým sklem u objednatelem
určených pozic

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

. Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

lC: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

ic:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 10 200,80
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 10 200,80

Základ daně Sazba daně výše daně
Dpŕ základni 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 200,80 15,00% 1 530,12

Cena s DPH v CZK 11 730,92

Projektant

Datum a podpis

' 33 6
j cEľ"., .z-Yä

Zpracovatel

l , '

ko Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a pod pi, ko

Zhotovitel

l , .
'

Datum a podpis:

,,,,,, , ,,



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milin - lil. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

Objekt:
A - blok A

Soupis:
A02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem
určenÝch pozíc

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

10 200,80

9 208,80
9 208,80.

992,ou

0,00

10 200,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

objekt:
A - blok A

Soupis:
A02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem
určenÝch pozĺc

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
! Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D PSV

D 766
,. K 766950001

W

VV

W

2 K 766950002

3 K 766950003

4 K 766950004

5 K 766950011

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské
Příplatek za kůrové zasklení okna 2-kř. kus1180x600mm
"původně" 2
"nerealizované z důvodu realizace vstupních dveří" -
1
Součet

iPřiplatek za kůrové zaskleni okna 2-kř. kus1270x600mm
Příplatek za kůrové zaskleni okna l-kŕ. kus570x540mm

"Příplatek za kůrové zaskleni okna l-kŕ.
kus880x600mm

ŕ'řip|atek za kůrové zaskleni bytového OKňä s
distančním rozš. sloupkem (vždy 1 křídlo do
koupelny, druhé křídlo zůstává čiré be, kus
r)řÍn|Atkll\
jen u nově dodávaných oken v počtu dle smluvního
rozpočtu
3
Součet

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný i hod
Poznámka k položce.'
koordinační a kompletační činnost zahrnujic/ zvýšené rež'j'n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvise/lc/ch prací - pro/ednán/m s investorem
resp, TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD, fakturace

1,000
2,000

-1,000
1,000

3,000

2,000

26,000

Cena celkemj.cena [CZK] [CZK]

10 200,80

9 208,80

9 208,80
318,60 318,60

342,00 1 026,00

154,80 309,60

237,60 6177,60j

W

VV
VV

D HZS
' " l K HZS4232

3,000 459,00 1 377,00

3,000
3,000

992,00
2,000 496,OO| 992,00

P

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

Objekt:
A - blok A

Soupis:
A03 - Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a
nadsoklové části

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně
dpf základni 0,00

snížená 58 644,49

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

58 644,49
0,00

58 644,49

Sazba daně výše daně
21,00% 0,00
15,00% 8 796,67

Cena s DPH v CZK 67 441,16

-.

projektant

Datum a podpis: zítko

Objednavatel

'

Datum a podpis: zítko

Zpracovatel

Datum a podp s ,: ítko

t

Zhotovitel

Datum a podpis, ítko

Strana 1 z 3



_ . ..

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešeni

Objekt:
A- blok A

Soupis:
A03 - Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a
nadsoklové části

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

58 644,49

57 652,49
29 767,2'

14 667,5e

11 904,64

1 313,12

992,00

0,00

58 644,49
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - |||. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

Objekt:
A - blok A

Soupis:
A03 - Ubouráni vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a
nadsoklové části

Místo: Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

i p Ty . . Cena celkem
: Č p Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 644,49

d HSV Práce a dodávky HSV 57 652,49

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 29 767,21
Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltouK 622135001 m2 65,480 219,00 14 340,12váDenocementovou ti do 10 mm
Příplatek k vyrovnáni vnějších stěn maltou

2 K 622135091 vápenocementovou za každých dalších 5 mm m2 261,920 58,90 15 427,09

_ .tivv 65,48*4 'Přepočtené koeficientem množství 261,920

d 9 _ _ __ Ostatní konstrukce a práce, bourání _ 14 667,52_
"Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC

3 K 967031742 m2 65,480 224,00 14 667,52ti do 100 mm
vv přechod mezi soklovou a nadsoklovou části

"soklová římsa"
W ((10,00+3,00+16,50+10,00+29,00+16,20+16,75+9,60 65,480

"3,00"6,50"32,20"16,75)-(1,45*4))*0,4

d 997 Přesun sutě 11 904,64
4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 11,983 104,95 1 257,62

5 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných t 11,983 357,66 4 285,84_ _ hmot Dřo budovv v do 6 m ručně
6 K ,997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 11,983 169,80 2 034,7jnebo meziskládku do 1 km se složením , l
7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 131,813 10,45 1 377,45jskládku ZKD 1 km ořes 1 km

... w 11,983*11 'Přepočtené koeficientem množství 131,813
8 K 997013801 Poplatek za uloženI stavebního betonového t 11,983 246,10 2 949,02jodoadu na skládce (skládkovné) ,

d 998 Přesun hmot 1 313,12

9 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro t 3,410 385,08 1 313,12jbudovv v do 12 m

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 992,00
10j K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 2,000 496,00 992,00!

Poznámka k položce:
koand/načn/ a komp/etačnl činnost zahrnui/cl zvýšené rež//n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:

p - činnost techniků vyvolaná změnou stavby- oceněni souvise//c/ch prací - pro/ednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků ňrmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost oro uzavření dodatku SOD. fakturace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

Objekt:
A- blok A

Soupis:
A04 - Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajichni námětky v
prostoru za pozednici

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

ic: 45145580
DIČ: CZ45145580

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

66 187,23
0,00

66 187,23

Základ daně Sazba daně výše daně
dpf základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 66 187,23 15,00% 9 928,08

Cena s DPH v CZK 76 115,31

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

,
Datum a podpis: ko

2
tel.

Zhotovitel

.'

Datum a podpis: ko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

Obiekt:
A - blok A

Soupis:
A04 - Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajickni námětky v
prostoru za pozednicí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě

_ HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

66 187,23

65 195,23
65 195,23

992,00

0,00

66 187,23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešeni

objekt:
A - blok A

Soupis:
A04 - Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajIcMi námětky v
prostoru za pozednicí

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
i Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV

D 997
, _ . l K 997013012 10,371

J.cena [CZK] Cena celkem l[CZK] :

66 187,23

65 195,23
65 195,23

5 490,00 56 936,79

P

VV

2 K 997013501

3 K 997013509
W

41 K 997013801

D HZS
5 K HZS4232

Práce a dodávky HSV

Přesun sutě
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s
naložením z hl do 10 m m3
Poznámka k položce:
Odstranění suti a odpadu z prostoru mezi stáva/ic/mi námětky
krovu za pozednici
"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"
(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55
+10,40"17,30"6,50"9,75)*0,06
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t
nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t
skládku ZKD 1 km ořes 1 km
15,557*11 'Přepočtené koeficientem množství

IPoplatek za uloženi stavebního betonového l t
mdoadu na skládce (skládkovné)

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod
Poznámka k položce.'
koordinační a kompletační činnost zahmuj/c/ zbýšené režijn/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- oceněni souvjse/'/clch prací - projednánkn s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků ňrmy, kontrola prováděné činnosti'
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost oro uzavřeni dodatku SOD, fakturace

10,371

15,557 169,80 2 641,58

171,127 10,45 1 788,28

171,127

15,557 246,10 3 828,58

992,00
2,000j 496,00 992,00!

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových dom ú v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešeni

objekt:
A - blok A

Soupis:
A05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec MilIn, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

" Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
Dpŕzák|adnÍ 0,00 21,00%

snížená 8 560,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

8 560,00
0,00

8 560,00

výše daně
0,00

1 284,00

9 844,00

Projektant

Datum a podpi ko

Zpracovatel l ,

Objednavatel

Datum a podpi ko

Datum a podpis:

Zhotovitel

l ,; · ' -

Datum a podpis:

St,ana1,3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešeni

objekt:
A - blok A

Soupis:
A05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

8 560,00

8 560,00

8 560,00

0,00

8 560,00

~"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových dom ú v obci Milin - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

objekt:
A - blok A

Soupis:
A05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství Cena celkemJ.cena [CZK] [CZK] '

8 560,00

D PSV

D 767

K 7678199x

Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické
Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z
důvodu nemožnosti použiti stávajícího ve
štjatném technickém stavu

8 560,00

8 560,00
l kus l 1,000 8 560,00 8 560,OO|
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,0) - změnová
řešení

objekt:
A - blok A

Soupis:
A06 - Změna zrnitosti omitkoviny fasády

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Proiektant:

Zpracovatel:

" Poznám ka:

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

1¢: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -2 547,84
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -2 547,84

Základ daně Sazba daně výše daně
dpf základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -2 547,84 15,00% -382,18

ICena s DPH v CZK -2 930,02

Projektant Zpracovatel

l "; . "
"

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis: ítko

Zhotovitel

Datum a podpis

.

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

Obiekt:
A - blok A

Soupis:
A06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
62 - Úprava povrchů vnějších

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

-2 547,84

-2 547,84

-2 324,11
-223,"

0,00

-2 547,84

"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,0) - změnová
řešeni

objekt:
A - blok A

" Soupis:
A06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

P Ty Kód Popis MJ
Č p

Náklady soupisu celkem

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

D HSV

D 62
1 K 622521021

._ VV
2 K 622521011

D 998
3 K 998017002

Práce a dodávky HSV
Úprava povrchů vnějších
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka ti. 2,0 mm l
včetně Denetrace vněiších stěn l m2
"viz. smluvní rozpočet" -1162,054
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka ti. 1,5 mm )" """"
včetně oenetrace vněišich stěn l m2

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro ' t l
budovv v do 12 m

Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

-2 547,84

-2 547,84

-2 324,11
-1 162,054 212,90 -247 401,30'

-1 162,054
1 162,054 210,90 245 077,19

-223,73
-0,581 385,08 -223,73

.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových dom ú v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

Obiekt:
A - blok A

Soupis:
A07 - Likvidace stávajIcIch parametrové nevyhovujÍcÍch výplní a
ieiich náhrada novými v bytových iedn.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

ZpracovateÉ

Poznám ka:

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

C: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

dpf základni
snížená

(Cena s DPH

33 109,20
0,00

33 109,20

Základ daně Sazba daně výše daně
0,00 21,00% 0,00

33 109,20 15,00% 4 966,38

V CZK 38 075,58

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

!
.

Objednavatel

Datum a podp:

Datum a_ podpis: Razítko

Zhotovitel

. ' ." - -

'
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

objekt:
A - blok A

Soupis:
A07 - Likvidace stávajIcIch parametrové nevyhovujÍcÍch výplní a
ieiich náhrada novými v bytových iedn.

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

33 109,20

31 621,20
31 621,2('

1 488,0U

0,00

33 109,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová

' řešeni
objekt:

A- blok A
Soupis:

A07 - Likvidace stávajIcIch parametrové nevyhovujIcIch výplní a
ieiich náhrada noWmi v bWoWch iedn.

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

l P Ty Kód
l Č p
Náklady soupisu celkem

Cena celkemPopis MJ Množství J.cena [CZK] [CZK] i

33 109,20

D PSV

D 766

|"1' M 61140031

: 2 l M 61140033

' 3 , M 61140034

4 , K 766950011

5 l K 766990001x

D HZS
6 K HZS4232

Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlářské
oKno piastove dvoukřw/ove 13zux115u mm, ' i
lx otvíravé a sklopné + 1xotvlravé, zasklení ' '
izolačním dvojsk/em Uw=1,1 W/m2K, barva kus : 1,000
bi/á/hllá
okno plastově ávoukrw/ove se streaovym
distančním sloupkem, 1400X1480 mm,
2xotvlravé a sklopné, zasklení izolačním , kus 1,000
d|mkk/em //w=1_1 W/m2K ha va bí/á/hÍ/áoKno piastove tro/kr/a/ove 27U(Íx7 3uu mm, 7x '

otvíravé a sklopné + 1xotvlravé, zaskleni
izolačním dvoisk/em Uw=1,1 W/m2K, barva : kus i 2,000
hl/,á/hÍlá
priplatek za kurové zaskleni bytového oKňä s
distančním rozš. sloupkem (vždy 1 křídlo do
koupelny, druhé křídlo zůstává čiré be, kus 1,000
nřľnktkn)
Nakládka, odvoz a likvidace parametrové """ "" "" " "" "
nevyhovuiÍcÍch bvtovYch oken kus 4,000

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 3,000
Poznámka k položce:
koordinační a kompletační činnost zahrnu//ci zvýšené re&)'n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací .'
- činnost techniků yyvo/aná změnou stavby
- oceněni souvisej/cich prací - projednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků fitmy, kontrola prováděné činnosti
-př/>rava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavřeni dodatku SOD. fakturace

31 621,20

31 621,20

5 376,00 5 376,00

6 969,90 6 969,90

8 718,15, 17 436,30

459,00 459,00

345,00 1 380,00

1 488,00
496,00 1 488,00

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešeni

objekt:
A - blok A

Soupis:
A08 - Zřízeni nového vstupu do suterénu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

" Poznám ka:

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 93 218,17
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 93 218,17

Základ daně Sazba daně
Dpŕ základní 0,00 21,00%

snížená 93 218,17 15,00%

|Cena s DPH v CZK

výše daně
0,00

13 982,73

107 200,90

Projektant

Jl'

l

'

Zpracovatel

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

' Datum a podp's' ko

Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

objekt:
A- blok A

Soupis:
A08 - Zřízení nového vstupu do suterénu

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní
61 - Úprava povrchů vnitřních

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - kanalizace

766 - Konstrukce truhlářské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

93 218,17

68 792,83

16 086,53
4 814,'
2 468,66

39 231,65
2 384,30
3 807,29

19 465,34

-391,73
1 170,42

18 686,65
4 960,00

0,QO

93 218,17
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - Ill. etapa (bloky A,M,O) - změnová
řešení

Obiekt:
A - blok A

Soupis:
A08 - Zřízeni nového vstupu do suterénu

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

l Tpy Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce
Hloubeni rýh"š přes 600 do 2000 mm ručním l

' K 132212201 nebo pneum nářadím v soudržných horninách i m3
im tř. 3

VV "výkop přilehl terénu" 2,0*5,0"0,75
vv "výkop pro rozvod kanalizace" 3,0*0,6*0,5
VY Součet

|Připlatek za lepivost u hloubeni rýh š do 2000
2 K ,132212209 'mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. m3

____j_ 13vv 8,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

Datum: 5. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

93 218,17

68 792,83

16 086,53
8,400 891,06 7 484,90

7,500
0,900
8,400

4,2001 187,23 786,37

4,200
Vodorovné přerMstění do 10000 m3 K :162701105 m3 8,400 257,83 2 165,77vvkoDku/svDan|nv z horninv tr. 1 az 4
Příplatek k vodorovnému přemístění

4 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD m3 16,800 19,80 332,64
1000 m tjřes 10000 m

W

5 K 167101101
6' K 171201201
7: K 171201211

VY

" Kj175101201

"= W

W
W

9 K|175111101
VY

j10 M'58337310
W

D 5

11| K 564710011

VV

VV
VV

|12: K 564732111

VV

VV
VY

|13i K 564752111
W
VV
W

8,4*2 'Přepočtené koeficientem m nožstvi
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100

m3
m3
Uložení sypaniny na skládky m3
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na t
skládce (skládkovné)
8,4*1,75 'Přepočtené koeficientem množství
Obsypání objektu nad přilehlým původním
terénem sypaninou bez prohození, uloženou m3
do 3 m
odpočet ze smluvnIho rozpočtu v délce výkopu nové
rampy
-2,0"0,5'0,5
Součet
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez
nrohození sÍtem. uloženou do 3 m m3
"obsyp kanalizace" 3,0*0,6*0,5
štěrkopísek frakce 0/4 t
0,9*2 'Přepočtené koeficientem množství

Komunikace pozemní
Podklad z"kameniva hrubého drceného vel. 8- m216 mm ti 50 mm
"pod odvodňovací vanou a přilehlou dlažbou" 2,0*0,6

"chodník" 4,0*1,2
Součet
Podklad z vibrovaného Štěrku VŠ ti 100 mm m2 ,

odpočet ze smluvního rozpočtu v délce výkopu
rampy
-2,0*0,45
Součet

jpodklad z vibrovaného štěrku VŠ ti 150 mm m2 l
"přístupový chodník" 4,0*1,2
"kolem obruby" 8,0*0,4
Součet

16,800

8,400 195,16, 1 639,34

8,400 16,73j 140,53,

14,700 195,50 2 873,85

14,700

-0,500: 552,84 -276,42

-0,500
-0,500

0,900 413,94 372,55

0,900
1,800 315,OO| 567,00j
1,800

4 814,40

6,000 70,12! 420,72'

1,200

4,800
6,000

-0,900 165,41j -148,87

-0,900
-0,900
8,000 199,07j 1 592,56
4,800
3,200
8,000
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P Ty Kód
Č p
14 K 564762115

VV
|15 K 564772111

VY

:16 K 596811220
l

W

VV
VV

17 M 592457020

Popis MJ

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ ti 240 mm m2
"boky kolem odvodňovací vany" 0,6'0,4*2
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ ti 250 mm m2
"pod odvodňovací vanou včetně boků" 2,0*0,6
Kladeni betonově dlažby komunikaci pro pěší l
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do m2
5Q_m2__ .
odpočet ze smluvního rozpočtu v délce výkopu nové
rampy
-2,0*0,45
Součet
dlažba betonová plošná hladká Standard
40X40X5 cm šedá m2
Poznámka k položce:
Spotřeba: 6,25 kus/m2
odpočet ze smluvního rozpočtu v délce výkopu nové
rampy
-2,0*0,45*1,05
Součet
Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěší
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do m2
50.m2
"chodník" 4,0*1,2
"boky kolem odvodňovací vany" 0,6*0,4*2
Součet
dlažba betonová plošná hladká Standard
4Ox40x5 cm šedá m2
Poznámka k položce:
Spotřeba: 6,25 kus/m2
5,28*1,05

Úprava povrchů vnitřních
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo '
nadoražI m2
-0,952
(2,33"1,06"2,33)*(0,4"0,25)
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]
0,480 291,78 140,05
0,480
1,200 302,44j 362,93
1,200'

-0,900 265,73 -239,16

-0,900
-0,900

-0,945j 279,00 -263,66

P

VV

W
W

-0,945
-0,945

18, K 596811220

W
VV
VV

19 M 592457020

5,280 265,73;

4,800
0,480
5,280

5,544 279,00

1 403,05

1 546,7ý

P

VV

D 61
20j K 612325302

VV
W
VY

D 9

21 K 899000001x

22 K 916231213

23 M 59217016

24 K 962031133
W

25 K 971042651
VV

26 K 977211114
VV

27 K HZS1291

5,544

2 468,66

2,766 892,50 2 468,66

-0,952
3,718
2,766

39 231,65

1,000j 9 380,24 9 380,24

12,000 205,17 2 462,04

13,000 110,00 1 43QQ"

1,500 114,08 171,1Ž"
1,500

0,913 5 100,00 4 656,30

0,913

3,460 3 780,00 13 078,80

3,460

20,000 392,42 7 848,40

P

VV
W
W

28 M 24633007

D 997
29j K 997002611

30 K 997013211

Ostatní konstrukce a práce, bourání
"Dodavka a montaz odvocjnovaci vany včetne l
roštu, sifonu se zápachovou uzávěrkou, s

. . . . . sadadopojenim na dešťovou kanahzaci a
!n.h.etnncNánÍm
OsaZeni chodnikoveho obrubníku betonového i
stojatého s boční opěrou do lože z betonu , m
Drostého
obrubník betonový chodníkový

m1000x80x250mm_ _ _ _
Bourání přÍček/přizdivek z cihel pálených na m2MVC ti do 150 mm
"bouráni přizdívky v prostoru výkopiště" 2,0*0,75

|Vybourán1 otvorů v betonových příčkách a "
m3 '!zdech dĺ do 4 m2

1,1*(2,33-0,6)*0,48
Rezání stěnovou pilou betonových konstrukcí

mhl do 520 mm
"dodatečný výřez stavebního otvoru" (2,33-0,6)*2
E::iÍ:°'á "účtovací sazba pomocný stavební h,d

Poznámka k položce:
- vývrt prostupu do stávajici kanalizační šachty, odstraněni
vzniklého odpadu, zaústěni kanalizačního potrubí a utěsnění
studniční pěnou
- terénní úpravy, Yýsvahovánl kolem přístupového chodníku

"vývrt kanalizace, dotěsněni" 4
"terénni úpravy" 2*8
Součet
pěna montážní PUR potrubí a studnařských .

.. litrskruz/

Přesun sutě
|Nak|ádánj suti a vybouraných hmot t
Vnitrostaveništnľ doprava suti a vybouraných t

,hmot oro budovv v do 6 m ručně

4,000
16,000
20,000

0,750 273,00 204,75

2 384,30
2,400 104,95 251,88
2,400 357,66 858,38
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i Kód

!31 K 997013501
!32 K 997013509

VV

|33' K 997013801

D 998
134: K 998017002

D PSV

D 711
'35 K 711161306

VY

VY

W
W

|"Qj K 711161381

,= VY

VV

VY
VV

37 K 998711102

D 721
38 K 721173315

VY

D 766
39 K 766622216

W
W
W

40 M 61140018

" W
W
W

41 K 766629415

VV

W
W

42' K 766660411

43 M 611009901

D HZS
44j K HZS4232

Popis MJ

lOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku l t
Ĺnebo meziskládku do 1 km se složením
iPřip|atek k odvozu suti a vybouraných hmot na ; t
iskládku ZKD 1 km ořes 1 km
2,4*11 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního betonového t
odoadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro t
budovv v do 12 m

Práce a dodávky PSV

Izolace _proti vodě, vlhkosti a plynům
Izolace proti zemni vlhkosti stěn folieminopovými pro běžné podmínky ti. 0,5 mm šířky l m2

1,Q m
soklová část
odpočet ze smluvního rozpočtu v délce výkopu nové
rampy
-2,0*1,0
Součet
Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými
ukončené horní lištou m '
soklová část
odpočet ze smluvního rozpočtu v délce výkopu nové
rampy
-2,0*1,0
Součet
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, t l
vlhkosti a Mvnům v obiektech vÝškv do 12 m ,

Zdravotechnika - kanalizace
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN

!110 m
"odvod od odvodňovací vany do šachty" 3,0

Konstrukce truhlářské
Montáž plastových oken plochy do 1 m2
otevIravYch s rámem do zdiva kus
odečet sklepního okna, místo kterého budou dveře
-1
Součet
oKno plastove dvoukridove 1xotvirave +
1xottlr?vé a sklopné 1180 x 600 mm, zaskleni kus
izo/acnm dvo/sk/em UW=1, 1 W/m2K, barva
hl/á/hM
odečet sklepního okna, místo kterého budou dveře
-1
Součet
Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie i '

-. . . . J_ mpr|ljo|ovacl soara do 65 mm
"odečet sklepního okna, místo kterého budou dveře" -
(1,18"0,6"1,18"0,6)*1
"vchodové dveře" 2,33+1,06+2,33+1,06
Součet
Montá¢ vchodových dveří jednokřídlových bez kus
nadsvetlíku do zdiva
Dveře vstupní plastové, oboustranně bílé, z
1/3 zasklené kůrovým zasklením, rozm.
1060x2330mm (průchozí rozměr kus
900x2250mm), k/ika/kou/e, bez samozav/rače

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací_sazba technik odborný hod

Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

2,400 169,80 407,52

26,400 10,45 275,88
26,400
2,400 246,10 590,64

9,887 385,08

-2,000 115,45

3 807,29
3 807,29,

19 465,34

-391,73

-230,90

-2,000
-2,000

-2,000 79,38 -158,76

-2,000
-2,000

-0,002 1 032,92 -2,07

3,000
3,000

1 170,42
390,14 1 170,42

18 686,65
-1,000 682,50 -682,50

-1,000
-1,000

-1,000 3 852,45 -3 852,45

-1,000
-1,000

3,220

-3,560

6,780
3,220
1,000

126,00 405,72

2 995,88 2 995,88

1,000 19 820,00 19 820,00

4 960,00
10,000 496,00 4 960,00
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P Ty Cena celkem
Č p Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]

P

Poznámka k položce:
koordinační a kompletační činnost zahrnuj/ci zvýšené rež/j"n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- oceněni souvise//c/ch prací - proiednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků Ňrmý kontrola prováděné činnosti
-příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavřeni dodatku SOD, fakturace

-^=
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