
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

na akci:

,,Revitalizace bytových domů v obci Milin ||. a lV. etapa - stavební práce"

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský zákoník"

Smluvní strany

Objednatel:
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovnispojenŕ
Číslo účtu:

Obec Milin
11. května 27, 262 31 Milin
Ing. Pavel Nekl, sta rosta
00242730
CZ00242730

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

· ve věcech smluvních: Vladimír vojáček,
· ve věcech technických: Ing. jan Hašek, te
· koordinátor BOZP: Barbora Jurčovsk

na straně jedné jako ,,objednatel"
a

_ Zhotovitel:
Název/obchod ní firma: STAVEKO, spol. s r.o.
Sídlo: Zdabořská 24, 26101Přibram V -Zdaboř
Konta ktni místo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Zastoupen: Ing. jiří Karpíšek, jednatel
IČO: 45145580
DIČ: CZ45145580
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 7734.
Bankovnispojenŕ .s.
Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastu povat (vC. kontaktu):

· ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek
· ve věcech technických: Ing. jiří Karpíšek

na straně druhé jako ,,zhotovitel".



P

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řIzenI k podlimitnI
veřejné zakázce na stavební práce s názvem ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín ll. a lV. etapa -
stavební práce" (dále jen ,,veřejná zakázka") zadávané v otevřeném řÍzení podle ust. § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,ZZVZ") a
dále v souladu s obecními pravidly pro Žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy
v Integrovaném regionálnIm operačním progra mu, vydá ni 1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen
,,Pravidla"), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regioná|niho operačního programu
s názvem ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV. etapa (bloky B, C, D)", registrační číslo
projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013917 (dále jen jako ,,projekt" nebo ,,projekty"), mezi
objeď natelem, ja kožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, ja kožto vybraným dodavatelem.

||.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o
méněpráce a vícepráce a s tím souvĹsejÍcÍ změna ceny díla a dňči změna harmonogramu plněni díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. Č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a
vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvidatelných
okolnosti a práce jež jsou nezbytné pro dokončení díla.

2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu 1/2020, 2/2021
Popis změny výměna stávajících parametrové nevyhovujÍcÍch plastových výplní nad

rámec projektu
ZatřÍděni změny § 222, odst. 5
Odůvodnění změny V průběhu provádění díla bylo zjištěno, Že se v bytovém domě vyskytuji

stávajÍcÍ parametrové nevyhovujÍcÍ plastové výplně otvorů ve větším
počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele
přistoupeno k likvidaci parametrové nevyhovujÍcÍch výplni nad rámec
projektu a nahrazeni novými plastovými výplněmi. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění
předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné
obtíže spočÍvajÍcÍ zejména v nutnosti přerušeni stávajÍcÍch prací a tím
prod|oužení terminu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo
možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce
Blok B
§ 222, odst. 5 0,00 402.520,96
Blok C
§ 222, odst. 5 0,00 411.107,10
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Číslo změnového listu 1/2020, 2/2021, 3/2021
Popis změny Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic
ZatříděnÍ změny § 222, odst. 4
Odůvodnění změny V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo

provedeno matné kůrové zaskleniu veškerých pozic sklepních oken a dále
u nově dodáva ných dvou kříd lých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny)
matným kůrovým zasklením.

Zatř/děnl změny Méněpráce Vícepráce
Blok B
§ 222, odst. 4 0,00 13.178,00
Blok C
§ 222, odst. 4 0,00 13.059,20
Blok D
§ 222, odst. 4 0,00 11.538,20

Číslo změnového listu 1/2020, 2/2021, 3/2021
Popis změny Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části
zatřjděnÍ změny § 222, odst. 6
Odůvodněni změny V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání

soklové římsy vystupuje oproti zdivu v nadsoklové části. Po posouzeni na
stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude
v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové
založení kontaktního zateplení. Zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péči pověřil
zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a
potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolnostĹ které
tudíž nemohl předvídat.

_

Zatřlděnl změny Méněpráce Vícepráce
Blok B
§ 222, odst. 6 0,00 49.153,06
Blok C
§ 222, odst. 6 0,00 48.360,65
Blok D
§ 222, odst. 6 0,00 58.806,40

Číslo změnového listu 1/2020, 2/2021, 3/2021
Popis změny Odstranění suti a odpadu mezi stávajícň"ni námětky v prostoru za pozednici
ZatřÍděni změny § 222, odst. 5
Odůvod něni změny V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn

výskyt ulehlé suti a odpadu. Po dohodě s objednatelem byla veškerá suť a
odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění
předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné
obtíže spočÍvajÍcÍ zejména v nutnosti přerušení stávajÍcÍch prací a tím
prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo
možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.
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Zatř/děnl změny Méněpráce Vícepráce
Blok B
§ 222, odst. 5 0,00 53.796,71
Blok C
§ 222, odst. 5 0,00 54.211,60
Blok D
§ 222, odst. 5 0,00 64.772,55

Číslo změnového listu 1/2020, 2/2021
Popis změny Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití

stávajÍcÍho ve špatném technickém stavu
ZatřiděnÍ změny § 222, odst. 5
Odůvodnění změny Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajÍcÍ

Čelní zábradlí jako nevyhovujÍcÍ pro další úpravy, z důvodu špatného
technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné Čelní zábradlIvyrobit
nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich
provedení je nezbytné pro splněni předmětu zakázky a změna zhotovitele
by způsobila zadavateli značné obtíže spočÍvajÍcÍ zejména v nutnosti
přerušení stávajÍcÍch prací a tím prodloužení termínu realizace původní
veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu
smluvních podmínek.

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce
Blok B
§ 222, odst. 5 0,00 8.560,00
Blok C
§ 222, odst. 5 0,00 8.560,00

Číslo změnového listu 1/2020, 2/2021, 3/2021
Popis změny Změna zrnitosti finálni omítky
ZatřÍdění změny § 222, odst. 4
Odůvodněni změny V průběhu prováděni díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost

finálních tenkovrstvých omítek zateplovacIho systému bude ve shodném
provedeni s dokončenou 1. etapou, tzn. v zrnitosti 1,5 mm oproti řešeni
podle PO 2 mm

Zatř/děn/ změny Méněpráce Vícepráce
Blok B
§ 222, odst. 4 196.925,42 194.899,23
Blok C
§ 222, odst. 4 204.547,74 202.443,12
Blok D
§ 222, odst. 4 243.586,08 241.079,79

Číslo změnového listu 1/2020, 2/2021, 3/2021
Popis změny Ubouráni nefunkčních komínových těles
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zatřÍděnj změny § 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvodněni změny V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně

k rozhodnutí o odstraněni všech stávajÍcÍch doplňkových |oká|njch zdrojů
v bytech (krbová ká mínka, která neplnila účel vytápěni ale spIše estetický
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachová ni zbytku komínových těles, která
je nutno proto odstranit. jejich ubourání je nutno provést nejen nad
střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto představují
jejItrvalé narušenia vytvářejítepelný most a tím snižujíúčinnost zateplení,
jehož cílem je zásadní snížení energetické efektivity domu. Důvodem pro
jejich odstranění je tedy fakt, Že nabourávají těsnost vně/Šl obálky a tlm i
vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově
dovybavovány o řízené větránl které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s
energeticky efektivním zpětným využlván/m tepla, představuje hrubé
narušení těsnosti a tlm opět sníženi účinnosti realizovaných opatření
neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu p/lsnL

Zatříděni změny Méněpráce Vícepráce
Blok B
§ 222, odst. 4 15.179,13 68.775,01
Blok C
§ 222, odst. 4 35.589,25 175.344,56
Blok D
§ 222, odst. 4 45.257,19 225.472,28

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v ČI. 2.3 tohoto dodatku.

Vícepráce Méněpráce
změnový list č. 1 § 222, odst. 4 1.145.789,39 741.084,81

změnový list č. 1 § 222, odst. 5 1.003.528,92 0,00

změnový list č. 1§ 222, odst. 6 156.320,11 0,00

Celkem změna 2.305.638,42 741.084,81

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo

- Změna ceny dle tohoto dodatku - vícepráce

- Změna ceny dle tohoto dodatku - méněpráce

- Ve zněnitohoto dodatku č. 1

22.723.843,72 KČ bez DPH

2.305.638,42 KČ bez DPH

741.084,81 KČ bez DPH

24.288.397,33 KČ bez DPH

Ill.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanoveni Smlouvy o dílo se nemění a zůstávajiv platnosti a účinnosti.
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3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 až 4 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně
předmětu dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve Čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obd rZí po
dvou vyhotoveních.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

lV.

Přílohy dodatku

NedIlnou součástítohoto dodatku se stávají nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: Změnový list Č.1 BD Milin -lV. etapa (blok B)

Příloha č. 2: změnový list Č.1 BD Milín -lV. etapa (blok C)

Příloha č. 3: změnový list Č.1 BD Milin -lV. etapa (blok D)

Příloha č. 4: Revitalizace bytových domů v obci Milin - lV. etapa (bloky B, C, D) - ZML

V Milíně dne: 19. 4. 2021

Ing. Pa 1336
sta ros

'_"Z2:

za objednatel, \=íí
OBEC

MILÍN

V Milíně dne: 19.4. 2021

Ing. Jiří Kar
jednatel

za zhotovit
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1/2021
Objednatel : Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 23.02.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milín ll. a IV. etapa - stavební práce"
Část zakázky : IV.etapa - blok B
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013917

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změn:

l) Výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujIcIch plastových výplni nad rámec projektu

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že se v bytovém domě vyskytují stávajIcí parametrové nevyhovující
plastové výplně otvorů ve větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci parametrové
nevyhovujících výplní nad rámec projektu a nahrazení novými plastovými výplněmi.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 402.520,96 KČ bez DPH.

2) Příplatek za zaskleni oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zaskleni u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny
díla pro objednatele činí 13.178,- Kč bez DPH.

3) Ubouráni vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbouráni soklové římsy vystupuje oproti
zdivu v nadsoklové části. Po posouzení na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo
bude v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založeni kontaktního zateplení.
Zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně
způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolnosti, které tudíž nemohl
předvídat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb, Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 49.153,06 KČ bez DPH.



4) Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajichni námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru řims byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly
zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splněni předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 53.796,71 KČ bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajÍcÍho ve špatném
technickém stavu

Popis a zdůvodněni změn:

Při demontáži stávajÍcÍch balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávající čelní zábradlí jako nevyhovujícI
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro
splněni předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 8.560,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finálni omitkoviny

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešeni podle PO 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 196.925,42
KČ, cena víceprací činí 194.899,23 Kč. SniženI ceny díla činí 2.026,19 Kč bez DPH.

\_-



7) Ubourání nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstraněni všech
stávajÍcÍch doplňkových bkálnich zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spIše
estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto
odstranit. jejich ubouráni je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky,
protože takto představuji její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižuji účinnost zateplení, jehož
cílem je zásadní snÍženÍ energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstraněni je tedy fakt, že
nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou
nově dovybavovány o řízené větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním
zpětným využIváním tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných
opatřeni neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 15.179,13
Kč, cena víceprací činí 68.775,01 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 53.595,88 Kč
bez DPH.

Počet připojených příloh : 2 Oznámeni změny OZ 1/2021, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH : Cena vIceprací bez DPH :

212.104,55 Kč 790.882,97 Kč

výsledná cena změny bez DPH :

578.778,42 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou p co do jakosti
materiálů, ebo předpokládá Dok é dílo.
Podpis zm Podpis zmocně
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 1/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milin Datum: 19.02.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milin II. a IV. etapa - stavební práce"
Část zakázky : IV.etapa - blok B
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013917
Způsob odesláni l předání Poštou [J e-mailem[j faxem[j osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

l) Výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujících plastových výplni nad rámec projektu

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že se v bytovém domě vyskytují stávajIcI parametrové nevyhovujÍcÍ
plastové výplně otvorů ve větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci parametrové
nevyhovujIcich výplní nad rámec projektu a nahrazeni novými plastovými výplněmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny díla
činí 402.520,96 Kč bez DPH.

2) Příplatek za zaskleni oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zasklení u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřidlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
pro objednatele činí 13.178,- Kč bez DPH.

3) Ubouráni vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy výstupuje oproti zdivu
v nadsoklové části. Po posouzeni na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude
v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založeni kontaktního zateplení. Zadavatel
jednajÍcÍ s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba
dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolnostĹ které tudíž nemohl předvídat.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšeni ceny díla
činí49.153,06 Kč bez DPH.



4) Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajickni námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla při rozkrýváni střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny díla
činí 53.796,71 KČ bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použiti stávajÍcÍho ve špatném
technickém stavu

Popis a zdůvodnění změn:
Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajIcí čelní zábradlí jako nevyhovujÍcÍ
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění
předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny diiä
činí 8.560,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finálni omitkoviny

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacIho systému bude ve shodném provedeni s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 196.925,42 KČ,
cena víceprací činí 194.899,23 Kč. SníženI ceny díla činí 2.026,19 Kč bez DPH.

7) Ubourání nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech stávajÍcÍch
doplňkových |oká|njch zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spIše estetick"
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. její _
ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto
představuji její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižuji účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní
snížení energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější
obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené
větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využívánhn tepla,
představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatřeni neřízenými úniky
vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsni.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 15.179,13 Kč,
cena víceprací činí 68.775,01 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 53.595,88 Kč bez
DPH.

Počet příloh: 1
Důvod vícepráce:
záměr objednatele ®

položkové rozpočty změn

chyba v PO [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[j jiné oko|nosti®



Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

In společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan H k

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotáne
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta ľ .
S výše uvedenými změnami souhlasím. " '

t'

Příloha:
Položkové rozpočty změn



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2/2021
Objednatel : Obec Milin, 11. května 27, 262 31 Milín
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 23.02.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milín Il. a IV. etapa - stavební práce"
Část zakázky : lV.etapa - blok C
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013917

Předmět změn:

l) Výměna stávajÍcÍch parametrové nevyhovujÍcÍch plastových výplní nad rámec projektu

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že se v bytovém domě vyskytují stávající parametrové nevyhovujÍcÍ
plastové výplně otvorů ve větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci parametrové
nevyhovujÍcÍch výplni nad rámec projektu a nahrazeni novými plastovými výplněmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny
díla činí 411.107,10 Kč bez DPH.

2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objeď natelem určených pozic

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zaskleni u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukříd|ých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny
díla pro objednatele činí 13.059,20 KČ bez DPH.

3) Ubouráni výstupujIcího zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy vystupuje oproti
zdivu v nadsoklové části. Po posouzení na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo
bude v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založení kontaktního zateplení.
Zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně
způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl
předvídat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny
díla činí 48.360,65 Kč bez DPH.



4) Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajíchni námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly
zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splněni předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny
díla činí 54.211,60 Kč bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajÍcÍho ve
špatném technickém stavu

Popis a zdůvodnění změn:
Při demontáži stávajIcích balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajÍcÍ čelní zábradlí jako nevyhovujÍcÍ
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškozeni, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro
splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 8.560,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacIho systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou prováděni díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 204.547,74
Kč, cena víceprací činí 202.443,12 KČ. Snížení ceny díla činí 2.104,62 KČ bez DPH.

7) Ubouráni nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech
stávajÍcÍch doplňkových |oká|ních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápěni ale spIše
estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto
odstranit. jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky,
protože takto představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož
cílem je zásadní snížení energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstraněni je tedy fakt, že
nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou
nově dovybavovány o řízené větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním
zpětným využívánhn tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snÍženÍ účinnosti realizovaných
opatřeni neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsní.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 35.589,25
Kč, cena vIceprací činí 175.344,56 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 139.755,31
Kč bez DPH.

._
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Počet připojených příloh : 2 Oznámení změny OZ 2/2021, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

240.136,99 Kč 913.086,23 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

672.949,24 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 'rovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak,, jak poaduje nebo předpokládá Dok dílo.
Podpis zmocněnce Podpis zmocně ).



OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 2/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Datum: 19.02.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa - stavební práce"
Část zakázky : IV.etapa - blok C
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17 097/0013917
Způsob odeslání l předáni patou [j e-rnailem[j faxem[j osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:
Předmět změn:

l) Výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujÍcÍch plastových výplní nad rámec projektu

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že se v bytovém domě vyskytují stávajÍcÍ parametrové nevyhovujÍcÍ
plastové výplně otvorů ve větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci parametrové
nevyhovujÍcÍch výplní nad rámec projektu a nahrazení novými plastovými výplněmi.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny díla
činí 411.107,10 KČ bez DPH.

2) Příplatek za zaskleni oken kůrovým sklem u objeď natelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zasklení u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křIdlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšeni ceny díla
pro objednatele činí 13.059,20 KČ bez DPH.

3) Ubouráni vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbouráni soklové římsy výstupuje oproti zdivu
v nadsoklové části. Po posouzení na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude
v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založeni kontaktního zatepleni. Zadavatel
jednajÍcÍ s náležitou péči pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba
dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolnostĹ které tudíž nemohl předvídat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepracI a navýšeni ceny díla
činí 48.360,65 KČ bez DPH.

4) Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajicImi námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splněni předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vícepracI a navýšení ceny díla
činí 54.211,60 KČ bez DPH.



5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajiciho ve špatném
technickém stavu

Popis a zdůvodněni změn:

Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávající čelní zábradlí jako nevyhovující
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splněni
předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny díla
činí 8.560,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omitkoviny

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zatep|ovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešeni podle PD 2m m.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 204.547,74 K
cena vícepracI činí 202.443,12 Kč. SnIžení ceny díla činí 2.104,62 Kč bez DPH.

7) Ubourání nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstraněni všech stávajÍcÍch
doplňkových |oká|ních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápěni ale spiše estetický
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachováni zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. jejich
ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto
představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní
snÍženÍ energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstraněni je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější
obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené
větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využivánhn tepla,
představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatření neřízenými úniky
vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsni.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 35.589,25 Kč,
cena vIceprací činí 175.344,56 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 139.755,31 Kč bez
DPH.

Počet přIloh: 1
Důvod vícepráce:
záměr objednatele ®

položkové rozpočty změn

chyba v PO [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[j jiné oko|nosti®



Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Ing. J sti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Haš

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotá
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta,~"
S výše uvedenými změnami souhlasím. /1 3

Příloha:
Položkové rozpočty změn
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3/2021
objeď natel : Obec Milin, 11. května 27, 262 31 Milín
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 05.02.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a lV. etapa - stavební práce"
Část zakázky : Iv.etapa - blok D
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013917

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změn:

l) Ubourání nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnuti o odstranění všech
stávajÍcÍch doplňkových |oká|nich zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spIše
estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto
odstranit. jejich ubouráni je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky,
protože takto představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož
cílem je zásadní snížení energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstraněni je tedy fakt, že
nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou
nově dovybavovány o řízené větráni, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním
zpětným využíváním tepla, představuje hrubé narušeni těsnosti a tím opět snÍženÍ účinnosti realizovaných
opatřeni neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsnl.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 45.257,19
Kč, cena víceprací činí 225.472,28 KČ. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 180.215,09
Kč bez DPH.

2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objeď natelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zaskleni u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla pro objednatele činí 11.538,20 KČ bez DPH.

3) Ubouráni vystupujiciho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy vystupuje oproti
zdivu v nadsoklové části. Po posouzeni na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo
bude v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založeni kontaktního zatepleni.
Zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně
způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl
předvídat.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 58.806,40 Kč bez DPH.

4) Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajíchni námětky v prostoru za pozednici



Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly
zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splněni předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny
díla činí 64.772,55 KČ bez DPH.

5) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zatepbvacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou prováděni díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešeni podle PO 2mm.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 243.586,08
Kč, cena víceprací činí 241.079,79 KČ. Snížení ceny díla činí 2.506,29 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2 Oznámení změny OZ 3/2021, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

288.843,27 Kč 601.669,22 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

312.825,95 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co d jakosti
materiálů, prove o předpokládá Dokumentace zakázky pro c
Podpis zmocně Podpis zmocněn
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 3/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Datum: 03.02.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín ll. a IV. etapa - stavební práce"
Část zakázky : lV.etapa - blok D
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013917
Způsob odeslání l předáni Poštou [J e-mailem[j faxem[j osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

l) Ubouráni nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstraněni všech stávajÍcÍch
doplňkových lokálních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spíše estetický
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. jejich
ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto
představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní
sníženi energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější
obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené
větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využíváním tepla,
představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatření neřízenými úniky
vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 45.257,19 KČ,
cena víceprací činí 225.472,28 KČ. Celková částka navýšeni ceny díla pro objednatele činí 180.215,09 KČ bez
DPH.

2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zaskleni u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
pro objednatele činí 11.538,20 KČ bez DPH.

3) Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy vystupuje oproti zdivu
v nadsoklové části. Po posouzeni na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude
v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založení kontaktního zateplení. Zadavatel
jednajIci s náležitou péči pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba
dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšeni ceny díla
činí 58.806,40 Kč bez DPH.



_

4) Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajÍcÍmi námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšeni ceny díla
činí 64.772,55 KČ bez DPH.

5) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacího systému bude ve shodném provedeni s dokončenou 1.etapou prováděni díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešení podle PO 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 243.586,08 Kč
cena vIcepracI činí 241.079,79 KČ. SnIžení ceny díla činí 2.506,29 Kč bez DPH.

Počet příloh: 1 položkové rozpočty změn
Důvod vícepráce:
záměr objednatele ® chyba v PO [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[j jiné oko|nosti®



Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Ing. sti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Haš
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brot
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta
S výše uvedenými změnami souhlasím.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020/12/IV-D
Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milin - IV.etapa (bloky B,C,D) - změnová řešeni

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

)a bez DPH

;azba daně
DPF základni 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1 564 553,61
0,00

1 564 553,61

Základ daně výše daně
0,00 0,00

1 564 553,61 234 683,04

V CZK 1 799 236,65

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpi,, _

Zpracovatel

.Datum a podpis:

Zhotovitel

,
.r"
tel

Datum a podpis,

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/12/1V-D

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milin - IV.etapa (bloky B,C,D) - změnová řešeni

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

projektant:
Zpracovatel:

KÓd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [Czk]

l) Náklady z rozpočtů

B blok B
Výměna stávajicich parametrové

BOI nevyhovujÍcÍch plastových výplní nad rámec
Droiektu

B02 Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem uobjednatelem určených pozic

B03 Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodusoklové a nadsoklové části

B04 Odstranění ulehlé suti a odpadu mezistávajichni námětky v prostoru za pozednicí

B05 Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

B06 Změna zrnitosti omítkoviny fasády
B07 Ubouráni nefunkčních komínů

C blok C
výměna stavajicich parametrové

COl nevyhovujÍcÍch plastových výplní nad rámec
Droiektu

C02 Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem uobjednatelem určených pozic

C03 Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodusoklové a nadsoklové části

C04 Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezistávajichni námětky v prostoru za pozednici

C05 Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

C06 Změna zrnitosti omitkoviny fasády
C07 Ubourání nefunkčních komínů

D blok D
DOl Ubouráni nefunkčních komínů

D02 Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem uobjednatelem určených pozic

D03 '" Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodusoklové a nadsoklové části

D04 Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezistávajícími námětky v prostoru za pozednicí

D05 Změna zrnitosti omitkoviny fasády

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

1 564 553,61 1 799 236,65

578 778,42 665 595,18

402 520,96 462 899,10

13 178,00 15 154,70

49 153,06 56 526,02

53 796,71 61 866,ŽZ

8 560,00 9 844,00
-2 026,19 -2 330,12
53 595,88 61 635,26

672 949,24 773 891,63

411107,10 472 773,17

13 059,20 15 018,08

48 360,65 55 614,75

54 211,60 62 343,34

8 560,00 9 844,00

-2 104,62 -2 420
139 755,31 160 718, _

312 825,95 359 749,84
180 215,09 207 247,35

11 538,20 13 268,93

58 806,40 67 627,36

64 772,55 74 488,43

-2 506,29 -2 882,23

0,00 0,00

1 564 553,61 1 799 236,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milin - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

objekt:
B - blok B

Soupis:
BOl - Výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujÍcÍch
pIastových výplnÍ nad rámec proÍektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 402 520,96
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 402 520,96

dpf základni
snížená

Základ daně Sazba daně
0,00 21,00%

402 520,96 15,00%

výše daně
0,00

60 378,14

Cena s DPH v CZK 462 899,10

Projektant

Datum a podpi

Objednavatel

Datum a pod,

Zpracovatel

/^±
7

26

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešeni

Objekt:
B - blok B

Soupis:
BOl - Výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujÍcÍch
pIastov'Ých výp|nÍ nad rámec proĹektu

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

402 520,96

394 584,96

394 584,96
7 936,00

0,00

402 520,96

D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešeni

Objekt:
B - blok B

Soupis:
BOl - Výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujÍcÍch
p|astových výp|nÍ nad rámec proÍektu

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

' P Ty Kód Popis MJ Množství
Č p

Náklady soupisu celkem

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

D PSV

D 766

1 M 61140031 kus 11,00000

-1,00000

12,00000
11,00000

Cena celkemJ.cena [CZK] [CZK]

402 520,96

394 584,96
394 584,96

5 477,33 60 250,63 l

VV

VV
W
W
VY

2 M 61140032 kus 11,00000 7 101,59 78 117,49

W

VY
VY
VY
W

-1,00000

12,00000
11,00000

, q ' M 61140033 kus 22,00000 8 884,21 195 452,62

VY

VY
W
W
VY
W

-1,00000
-3,00000

26,00000
22,00000

4 M 61140023

VV

VV
VV

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské
oKno plastově avoukria/ove 13zux116u mm,
lx otvíravé a sklopné + 1xotv/ravé, zaskleni
/zo/ačnlm dvojsk/em Uw=1,1 W/m2K, barva
h//á/hl/á
náhrada stávajících oken nesplňujId uvedený
parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1
"Č.p. 206"-1
skutečnost na stavbě
12
Součet

1oKno p/astove ävouknä/ove se stredovým
distančním sloupkem, 1400x1480 mm,

'2xotv/ravé a sklopné, zaskleni izo/ačn/m
dl/nkklRm l/w=1 1 W/m2K han/m_b//á/h//á
náhrada stávajících oken nesplňujíci uvedený
parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1
"Č.p. 206"-1
skutečnost na stavbě
12
Součet
oKňo p/astove trojkrW/ove zU6Ux15UUmm, Ix
otvíravé a sklopné " 1xotvlravé, zaskleni
/zo/ačnlm dvojsk/em Uw=1,1 W/m2K, barva
h//á/h//á
náhrada stávajIcIch oken nesplňujkí uvedený
parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1
"Č.p. 205"-1
"Č.p. 206"-3
skutečnost na stavbě
26
Součet
Trancouske dvere dvoukr/a/e 733uxzz3u mm,
lx otvíravé a sklopné + 1xotv/ravé, zaskleni
izolačním dvojsk/em uw=1,1 W/m2K, barva
hl/á/Má
skutečnost - náhrada stávajicich balk dveří
nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz
výkres D.1.1
1
Součet
oKňo p/astove avouknd/ove 132ux747u řnm,
lx otvíravé a sklopné " 1xotv/ravé, zaskleni
izolačním dvojsk/em Uw=1,1 W/m2K, barva
h//á/h//á
skutečnost - náhrada stávajIcIch oken nesp|ňujÍcÍ
uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres d.1.1

2
Součet

kus 1,00000 8 735,48 8 735,48

1,00000
1,00000

5 M 61140025 kus 2,00000 6 132,17 12 264,34

W

VV
W

2,00000
2,00000
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Tpy Kód Popis

okno piastove avoukr/a/ove 133ux7 /6u mm,

6 M 61140091 lx otvíravé a sklopné " 1xotv/ravé, zaskleníizo/ačn/m dvo/sk/em Uw=1,1 W/m2K, barva
hl/á/h//á

VV slutečnost náhrada stávajIcIch oken nesp]ňujÍcÍuvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1

W 3
w Součet

Nakládka, odvoz a likvidace parametrové7 K 766990001x .. . .nevvhovu||c|ch bvtowch oken

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
8 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný

Poznámka k položce:
koordinační a komp/etačn/ činnost zahmu/lc/ Mšené rež//nl
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:

p - činnost techniků vyvolaná změnou stavby- ocenění souvisej/c/ch prací - projednánNn s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
-příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavřeni dodatku SOD, fakturace

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

kus 3,00000 7 504,80 22 514,40

3,00000
3,00000

kus 50,00000 345,00, 17 250,00

7 936,00
hod 16,00000 496,00 7 936,00

"

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešeni

Obiekt:
B - blok B

Soupis:
B02 - Příplatek za zaskleni oken kůrovým sklem u
obiednatelem určených pozic

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

1¢: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dpf základní 0,00 21,00%

snížená 13 178,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

13178,00
0,00

13178,00

výše daně
0,00

1 976,70

15154,70

Projektant Zpracovatel

Datum a _podpi"

Zhotovitel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

Obiekt:
B - blok B

Soupis:
B02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u
obiednatelem určených pozic

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

13 178,00

12 186,00

12186,00
992,00

0,00

13 178,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

Obiekt:
B - blok B

Soupis:
B02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u
obiednatelem určenÝch pozic

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D PSV

D 766
K 766950002

2 K 766950003

3 K 766950004

4 K 766950005

5 K 766950011

Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlářské
Příplatek za kůrové zasklení okna 2-kř. kus1360x600mm
Příplatek za kůrové zasklení okna l-kŕ. kus510x580mm
Příplatek za kůrové zasklení okna l-kŕ. kus880x600mm
Příplatek za kůrové zasklení okna l-kŕ. kus620x430mm
Priplatek za kurové zaskleni nove dodavaných
bytových oken s distančním rozš. sloupkem
(vždy 1 křídlo do koupelny, druhé křídlo kus
7|°lktává čir4 11a7 nřľnlMkn\
"Z" 8
"S" 4
Součet

Hodinové zúčtovací sazby
|Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod :
Poznámka k položce:
koordinační a kompletační činnost zahrnujicl zyýšené režiini
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací .'
- činnost techniků yyvo/aná změnou stavby
- ocenění sowisej/c/ch prací - projednáním s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
-příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost Wo uzavření dodatku SOD, fakturace

2,00000 374,40

2,00000 154,80

23,00000 237,60

1,00000 154,80

Cena celkem
[CZK]

13 178,00

12 186,00

12 186,00
748,80

309,60

5 464,80

154,80

VV
W
VV

D HZS
i 6 K HZS4232

12,00000 459,00 5 508,00

8,00000
4,00000

12,00000

992,00
2,00000 496,OO| 992,00

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových dom ů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

Obiekt:
B - blok B

Soupis:
B03 - Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a
nadsoklové části

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2021

ic: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

ic:
DIČ:

lC:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 49 153,06
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 49 153,06

Základ daně Sazba daně výše daně
dpf základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 49 153,06 15,00% 7 372,96

Cena s DPH v CZK 56 526,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

°""'""""'"'

Datum a podpis:

'""" " '°""'
1^

Zhotovitel
tc)

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - IV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

Obiekt:
B - blok B

Soupis:
B03 - Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a
nadsoklové části

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

49 153,06

48 161,06
24 866,62

12 252,80

9 944,63

1 097,01

992,00

0,00

49 153,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) - změnová
řešení

Objekt:
B - blok B

Soupis:
B03 - Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a
nadsoklové části

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV

D 6
K 622135001

2 K 622135091

VV

D 9
3 K 967031742

VV

W

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahý a osazováni výplni
Vyrovnáni podkladu vnějšich stěn maltou l m2
vaoenocementovoµ ti do 10 mm
Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou
vápenocementovou za každých dalších 5 mm m2
ti
54,7*4 'Přepočtené koeficientem množství

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC m2
ti do 100 mm
přechod mezi soklovou a nadsoklovou částí
((11,20"11,20+32,60"16,50"17,30+6,30+9,80"36,20
)-(1,45"3))*0,4

Přesun sutě

Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

49 153,06

48 161,06

24 866,62
54,70000 219,00 11 979,30

218,80000 58,90 12 887,32|

218,80000

12 252,80
54,70000 224,00 12 252,80j

54,70000

D 997 9 944,63
4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot _ t ,. 10,01010 104,95 1 050,56

5 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných ' t 10,01010 357,66 3 580,21hmot Dřo budovy v do 6 m ručně
6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 10,01010 169,80 1 699,71nebo meziskládku do 1 km se složením
7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 110,11110 10,45 1 150,66skládku ZKD 1 km ořes 1 km

VV
u l K 997013801

D 998
9 ; K 998017002

D HZS
10 K |HZS4232

10,0101*11 'Přepočtené koeficientem množství
jpoplatek za uloženI stavebního betonového t
!odoadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot
' Přesun hmot s omezením mechanizace pro t

_.budovv v do 12 m

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod
Poznámka k položce:
koordinační a kompletační činnost zahrnujici zvýšené rebj'ni
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- oceněni souv/sei/cich prací - pro/ednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků f/'rmX kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost oro uzavřeni dodatku SOD, fakturace

110,11110

10,01010

2,84878

2,00000

246,10 2 463,49

1 097,01

385,08 1 097,01

992,00
496,OO| 992,OO|

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

Objekt:
B - blok B

Soupis:
B04 - Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajíckni
námětkv v prostoru za pozednicí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2021

ic: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

1¢:
DIČ:

lČ:
DIČ:

53 796,71
0,00

53 796,71

Základ daně Sazba daně výše daně
Dpŕ základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 53 796,71 15,00% 8 069,51

Cena s DPH v CZK 61 866,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podp s.Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešeni

objekt:
B - blok B

Soupis:
B04 - Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajícimi
námětky v prostoru za pozednicj

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

53 796,71

52 804,71
52 804,71

992,00

0,00

53 796,71
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milin - lV.etapa (bloky B,C,D) - změnová
řešeni

objekt:
B - blok B

Soupis:
B04 - Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajicňni námětky
v prostoru za pozednici

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství Cena celkemJ.cena [CZK] [CZK]

53 796,71

D HSV

D 997
K 997013012

Práce a dodávky HSV

Přesun sutě
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s
naložením z hl do 10 m m3
Poznámka k položce:
Odstranění suti a odpadu z prostoru mezi stávaj/c/m/ námětky
krovu za pozednici
"viz výkres 0.1.1.33 - střešní římsa"
(17,00"10,30"16,60"32,70+10,30"36,60"10,00+6,5
0)*0,06
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t
nebo meziskládku do 1 km se složením

" Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t
' skládku ZKD 1 km_přes 1 km
12,6*11 'Přepočtené koeficientem množství

" Poplatek za uloženÍ stavebního betonového t
: odDadu na skládce (skládkovné)

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod
Poznámka k položce:
koordinačnl a kompletační činnost zah/'nui/cl zvýšené režj'ni
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací .'
- činnost techniků vyvolaná zrněnou stavby
- oceněni souvisejic/ch prací - pro/ednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavřeni dodatku SOD, fakturace

52 804,71
52 804,71

8,40000 5 490,00 46116,00

P

VV

2 K ,997013501

3 K 997013509
VV

4 K 997013801

D HZS
5 K HZS4232

8,40000

12,60000 169,80 2 139,48

138,60000 10,45 1 448,37

138,60000

12,60000 246,10 3 100,86

992,00
2,00000 496,OO| 992,00

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

Obiekt:
B - blok B

Soupis:
B05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

" Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

1Č·
DIČ:

Náklady z rozpočtu 8 560,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 8 560,00

Základ daně Sazba daně výše daně
Dprzák|adnÍ 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 560,00 15,00% 1 284,00

|Cena s DPH v CZK 9 844,00

Projektant

Datum a podpis'

Objednavatel

Datum a podpis:_

Zpracovatel

Datum a_ pQďpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešeni

objekt:
B - blok B

Soupis:
B05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

8 560,00

8 560,00

8 560,00

0,00

8 560,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešeni

Objekt:
B - blok B

Soupis:
B05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

: P Ty Kód

l Č p
Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

8 560,00

d PSV Práce a dodávky PSV

d 767 Konstrukce zámečnické
""Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z

K '7678199X důvodu nemožnosti použiti stávajÍcÍho ve
šDatném technickém stavu

8 560,00

8 560,00
kus 1,00000 8 560,00 8 560,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

objekt:
B - blok B

Soupis:
B06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

IC: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -2 026,19
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -2 026,19

Základ daně Sazba daně výše daně
Dpŕzák|adnÍ 0,00 21,00% 0,00

snížená -2 026,19 15,00% -303,93

Cena s DPH v CZK -2 330,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podp.is:

Objednavatel

Da,um , ,,d,,,

Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

Obiekt:
B - blok B

Soupis:
B06 - Změna zrnitosti omitkoviny fasády

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
62 - Úprava povrchů vnějších
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

-2 026,19

-2 026,19

-1 848,26
-177,93

0,00

-2 026,19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - lV.etapa (bloky B,C,D) - změnová
řešení

objekt:
B - blok B

Soupis:
B06 - Změna zrnitosti omitkoviny fasády

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

-2 026,19

d HSV Práce a dodávky HSV

d 62 Úprava povrchů vnějších
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka ti. 2,0 mm1 k 1622521021 - - -i-· - m2 -924,13100včetne Denetrace vně stch sten _ _

.- W "viz. smluvní rozpočet" -924,131 -924,13100
r ' Tenkovrstvá s'likátová zrn'tá om"tka ti. 1 ,5 mm
l 2 K 1622521011 . . .... m2 924,13100
i _ _ _ _;___ ___ __ _ včetne Denetrace vnels|ch stěn

d 998 Přesun hmot
3 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro t -0,46207budovv v do 12 m

-2 026,19

-1 848,26
212,90 -196 747,49

210,90 194 899,23

-177,93

385,08j -177,93j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milin - IV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešeni

objekt:
B - blok B

Soupis:
B07 - Ubourání nefunkčních komínů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

"" Poznám ka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

dpf základni
snížená

ICena s DPH

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2021

lC: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně
0,00

53 595,88

V CZK

53 595,88
0,00

53 595,88

Sazba daně výše daně
21,00% 0,00
15,00% 8 039,38

61 635,26

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis_:___

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis:

t
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešení

Obiekt:
B - blok B

Soupis:
B07 - Ubourání nefunkčních komínů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
62 - Úprava povrchů vnějších
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
96 - Bourání konstrukci
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
762 - Konstrukce tesařské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

53 595,88

22 581,78

-14 767,71
307,23

22 057,20

5 554,08

9 562,01

-131,03

26 550,10

-233,55
408,13

26 375,52
4 464,00

0,00

53 595,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - lV.etapa (bloky B,C,D) -
změnová řešeni

objekt:
B - blok B

Soupis:
B07 - Ubouráni nefunkčních komínů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 19. 2. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
, Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

53 595,88

d HSV Práce a dodávky HSV

d 62 ____ _ Úprava povrchů vnějších' ; )Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn '
' , K 622131121 W m2 l -15,20000

nanasena rucneW "pod KZS"
W "množství převzato z položky č. 622221031" -15,2 -15,20000
W Součet -15,20000

Montáž zateplení vnějších stěn z minerálni vlny2 K i622221031 . , , . m2 -15,20000
, ' ____ _ _s oodelnou orlentac| vlaken ti do 160 mmw "viz výkres 0.1.1.04"

VY "zateplení komínů" -(1,1+0,8+1,1+0,8)*1,0*4 -15,20000
vy Součet -15,20000

'deska minerální izolační s podélnou orientací3 l M 631515310 l. m2 -16,26400
,v aken tl. 140 mm

vy -15,2*1,07 "Přepočtené koeficientem množství " -16,26400
m _K_ 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 -15,20000,

VV "pod KZS"
vv "množství převzato z položky č. 622221031" -15,2 -15,20000
vv Součet -15,20000

22 581,78

-14 767,71
35,58 -540,82

531,92 -8 085,18

350,00| -5 692,40

29,56j -449,31

D 63
5 K 631311114

W
W

K 631319011

7 K 631319171

8 K 631362021
VIl
VV

D 9
l 9 K 9493111x

P

W

10' K 9493112x

VY
!11 K 9493118x

Podlahy a podlahové konstrukce
)Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého tř. C

16/20 m3 0,05280
"po komínech bouraných navíc" 1,1*0,8'0,06 0,05280
Součet 0,05280

lPřip|atek k mazanině ti do 80 mm za
l . . ' m3 0,05280Dreh|azen| povrchu
Příplatek k mazanině ti do 80 mm za stržení
povrchu sDodní vrstvv ořed vložením vYztuže m3 0,05280
výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t ! 0,00104
1,1*0,8*0,985*1,2*0,001 0,00104
Součet 0,00104

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž lešení trubkového okolo komínových

- m 18,00000teles v do 10 m
Poznámka k položce:
vC. návozu na stavbu a manipulace do půdních prostor
4*4,5 18,00000

" Příplatek k lešení trubkovému okolo
komínových těles v do 10 m za první a ZKD m 180,00000
den nQužití
18*10 180,00000
Demontáž lešení trubkového okolo
komínovÝch těles v do 10 m m 18,000001
Poznámka k položce:
vC. manipulace z půdních prostor, odvozu ze stavby

Bouráni konstrukci
jBouráni zdiva komínového nad střechou z l m3 5,76000|c|he| na MC
"skutečnost" 0,9*0,6*6,0*4-((0,80*0,50*6,00)*3) 5,76000
Součet 5,76000

307,23
4 066,85 214,73

933,15 49,27
283,40' 14,96

27 182,25 28,27 ,

22 057,20
663,00 11 934,00

9,54 1 717,20

467,00 8 406,00
P

D 96
12 K 962032641

W
W

5 554,08
964,25 5 554,08
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P Ty Kód Popis
Č p MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem

[CZK]

d 997 Přesun sutě
13 K |997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t

14 K '997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných t
hmot pro budow v do 6 m ručně

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku tnebo meziskládku do 1 km se složením
16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na tskládku ZKD 1 km ořes 1 km

VV _ _ _ _ _ 9,62496*11 'Přepočtené koeficientem množství ,

17 K 997013801 " "Poplatek za uIozeni stavebního betonového t
odDadu na skládce (skládkovné)

d 998 Přesun hmot
18 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro tbudow v do 12 m

9 562,01
9,62496 104,95 1 010,14j
9,62496 357,66 3 442,46

9,62496 169,80

105,87456 10,45
105,87456
9,62496 246,10

i-0,34026| 385,08

1 634,32

1 106,39

2 368,70

-131,03

-131,03

D PSV Práce a dodávky PSV 26 550,10

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
i Provedení izolace proti zemni vlhkosti19 K 711111001 m2 0,40000 19,34lvodorovne za studena naterem penetracnm

w "po komínech bouraných navíc" 0,8"0,5 0,40000
VV Součet 0,40000

'Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za20' K 711112001 . - . . m2 -1,30000 28,80|
studena naterem Denetracn|m
"po komínech bouraných navíc" - -1,30000VY (0,8"0,5"0,8"0,5)*0,5

w Součet -1,30000
21j m 111631500 !/ak asfaltový alp/9 (mj t) bal 9 kg

_ _ l t
1_ -0,00027 39 900,00

p Poznámka k položce,'Spotřeba 0,3-0, 4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VY (0,4-1,3)*0,0003 -0,00027
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy22 K 711141559 .. . . m2 0,40000 97,76
pritavenm vodorovne NAIP
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy " " " " " """ "" " " " " "

23 K 711142559 m2 -1,30000 112,46j
Dr|tavenlm svisle NAIP

24 m 628322820 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 -1,08000 75,00'
W (0,4-1,3)*1,2 -1,08000

25 K 998711102 Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě7 t -0,00482 1 032,92vlhkosti a olvnům v obiektech vÝškv do 12 m

d 713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

26 K 713121121 . . . . . m2 0,88000 80,33rohozemi, pasy, dÍ|cl, deskami 2 vrstvy

VV °'po komínech bouraných navíc" 1,1*0,8 0,88000
vy Součet 0,88000

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S
27 M |283723190 m2 1,79520 184,00

'1000 x 500 x 160 mm
p Poznámka k položce:/ambda=0,037 [VYl m K]
VV 0,88*2,04 1,79520

28 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v t 0,00718 991,58mbiektech v do 12 m

d 762 Konstrukce tesařské
ObnaZeni pioch stávajicich Konstrukci střecny
pro umožněni bourání komínových těles, VC.

29 K 762990001 . . . . kus 4,00000 6 593,88zadepeni po ubouraní pod rovinu strešniho
nláště
Poznámka k položce:
v ceně je zahrnuto :
- demontáž stáva/ic/ krytiny a lemováni v místě komínů

p - yýřez tesařských konstrukcí- zpětné doplněni tesařských konstrukci vC. dodávky
materiálu
- zpětné doplněni krytiny vC. dodávky materiálu

-233,55
7,74

-37,44

-10,77j

39,10

-146,20

-81,00

-4,98

408,13

70,69

330,32,

7,12

26 375,52

26 375,52

,D HZS
! 30 K HZS4232

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný

4 464,00
hod 9,00000j 496,00 4 464,OO|
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P Ty . . . Cena celkem
Č p Kod Popis MJ Mnozstvi j.cena [CZK] [CZK]

P

Poznámka k položce:
koord/načnl a kompletační činnost zahrnu//c/ zvýšené rež//n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvjse//clch prací - projednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků f/řmX kontrola prováděné činnosti
-příprava a tvonba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavřeni dodatku SOD, fakturace
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