
" * " EVROPSKÁ UNIE
* *
* * Evropský fond pro regionální rozvoj
L , ,k* Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO

na akci:

,,Revitalizace bytových domů v obci Milín Ill. a V. etapa - stavební práce"

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský zákoník"

Smluvní strany

Objednatel:
Název: Obec Milín
SIdlo: 11. května 27, 262 31 Milin
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovníspojenŕ
Číslo účtu:
Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

· ve věcech smluvních: Vladimír vojáček, t
· ve věcech technických: Ing. Jan Hašek, tel.
· koordinátor BOZP: Barbora jurčovská,

na straně jedné jako ,,objednatel"
a

Zhotovitel:
Název/obchod ni firma: STAVEKO, spol. s r.o.
Sídlo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Kontaktní místo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Zastoupen: Ing. Jiří Karpíšek, jed natel
IČO: 45145580
DIČ: CZ45145580
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 7734.
Bankovníspojenŕ
Bankovnispojenŕ
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vC. kontaktu):

· ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek
· ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek

na straně druhé jako ,,zhotovitel".



l.
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízeni k nadlimitní
veřejné zakázce na dodávky s názvem ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín Ill. a V. etapa - stavební
práce" (dále jen ,,veřejná zakázka") zadáva né v otevřeném řIzenI podle ust. § 56 zá koňa č. 134/2016
Sb., o zadávániveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,ZZVZ") a dále v souladu
s obecními pravidly pro Žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném
regionálním operačním programu, vydání1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen ,,Pravidla"), v rámci
projektu spolufinancovaného z Integrovaného regioná|ního operačního programu s názvem
,,Revitalizace bytových domů v obci Milin - V. etapa (bloky U, Y, Z)", registrační číslo projektu:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981 (dále jen jako ,,projekt" nebo ,,projekty"), mezi objeď natelem,
jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

||.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku Č. 2 je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o
méněpráce a vícepráce a štím souvisejÍcÍ změna ceny díla a dílčí změna harmonogramu plnění díla.

2.2. Smluvnístrany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce,
podrobně specifikované dále. jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a
práce jež jsou nezbytné pro dokončeni díla.

2.3. Zdůvodněni změn:

Číslo změnového listu 4/2021
Popis změny Úprava zpevněných ploch a odvod srážkových vod od domu
ZatřiděnÍ změny § 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvod něni změny V průběhu přípravy realizace stavebních prací byla zjištěna nutnost úpravy

stávajÍcÍch zpevněných ploch za domem, které jsou v nevyhovujichn stavu
s dop|něnÍodvodňovacÍho žlabu a odvedenisrážkových vod z tohoto žlabu
PVC potrubím do nově zřízeného vsaku z drceného kameniva

Blok Méněpráce Vícepráce
U 0,00 110.300,67

Číslo změnového listu 4/2021
Popis změny Odstranění prosakování srážkových vod do zdiva suterénu
zatřÍděnj změny § 222, odst. 5 ZZVZ
Odůvodněnizměny V průběhu prováděni díla bylo ve sklepních prostorech zjištěno, že

dlouhodobě dochází k zatékání srážkových vod do zdiva suterénu, bylo
proto nutné provést na části objektu prohbubení výkopů kolem domu až
na úroveň základové spáry, odstraněni zděných izdačnich přizdívek, nové
odizolování těchto stěn proti zamezení zatékání. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splněni
předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné
obtíže spočÍvajÍcÍ zejména v nutnosti přerušení stávajÍcÍch prací a tím
prodlouženi termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo
možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.
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Blok Méněpráce Vícepráce
U QOO 117.549,00

Číslo změnového listu 5/2021
Popis změny Terénnia odvodňovací úpravy kolem domu
ZatřÍdění změny § 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvodněni změny V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající terén ve dvorní Části

objektu je nevhodně spádován směrem k domu atim nenizajištěno řádné
odvedení dešťových srážek, a proto jsou nutné terénni úpravy ploch za
účelem jejich přespádovánim od objektu a jejich zhutněním, bylo
provedeno doplnění odvodňovacího žlabu s odvodem dešťových vod do
kanalizace. Dále bylo nutné v rámci těchto úprav provést i doplnění
stávajÍcÍ kanalizační šachty, která byla v nevyhovujichn stavu a stabilizaci
rohu objektu v základech vybedněnim, vyztužením Kari sítí a betonáží.

Blok Méněpráce Vícepráce
Y 0,00 121.214,25

Číslo změnového listu 6/2021
Popis změny Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu
Zatřiděrú změny § 222, odst. 4 ZZVZ
Od úvod nění změny V průběhu prováděnídňa bylo zjištěna nutnost doplněnIzpevněných ploch

z betonové dlažby a doplněni odvodňovacího žlabu, dále terénní úpravy
s dosva hováním ve dvorní Části

Blok Méněpráce Vícepráce
Z 0,00 23.509,70

Číslo změnového listu 6/2021
Popis změny Částečné vyrovnáni nerovnosti stávajÍcÍho podkladu fasády
ZatříděnÍ změny § 22 2, odst. 5 ZZVZ
Odůvodnění změny V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že část stávajÍcÍ fasády bytového

domu vykazuje značné odchylky v rovinnosti. Bylo nutné tyto nerovnosti
podkladu před aplikaci kontaktního zateplovacIho systému vyrovnat
tmelem. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich
provedení je nezbytné pro splněni předmětu zakázky a změna zhotovitele
by způsobila zadavateli značné obtíže spočÍvajÍcÍ zejména v nutnosti
přerušení stávajÍcÍch prací a tím prodloužení termínu realizace původní
veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu
smluvních podmínek.

Blok Méněpráce Vícepráce
Z 0,00 102.786,50

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v ČI. 2.3 tohoto dodatku.
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Vícepráce Méněpráce

změnový list č. 4 § 222, odst. 4 110.300,67 0,00

změnový list č. 4 § 222, odst. 5 117.549,00 0,00

změnový list č. 5 § 222, odst. 4 121.214,25 0,00

změnový list č. 6 § 222, odst. 4 23.509,70 0,00

změnový list č. 6 § 222, odst. 5 102.786,50 0,00

Celkem změna 475.360,12 0,00

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku Č. 1

- Změna ceny dle tohoto dodatku - vícepráce

- Změna ceny dle tohoto dodatku - méněpráce

- Ve zněnitohoto dodatku č. 2

20.009.702,51 KČ bez DPH

475.360,12 KČ bez DPH

0,00 KČ bez DPH

20.485.062,63 KČ bez DPH

Ill.
Závěrečná ustanoveni

3.1. Ostatní ustanoveniSmlouvy o dílo se nemění a zůstávajiv platnosti a účinnosti.

3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 až 4 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně
před métu dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou vyhotoveních.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

lV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součásti tohoto dodatku se stávají nás|edujÍcÍ přIlohy:

Příloha č. l: Oznámení změny Č.4/2020 - V. etapa - blok U

Příloha č. 2: Oznámeni změny Č.5/2020 - V. etapa - blok Y

Příloha č. 3: Oznámeni změny Č.6/2620 - V. etapa - blok Z

Příloha č. 4: Revitalizace bytových domů'"v obci Milin - V. etapa (blok U, Y, Z) - změnová řešeni
. .., -h

E ' ' " " \

rl
l ·- - -- " _V Milíně d,, i ' - ,,.

! '

Ing. Pavel Ne
starosta

za objednatele ",

"""" I, 'V Milín

cg_
- .7dabcrska 24

Přibra,m V - Zdaboř,- .' 627 70:, lC: 45145580
" " -7-

-
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020/12-V-D2

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení Č.2

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Obec Milin Projektant:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

17. 8, 2021

Kód Popis

l) Náklady z rozpočtů

u objekt u
u objekt u

U10 Terénni a odvodňovací úpravy kolem domu

u11 zvýšený rozsah bouráni cihelných přizdívek aodizolování podkladu z důvodu zatékání
y objekt y

Y10 Terénni a odvodňovací úpravy kolem domu

z objekt z

Z11 Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Z12 částečné vyrovnáni nerovnosti stávajiáhopodkladu fasády

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

475 360,12 546 664,14

227 849,67 262 027,12
0,00 0,00

110 300,67 126 845,77

117 549,00 135 181,35

121 214,25 139 396,39
121 214,25 139 396,39

126 296,20 145 240,63

23 509,70 27 036,16

102 786,50 118 204,48

0,00 0,00

475 360,12 546 664,14
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020/12-V-D2
Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení Č.2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

1Č·
DIČ:

lČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

;azba daně Základ daně
DPF základní 21,00% 0,00

snížená 15,00% 475 360,12

Cena s DPH v CZK

475 360,12
0,00

475 360,12

výše daně
0,00

71 304,02

546 664,14j

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

°"""""'

Datum_a podpis:_ _

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podp!s:
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 4/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milin, 11. května 27, 262 31 Milín Datum: 17.08.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milin ill. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok U
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981
Způsob odesláni l předání Poštou [J e-mailemQ faxem[j osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

l) Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na úpravy stávajÍcÍch zpevněných ploch za domem
v nevyhovujíchn stavu s doplněnIm odvodňovacího žlabu a odvedením srážkových vod z tohoto žlabu PVC
potrubím do nově zřízeného vsaku z drceného kameniva.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny díla
pro objednatele činí 110.300,67 Kč bez DPH.

2) zvýšený rozsah bouráni cihelných přizdívek a odizdování podkladu z důvodu zatékání

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu prováděni díla bylo ve sklepních prostorech zjištěno, že dlouhodobě dochází k zatékání
srážkových vod do zdiva suterénu, bylo proto nutné provést na části objektu prohloubeni výkopů kolem domu
až na úroveň základové spáry, odstranění zděných izolačních přizdívek, nové odizolování těchto stěn proti
zamezení zatékání.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny díla
činí 117.549,00 KČ bez DPH.

Počet příloh: 1 položkové rozpočty změn
Důvod vícepráce:
záměr objednatele EB chyba v PD [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[] jiné oko|nostj®



Oznámeni vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

čnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Ja

S výše uvedenými změnami souhlasím.
t

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Al
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, staro
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha:
Položkové rozpočty změn



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4/2021
Objednatel : Obec Milin, 11. května 27, 262 31Milin
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 20.08.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milin III. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok U
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981

Předmět změn:

l) Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravy stávajících zpevněných ploch za domem
v nevyhovujichn stavu s doplněním odvodňovacího žlabu a odvedením srážkových vod z tohoto žlabu PVC
potrubím do nově zřízeného vsaku z drceného kameniva.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepracI a navýšení ceny
díla pro objednatele činí 110.300,67 Kč bez DPH.

2) zvýšený rozsah bourání cihelných přizdívek a odizolování podkladu z důvodu zatékání

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla bylo ve sklepních prostorech zjištěno, že dlouhodobě dochází k zatékání
srážkových vod do zdiva suterénu, bylo proto nutné provést na části objektu prohloubení výkopů kolem
domu až na úroveň základové spáry, odstraněni zděných izolačních přizdívek, nové odizdováni těchto
stěn proti zamezení zatékání.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 117.549,00 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2 Oznámeni změny OZ 4/2021, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH : Cena vIceprací bez DPH :

0,00 Kč 227.849,67 Kč

výsledná cena změny bez DPH :

227.849,67 Kč

Veškeré a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiál kládá Dokument
Podpis s zmocněnce zh



:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2

Objekt:
u - objekt u

Soupis:
U10 - Terénni a odvodňovací úpravy kolem domu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 17. 8, 2021

IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dpf základni 0,00 21,00%

snížená 110 300,67 15,00%

Cena s DPH v CZK

110 300,67
0,00

110 300,67

výše daně
0,00

16 545,10

126 845,77

Projektant Zpracovatel

Datum a pod

Objednavat

Datum a pod

-2
Datum _a_ podpis.

Zhotovitel

-2

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni Č.2

objekt:
u - objekt u

Soupis:
U10 - Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Místo:

Zadavatel: Obec Milin
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 17. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zem ní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

110 300,67

99 061,95

8 391,13
2 967,75

43 006,60

17 089,97

27 606,50

11 238,72

0,00

110 300,67
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2

Obiekt:
u - objekt u

Soupis:
U10 - Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Místo:

Zadavatel: Obec Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

P Ty Kód Popis MJ
Č p

Náklady soupisu celkem

Datum: 17. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

- . Cena celkemMnozstvi J.cena [CZK] [CZK]

110 300,67

D HSV

D 1
1 K j132201101

VV
W
VY
VY
W

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
obiemu do 100 m3
výkop pro odvod vcidy z aco-drainu do vsaku
5,0*0,4*0,5
vsak
2*1,0*1,0
Součet

m3 3,00000

1,00000

2,00000
3,00000

99 061,95

8 391,13
460,00j 1 380,00|

2 k 432201109 Příplatek za lepivost k hloubenI rýh š do 600 l
_ __ mm v hornině tř. 3

m3 3,00000 96,41 289,23'

3 k 662701105 Vodorovné přerMstěni do 10000 m' ===°m=g,,%',7 "' 3,00000 257,83 773,49

4 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD m3 6,00000 19,80 118,80
1000 m tjřes 10000 m

VV 3*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,00000
5 K 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3 ' m3 3,00000 195,16 585,48
6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky l m3 3,00000 16,73 50,19

7 K 171201211 Poplatek za ubžení stavebního odpadu - t 6,00000 195,50 1 173,00zeminv a kameniva na skládce
W

8 K 175111101
W
W
W

9 M 58337310
W

10 K 181951102

D 2

11 K 211531111

VY

12 K!211971110
VY
W
VY
VIl

13 M 69311175

D 5
14 Kj564732111

W

D 9
15 K 721173317

3"2 'Přepočtené koeficientem množství
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez
Drohozenj sÍtem, uloženou do 3 m m3
výkop pro odvod vody z aco-drainu do vsaku
5,0*0,4"0,5
Součet
štěrkopísek frakce 0/4 t
1*2 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

6,00000
1,00000| 413,94 413,94

1,00000
1,00000

2,00000 315,00' 630,00 .
2,00000

260,00000 11,45 2 977,00

Zakládání 2 967,75
výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 m3 2,00000 1 051,13 2 102,26
mm _ _j
2,0'1,0*1,0 2,00000
ZřIzeni opláštěni žeber nebo trativodů i """ !

... . .. l m2 11,50000 26,78 307,97;aeotexhhí v ryze nebo zarezu sklonu do 1:2
vsak
"dno, strop" 2*1,0*2,0*1,15 4,60000
"stěny" 1,0*(2,0"1,0"2,0"1,0)"1,15 6,90000
Součet 11,50000
geotextilie PP_s ÚV stabi/izacl 500g/m2 l m2 , 13,80000 40,40_; 557,52j

Komunikace pozemní 43 006,60
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ ti 100 mm" j"m2 260,00000 165,41 43 006,60:
4*(50"15) " " 260,060® "

Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 089,97
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN " """ ' "
160 m 5,00000, 567,09 2 835,45
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P Ty Kód
Č p
16Ĺ K 900000001

17 K 900000002

D 998
18 K 998017002

D HZS
19 KĹHZS1291

l

P

VV

VV
VY

20 KjHzs4232

Popis

Přeložka stávajÍcÍch betonových žlabovek
Odvodňovací žlab polymerbetonový vC. roštu
osazení a obetonování

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro
budovv v do 12 m

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební
dělník
Poznámka k položce:
vyčištěni stáva/icich odvodňovacích žlabů a aco-dra/nu
vyčištění stávajIcIch odvodňovacích žlabů a aco-
drainu
2"8
Součet
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný
Poznámka k položce:
koordinační a kompletační činnost zahmuikl zvýšené rež(in1
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- oceněni souvise/l"cich prací - projednán/m s investarem
resp. TDS
- koordinace pracovníků ňmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD
- fakturace

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem[CZK]
' m ! 3,00OOO| " 984,84 2 954,52

: m 4,00000 2 825,00! 11 300,00

27 606,50

t 71,69029 385,08 27 606,50j

_ 11 238,72hod 16,00000| 392,42 6 278,72

16,00000
16,00000

hod 10,00000j 496,00 4 960,00)

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2

objekt:
u - objekt U

Soupis:
u11 - zvýšený rozsah bourání cihelných přizdívek a odizolování
podkladu z důvodu zatékání

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

lč:
DIČ,

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dpf základni 0,00 21,00%

snížená 117 549,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

117 549,00
0,00

117 549,00

výše daně
0,00

17 632,35

135 181,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:
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Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2 '

objekt:
u - objekt u

Soupis:
u11 - zvýšený rozsah bourání cihelných přizdívek a odizolováni
podkladu z důvodu zatékání

Místo:

Zadavatel: Obec Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 17. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
62 - Úprava povrchů vnějších
96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu I) + 2)

117 549,00

95 573,03
35 631,96

39 685,68

6 819,12

12 789,40

646,87

17 015,97

17015,97

4 960,00

0,00

117 549,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2

Obiekt:
U - objekt u

Soupis:
u11 - zvýšený rozsah bouráni cihelných přizdívek a odizolováni
podk|adu z důvodu zatékání

Místo: Datum: 17. 8. 2021

Zadavatel: Obec Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

P Ty Cena celkemKód Popis MJ Mnozství J.cena [CZK]
Ič

P _ [CZK]
Náklady soupisu celkem 117 549,00

d HSV Práce a dodávky HSV 95 573,03

d 1 Zemní práce _ _ _ 35 631,96
' 1 K 132201101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "" l

obiemu do 100 m3 m3 38,88000 460,00 17 884,80|
vy prohloubenI v části objektu z důvodu odstraněnízatékání
W (14,0+10,0"12,0)*1,08 38,88000
,W Součet 38,88000

l 2 l K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600
mm v hornině tř. 3 m3 38,88000 96,41 3 748,42
Vodorovné přerMstěni do 20 m3 K 162201101 m3 77,76000 34,00 2 643,84
vvkoljku/svpanlnv z hominv tr. 1 _az 4

vy z výkopů na staveništní deponii a pro zpětný zásyp

VV 38,88*2 77,76000
4 K !167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100

m3 m3 38,88000 195,16; 7 587,82
w "pro zpětný zásyp" 38,88 " " " 38,88000 ""
w Součet 38,88000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů5 K !174101101 . . . m3 38,88000| 96,89' 3 767,08
svDanlnou se zhutneňim ,

vy prohloubeni v části objektu z důvodu odstraněnizatěkáni
VV (14,0+10,0+12,0)*1,08 38,88000
vy Součet 38,88000

d 62 Úprava povrchů vnějších 39 685,68
" Montáž zateplení vnějších stěn z6 K 622211021 . . m2 43,20000 478,21j 20 658,67oolvstvrenovvch desek t1_ do 120 mm

W prohloubeni v části objektu z důvodu odstraněnizatékání
VV (14,0+10,0+12,0)*1,2 43,20000

. vy Součet 43,20000'deska fasádni polystyrénová soklová EPS i_ _7 M 283760170 l m2 46,22400 l 195,00 9 013,68Í
1250 x 600 x 100 mm, (/ambda=0.035 w mK) _ __ __ _ l

p Poznámka k položce:/ambda=0,035 [W/m K/
vy 43,2*1,07 "Přepočtené koeficientem množství 46,22400

' """ " " Oprava vnější vápenocementové hladké[8 l K '622325107
l m2 43,20000 194,99 8 423,57'omítkv S|QZltOStl 1 sten v rozsahu do 65°o

W "množství převzato z položky Č. 622211021" 43,2 43,20000
vv Součet 43,20000

9 K 628195001 |Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před '
zaoočetím oorav ručně m2 43,20000 . 36,80 1 589,76

vy prohloubeni v části objektu z důvodu odstraněnízatékání
VY (14,0+10,0"12,0)*1,2 43,20000
w Součet 43,20000

_ __ d _96 Bourání konstrukci 6 819,12
l 10 l" K 962031133 Bouráni"přÍček/přizdÍvek z cihel pálených na

! MVC ti do 150 mm m2 43,20000 114,00, 4 924,80!
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P Ty Kód
Č p

W

W
W

11 K 978015371

Popis

prohloubeni v části objektu z důvodu odstranění
zatékání
(14,0"10,0"12.0)'1,2
Součet
OtIučení (osekáni) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a
2 rozsahu _do 65%
"množství převzato z položky č. 622211021" 43,2
Součet

Přesun sutě
Nakládání suti a vybouraných hmot
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

.hmot Dřo budOW v do 6 m ručně
'Odvoz suti a"vybouraných hmot na skládku
nebo meziskládku do 1 km se složením

'Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
isk|ádku ZKD 1 km ořes 1 km
12,8736"11 "Přepočtené koeficientem m nožství

" |Poplatek za uloženi stavebního betonového
lodoadu na skládce (skládkWné)

_
Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro
budovv v do 12 m

Práce a dodávky PSV

Cena celkemMJ Množství j.cena [CZK] [CZK]

m2

VV
VY

43,20000
43,20000

43,20000| " 43,85

43,20000
43,20000

D 997
|12 K 997002611

13 K 997013211
'14 K 997013501

15 K 997013509
W

|16 K 997013801

D 998
17| K'998017002

' t 12,87360

i t I 12,87360

l t 12,87360

t , 141,60960
141,60960

t 12,87360

104,95,

357,66

169,80

10,45

246,10

1 894,32

12 789,40
1 351,08

4 604,37

2 185,94 ,

1 479,82'

3 168,19'

646,87
t 1,67983j 385,08! 646,87

D PSV

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za"" ĺ

18 K 711112001 W . m2 Ĺ,studena naterem penetracntm
W prohloubeni v části objektu z důvodu odstraněnizatékání
VY (14,0+10,0+12,0)*1,2
VY Součet

19 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t

p Poznámka k položce:Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin
VY "množství převzato z položky č. 711112001" 43,2
W 43,2*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
20 K 711142559 .. . . . m2 l

__ _ _ Drltaven|m svisle ,NAIP
VV "množství převzato z položky č. 711112001" 43,2
vy Součet

21 m 628322820 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2
vy' "množství převzato z položky č. 711112001" 43,2
VY 43,2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství

Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi
22 K j711161306 nopovými pro běžné podmínky ti. 0,5 mm šířky m2

__ _ __ _1.0 m

vv prohbubení v části objektu z důvodu odstraněnízatékání
VV (14,0+10,0+12,0)*1,5
vy . Součet

23: K 998711102 |Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, t
'vlhkosti a oIvnům v obiektech vÝškV do 12 m

D HZS
24 K HZS4232

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný l hod
Poznámka k položce:
koominačni a kompletační činnost zahrnuj/ci zvýšené rebj"n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souv/'se/'/clch prací - projednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků ňrmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavřeni dodatku SOD
- fakturace

17 015,97

17 015,97
43,20000 28,80 1 244,16

43,20000
43,20000
0,01296! 39 900,00 ' 517,10

43,20000
0,01296

43,20000 112,46 4 858,27
43,20000
43,20000

51,84000 75,00 3 888,00
43,20000
51,84000

54,00000 115,45 6 234,30

54,00000
54,00000
0,26540 1 032,92 274,14

4 960,00
10,00000 496,001 4 960,00

P
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 5/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Datum: 17.08.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín Ill. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok Y
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17 097/0013981
Způsob odeslání l předání P:štou [J e-mailem[j faxem[j osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

l) Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající terén ve dvorní části objektu je nevhodně spádován
směrem k domu a tím není zajištěno řádné odvedeni dešt'ových srážek. Po konzultaci s technickým dozorem
stavby a objednatelem vznesl následně objednatel požadavek na terénní úpravy ploch za účelem jejich
přespádování od objektu a jejich zhutnění, bylo provedeno doplnění odvodňovacího žlabu s odvodem
dešt'ových vod do kanalizace. Dále bylo nutné v rámci těchto úprav provést i doplněnI stávajIcI kanalizační
šachty, která byla v nevyhovujichn stavu a stabilizaci rohu objektu v základech vybedněním, vyztužením Kari
sítí a betonáží.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
pro objednatele činí 121.214,25 Kč bez DPH.

Počet příloh: 1 položkové rozpočty změn
Důvod vícepráce:
záměr objednatele ® chyba v PO [J chyba zhotovitele[] vyšší moc[] jiné oko|nosti®



Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

"

ečnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: I
S výše uvedenými změnami souhlasím.

t

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arc
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl,
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha:
Položkové rozpočty změn



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5/2021
Objednatel : Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 20.08.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milin III. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok Y
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981

Předmět změn:

l) Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávajÍcÍ terén ve dvorní části objektu je nevhodně spádován
směrem k domu a tím není zajištěno řádné odvedení dešt'ových srážek. Po konzultaci s technickým
dozorem stavby a objednatelem vznesl následně objednatel požadavek na terénní úpravy ploch za účelem
jejich přespádovánl od objektu a jejich zhutnění, bylo provedeno doplnění odvodňovacího žlabu
s odvodem dešt'ových vod do kanalizace. Dále bylo nutné v rámci těchto úprav provést i doplnění stávajÍcÍ
kanalizační šachty, která byla v nevyhovujichn stavu a stabilizaci rohu objektu v základech vybedněním,
vyztužením Kari sítí a betonáží.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla pro objednatele činí 121.214,25 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2 Oznámeni změny OZ 5/2021, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

0,00 Kč 121.214,25 Kč

výsledná cena změny bez DPH :

121.214,25 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou proved jakosti
materiálů, p kládá Dokumen
Podpis zmo is zmocněnce z



.

.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni Č.2

objekt:
y - objekt y

Soupis:
Y10 - Terénni a odvodňovací úpravy kolem domu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

ic:
DIČ,

lč:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 121 214,25
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 121 214,25

Základ daně
dpf základni 0,00

snížená 121 214,25

ICena s DPH v CZK

Sazba daně výše daně
21,00% 0,00
15,00% 18182,14

139 396,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Datum a podpi: 2 "0

Objednavatel Zhotovitel

t "2 -0Q- 2021

Datum a podpis; Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2

objekt:
y - objekt y

Soupis:
Y10 - Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Místo:

Zadavatel: Obec Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 17. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zem ní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

121 214,25

116 254,25

66 172,34
18 487,51
29 067,42

2 526,98

4 960,00

0,00

121 214,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č,2

Objekt:
y - objekt y

Soupis:
Y10 - Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Místo:

Zadavatel: Obec Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

P Ty Kód Popis MJ
Č p

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

17. 8. 2021

D HSV

D 1
1 K 122201101

P

W
[ 2 K |122201109

P

3! K 132201101

W
i 4j K 162201101

VY
W

l 5,j K 167101101

' VV

' 6 K 175101201

W

7 K'175111101
\j\l

8 M 58337310
VY

i I """"
9 Kj181951102

D 2
10j K 279000001

_ D __911 K)452112111

12 M 59224013

13 K'721173315

14 K 899102112

15 M 28661932

16 K 900000003
|17| K_900000004

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v '

. - - m3 l 54,00000 313,78hornine tr. 3 objem do 100 m3
Poznámka k položce:
jedn. cena převzata z položky smluvního rozpočtu /l/.etapy,
objekt a
18*10"0,3 54,00000
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř.
1 až 3 m3 54,00000 31,69
Poznámka k položce:
jedn. cena převzata z položky smluvního rozpočtu Ill. etapy,
ob/ektA
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 " " " ' l
objemu do 100 m3 m3 0,60000: 460,00
3,0*0,4*0,5 _ " 0,60000
Vodorovné přerMstěni do 20 m

l · . . - - l m3 109,20000 34,00,vvkoDku/sypa_n!nv z horninv tr. 1 az 4
odkop na deponii a zpět
54,6*2 _ 109,20000

|Nak|ádánj výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100
!m3 _ _ _ _ _ m3 54,60000r 195,16
"nakládka z depQnie pro zpětný přespádovaný
násyp" 54,6 54,60000
Obsypáni objektu nad přilehlým původním
terénem sypaninou bez prohození, uloženou m3 54,60000 552,84
do 3 m
"zpětný obsyp objektu s přespádovánim" 54,6 " "54,60000
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez

. . - m3 0,60000 413,94Drohozen| sitem, ulozenou do 3 m
3,0*0,4*0,5 _ 0,60000

)štěrkop/sek frakce 0/4 l t 1,20000 315,00j
0,6"2 'Přepočtené koeficientem množství

__ _ _ _ 1,20000Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 ' 180,00000' 11,45

Cena celkem
[CZK] i

121 214,25

116 254,25
66 172,34

16 944,12

1 711,26

276,00

3 712,80,

Zakládání
StabilizovánI rohu objektu v základech ve '
vYkopu - betonáž. Kari_síť. bednění m3

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do
100 mm kus

" prstenec šachtový vyrovnávací betonový '
v=100mm kus
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN
110_ " l
Osazeni poklopŮ litinových nebo ocelových
včetně r_ámů pro třídu zatIženI A15. A50 kus l
poklop šachtový dn 600 pro třídu zat/ženiA15 kus
Odvodňovací žlab polymerbetonový vC. roštu
VC. osazeni a obetonování m l

jNapojení do stávajIci dešťové kanalizace kpl l

1,25000 14 790,01

4,00000 145,99

4,00000 303,00|

3,00000 390,14

1,00000 926,04
1,00000 3 040,00

7,00000 2 825,00
1,00OOO| 2 360,00)

10 655,741

30 185,06Í

248,36

378,00)

2 061,OO|

18 487,51
18 487,51

29 067,42
583,96

1 212,00

1 170,42:

926,04!
3 040,00Ĺ

19 775,00
2 360,00
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Tpy Kód Popis

d 998 Přesun hmot
18 K 998017002 Přesun hmot s"omezením mechanizace pro_ __,budovv v do 12 m _

MJ

t

D HZS
19 K , HZS4232

Hodi_nové zúčtovací sazby
jHodinová zúčtovací sazba technik odborný hod
Poznámka k položce:" "
koord/načn/ a kompletační činnost zahrnuj/c/ zvýšené režij"ni
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- oceněni souvisejic/ch prací - pro/ednánlm s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavřeni dodatku SOD
- fakturace

Množství j.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

2 526,98

6,56222 385,08 2 526,98

4 960,00
10,00000| 496,00Í 4 960,OO|

P
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 6/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milin Datum: 17.08.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín Ill. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok Z
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17 097/0013981
Způsob odeslání l předání P:štou [J e-mailem [J faxem[j osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

l) Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na doplněni zpevněných ploch z betonové dlažby a
doplnění odvodňovacího žlabu, dále terénní úpravy s dosvahováním ve dvorní části.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
pro objednatele činí 23.509,70 Kč bez DPH.

2) Částečné vyrovnání nerovnosti stávajÍcÍho podkladu fasády

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že část stávajIcI fasády bytového domu vykazuje značné odchylky
v rovinnosti. Bylo nutné tyto nerovnosti podkladu před aplikací kontaktního zateplovacího systému vyrovnat
tmelem.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
pro objednatele činí 102.786,50 KČ bez DPH.

Počet příloh: 1 položkové rozpočty změn
Důvod vícepráce:
záměr objednatele EB chyba v PD [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[j jiné oko|nosti®



Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

K>,& Eř
" ' Zda

261 01 Př
tel.: 318 627

In čnosti
Stanov'sko technického dozoru stavby. ng Jan H

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Br
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha:
Položkové rozpočty změn
i *- S I l



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 6/2021
Objednatel : Obec Milín, 11. května 27, 262 31Milin
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 20.08.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milín Ill. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok Z
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981

Předmět změn:

l) Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplněni zpevněných ploch z betonové dlažby a
doplnění odvodňovacího žlabu, dále terénní úpravy s dosvahovánim ve dvorní části.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla pro objednatele činí 23.509,70 Kč bez DPH.

2) Částečné vyrovnání nerovnosti stávajíciho podkladu fasády

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že část stávajIcí fasády bytového domu vykazuje značné odchylky
v rovinnosti. Bylo nutné tyto nerovnosti podkladu před aplikací kontaktního zateplovacího systému vyrovnat
tmelem.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla pro objednatele činí 102.786,50 KČ bez DPH.

Počet připojených příloh : 2 Oznámení změny OZ 6/2021, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

0,00 Kč 126.296,20 Kč

výsledná cena změny bez DPH :

126.296,20 Kč

Veškeré pr louvy o dílo a budou pro co do jakosti
materiálů, p nebo předpokládá Dokum é dílo.
Podpis zmo Podpis zmocněnc

^SF

26

tel.: 3





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni Č.2

objekt:
z - objekt z

Soupis:
Z11 - Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

1Č·
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dpf základní 0,00 21,00%

snížená 23 509,70 15,00%

Cena s DPH v CZK

23 509,70
0,00

23 509,70

výše daně
0,00

3 526,46

27 036,16

Projektant

Datum a podp

Objednavatel

Datum a podp

Zpracovatel

4

-2 -09- 2021
Datum a podpis'

Zhotovitel

-2 -09- 2021

,Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2

objekt:
z - objekt z

Soupis:
Z11 - Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Místo:

Zadavatel: Obec Milin
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 17. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zem ní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

23 509,70

20 948,02
645,36

7 385,72

10 317,00

2 599,94

2 561,68

0,00

23 509,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2

Obiekt:
z - objekt z

Soupis:
Z11 - Terénní a odvodňovací úpravy kolem domu

Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

P Ty Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK]
Č p

Náklady soupisu celkem

17. 8. 2021

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce
1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v

hornině tř. 3 obiem do 100 m3 m3 l
Poznámka k položce:

p jedn. cena převzata z položky smluvního rozpočtu ///.etapy,
objekt a

W 10,2*0,15
l 2 : K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř.

1 až 3 m3
Poznámka k položce:

p jedn, cena převzata z položky smluvního rozpočtu ///.etapy,
ob/ektA

, 3 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

d 5 __ Komunikace pozemní
4 K 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ ti 100 mm m2

VIl 3,0*3,0
VY 3,0*0,4
vy Součet

|K|adeni betonové dlažby komunikaci pro pěší
5 K |596811220 Icio lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do m2

50 m2
W 3,0*3,0
W 3,0*0,4
vv Součet

dlažba betonová plošná hladká Standard "6 M 592457020 W . m24OX40X5 cm seďa
p Poznámka k položce:Spotřeba: 6, 25 kus/m2
w 10,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

d 9 _ Ostatní konstrukce a práce, bourání
"" ZřIzenI opláštěni žeber nebo trativodů7 l K 211971110

. . . .. , m2qeotext||i| v rvz_e _nebo_zarezu sklonu do 1:2 _ ___
VY 3,0*1,0

! 8 l M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2" ! m2

, W 3*1,15l 9 K 637121111 " Vsak pod svahem z kaCírku ti 100 mm s
udusáním m2

. W 3,0*1,0Odvodňovací žlab polymerbetonový vC roštu10 K 900000003 . , . . m
,vc. osazeni _a, obetonovani ,
iOsazení chodníkového obru6niku"betonověho i

11 k 916231213 lstojatého s boční opěrou do lože z betonu m ,
|D.rostéhQ

VY 3,0
obrubník betonový chodníkový ABO"100710/2512 M 592174100 kus

!// nať 100x10x25 cm
vv 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství ""

d 998 Přesun hmot

1,53000 313,78j

Cena celkem
[CZK]

23 509,70

20 948,02
645,36
480,08Ĺ

_ 1,53000

1,53000 31,69, 48,49

10,20000 11,45! 116,79

10,20000 165,41j
9,00000
1,20000

10,20000

10,20000 265,73

9,00000
1,20000

10,20000
10,71000 279,00

10,71000

7 385,72
1 687,18'

2 710,45

2 988,09

10 317,00
3,00OOO| 26,78 80,34
3,00000

3,45000 40,40! 139,3®
_ _3,45000
3,000001 220,09 660,27

l
3,00000

3,00000 2 825,00 8 475,OO|

3,00000 205,17i 615,5Í

3,00000

3,15000 110,00' 346,50

3,15000

2 599,94
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P Ty Kód
Č p

13 K 998017002

D HZS
14 K HZS1291

P

W
W

15 K HZS4232

Popis

Přesun hmot s omezením mechanizace pro
. budow v do 12 m

Mj

t

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební
dělník hod
Poznámka k položce:
ruční přesuny výkopku, rozprostřeni a drobné dosvahovánl
2*2
Součet
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod
Poznámka k položce:
koordinační a kompletační činnost zahrnu//c/ zvýšené re&j"n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:
- činnost techniků Wvo/aná změnou stavby
- oceněni souvisei/clch prací - projednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD
- fakturace

Množství j.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

6,75170 385,08 2 599,94

2 561,68
4,00000 392,42 1 569,68

4,00000
4,00000

2,00000 496,00 992,00

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni Č.2

objekt:
z - objekt z

Soupis:
Z12 - Částečné vyrovnáni nerovností stávajícího podkladu fasády

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
Dpŕzák|adnÍ 0,00 21,00%

snížená 102 786,50 15,00%

Cena s DPH v CZK

102 786,50
0,00

102 786,50

výše daně
0,00

15417,98

118 204,48

Projektant

Datum a podpi

Objednavate|

Datum a podpi

Zpracovatel

-2 -09-2021

Datum a podpis:

Zhotovitel

ko

-2 -09- 2021

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2

objekt:
Z - objekt z

Soupis:
Z12 - Částečné vyrovnání nerovností stávajÍcÍho podkladu fasády

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 17. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

102 786,50

98 818,50

97 255,83
1 562,67

3 968,00

0,00

102 786,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení Č.2

objekt:
z - objekt z

Soupis:
Z12 - Částečné vyrovnání nerovnosti stávajÍcÍho podkladu fasády

Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Milin Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol, s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

P Ty Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK]
Č p

Náklady soupisu celkem

17. 8. 2021

Cena celkem :
[CZK] i

102 786,50

d HSV Práce a dodávky HSV

d 6 __ _ _ _ _ Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
1 K |622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem ti do2 mm m2

W 635,659*0,4
2 K 622135095 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za:každů dalších 1 mm ti m2

W 5*254,2636

254,26360)

254,26360
1 271,31800

1 271,31800

D 998
3 i K 998017002

D HZS
l 4 l K HZS4232

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro t 4,05805
budovv v do 12 m

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod__j _ 8,00000 ·
Poznámka k položce:
koordinační a komp/etačn/ činnost zahrnujkl ziýšené rež/in/ r
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- oceněni souvisej/c/ch prací - pro/ednánim s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovn/ků ňrmy, kontrola prováděné činnosti
-příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD
- fakturace

98 818,50

, 97 255,83153,00| 38 902,33

45,90) 58 353,50

1 562,67
385,08 1 562,67j

3 968,00
496,00 3 968,00

P
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