
 
 

 

DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO  

na akci: 

„Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“ 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Název:    Obec Roztoky 
Sídlo:    Roztoky 128, 270 23 
Zastoupen: Ing. Lenka Peterková, starostka 
IČO: 00639966 
DIČ: CZ00639966 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  540586399/0800 
Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

• ve věcech technických:  Ing. Pavel Melicher, tel.: +420 603 412 723, email: melicher@anuet.cz  
• koordinátor BOZP: Karel Pelikán, tel.: +420 602 270 428, karel.pelikan@pkservin.com  

na straně jedné jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:    
Název/obchodní firma:  DOMISTAV CZ a.s. 
Sídlo:    Foerstrova 879/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
Kontaktní místo:  Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín 
Zastoupen:   Ing. Ivo Janovský 
IČO:    27481107 
DIČ:    CZ 27481107 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B , vložka 2454. 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 
Číslo účtu:  2125302001/5500 
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech technických:  Ing. Josef Čihák  

na straně druhé jako „zhotovitel“. 

mailto:melicher@anuet.cz
mailto:karel.pelikan@pkservin.com
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I. 
Preambule 

 
Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a 
dále v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (verze 8.0, znění 
účinné od 1. 7. 2019)(dále jen „Pravidla“), v rámci projektu s názvem Obecní úřad Roztoky – snížení 
energetické náročnosti spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, výzva 
05_18_100, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Komplexní řešení energetické 
náročnosti  budovy, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443 (dále jen jako 
„projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem. 

 
II. 

Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o 
méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla. 

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, 
podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. 

2.3. Zdůvodnění změn: 

Číslo změnového 
listu 

3 

Popis změny Odbourání horních částí komínů v nadstřešní a podstřešní části z důvodu 
nevyhovujícího technického stavu a zpětné vyzdění jednoho komínu 
v jihovýchodní části podkroví 

Zatřídění změny § 222, odst. 6 
Odůvodnění změny Práce nejsou v PD a VV zahnuty, stav komínů nebyl při zpracování 

projektové dokumentace posouzen jako nevyhovující. Zadavatel jednající 
s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu 
odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla 
v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat. 

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 
§ 222, odst. 6 0,00 62 230,41 

 

Číslo změnového 
listu 

4 

Popis změny Záměna konstrukčního řešení výlezu na střechu – zateplený výlez na 
střechu se nahradí nezatepleným výlezem na střechu. 

Zatřídění změny § 222, odst. 6 
Odůvodnění změny Chybou v PD byl v prostoru, který není zateplen, navržen zateplený výlez 

na střechu, který zde není opodstatněn. Zadavatel jednající s náležitou 
péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně 
způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku 
okolností, které tudíž nemohl předvídat. 

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 
§ 222, odst. 6 17 510,00 6 512,79 
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Číslo změnového 
listu 

5 

Popis změny Přizdívka Ytong 75 mm v suterénu 
Zatřídění změny § 222, odst. 5 
Odůvodnění změny Jedná se o přizdívku v kamenných sklepních prostorech, kde jsou staré 

omítky degradované. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu 
zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a 
změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající 
zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu 
realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za 
podstatnou změnu smluvních podmínek. 

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 
§ 222, odst. 5 0,00 31 366,06 

 
Číslo změnového 
listu 

6 

Popis změny Výměna poškozené části vazby krovu odhalené v průběhu provádění 
prací (222/5), návrh dveřní stříšky nad bezbariérovým vstupem (222/4), 
tesařské konstrukce arkýřových oken a střešního pláště ve štítové části 
římsy (222/6) 

Zatřídění změny § 222, odst. 4, 5 a 6 
Odůvodnění změny Výměna krovu, byť částečná nebyla předpokládaná, poškození části krovu 

bylo zjištěno až po odkrytí střešní krytiny. Práce nebyly zahrnuty 
v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění 
předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné 
obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím 
prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo 
možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek. 

 Po odkrytí stávající krytiny bylo zjištěno, že stávající vikýře a jejich 
konstrukce byla osazena až nad původní bednění (záklop) střechy, který 
byl ve špatném stavu, degradován a byl předepsán k výměně a 
demontáži. S tím bylo nutno demontovat i konstrukci vikýřů, která 
současně byla také nevyhovující, degradovaná a poddimenzovaná a 
zpětně po demontáži nepoužitelná. Štítová část římsy – po odkrytí 
stávající krytiny bylo zjištěno, že stávající římsa a jejich konstrukce byla 
nevyhovující, degradovaná a poddimenzovaná a zpětně nepoužitelná. 
Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové 
dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných 
stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl 
předvídat. 

  
Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 

Celkem 0,00 39 003,46 
Z toho: 
§ 222, odst. 4 0,00 19 823,46 
§ 222, odst. 5 0,00 5 880,00 
§ 222, odst. 6 0,00 13 300,00 
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Číslo změnového 
listu 

7 

Popis změny Zrušení dodávky a montáže 5 ks interiérových protipožárních dveří 
určených k průlezu do půdního prostoru a jejich náhradu 2 ks 
podkrovních protipožárních dvířek. 

Zatřídění změny § 222, odst. 6 
Odůvodnění změny V PD byla v zatepleném půdním prostoru navržena k občasnému výlezu 

instalace 5ks dveří. K občasnému vstupu do půdního prostoru je 
dostačující instalace dvířka – průlezy. Zadavatel jednající s náležitou péčí 
pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou 
a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, 
které tudíž nemohl předvídat. 

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 
§ 222, odst. 6 52 785,00 32 168,67 

 
Číslo změnového 
listu 

8 

Popis změny Demontáž rozvodů topení, topných těles a oprava omítek suterénu 
Zatřídění změny § 222, odst. 5 
Odůvodnění změny Jedná se o nutné úpravy v prostoru suterénu. Práce nebyly zahrnuty 

v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění 
předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné 
obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím 
prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo 
možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek. 

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 
§ 222, odst. 5 0,00 45 050,04 

 
Číslo změnového 
listu 

9 

Popis změny Změna technologie příček v sociálních zařízeních v 1. a 2. NP a s tím 
související navýšení výměry pilířů 

Zatřídění změny § 222, odst. 6 
Odůvodnění změny Po provedení bouracích prací v prostoru sociálních zařízení v 1. a 2. NP 

bylo konstatováno, že původně navržené SDK příčky nelze použít 
z důvodu problémů při kotvení, a proto budou nahrazeny příčkami 
zděnými. Se změnou technologie a dispozičního řešení souvisí i navýšení 
výměr pilířů. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním 
projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba 
dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které nemohl 
předvídat. 

Zatřídění změny Méněpráce Vícepráce 
§ 222, odst. 6 24 301,44 73 487,06 

 

2.4. Změna ceny díla: 

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla 
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.  

 

 Zatřídění Méněpráce  Vícepráce 
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 Zatřídění Méněpráce  Vícepráce 

Změnový list č. 3 § 222, odst. 6 0,00 62 230,41 

Změnový list č. 4 § 222, odst. 6 17 510,00 6 512,79 

Změnový list č. 5 § 222, odst. 5 0,00 31 366,06 

Změnový list č. 6 

§ 222, odst. 4 0,00 19 823,46 

§ 222, odst. 5 0,00 5 880,00 

§ 222, odst. 6 0,00 13 300,00 

Změnový list č. 7 § 222, odst. 6 52 785,00 32 168,67 

Změnový list č. 8 § 222, odst. 5 0,00 45 050,04 

Změnový list č. 9 § 222, odst. 6 24 601,44 73 487,06 

Celkem změna 94 596,44 289 818,49 

 

Celková cena díla: 

- Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1  11 267 868,37 Kč bez DPH 

- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce          94 596,44 Kč bez DPH 

- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce            289 818,49 Kč bez DPH 

- Ve znění tohoto dodatku č. 2     11 463 090,42 Kč bez DPH 

 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu 
dodatku. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

IV. 

Přílohy dodatku 

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy: 

Příloha č. 1a: –  Změnový list č. 3 

Příloha č. 1b: –  Příloha změnového listu č. 3 

Příloha č. 2a: –  Změnový list č. 4 

Příloha č. 2b: –  Příloha změnového listu č. 4 

Příloha č. 3a: –  Změnový list č. 5 
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Příloha č. 3b: –  Příloha změnového listu č. 5 

Příloha č. 4a: –  Změnový list č. 6 

Příloha č. 4b: –  Příloha změnového listu č. 6 

Příloha č. 5a: –  Změnový list č. 7 

Příloha č. 5b: –  Příloha změnového listu č. 7 

Příloha č. 6a: –  Změnový list č. 8 

Příloha č. 6b: –  Příloha změnového listu č. 8 

Příloha č. 7a: –  Změnový list č. 9 

Příloha č. 7b: –  Příloha změnového listu č. 9 

 

 

 

V Roztokách dne  …………………     V Praze dne:  ………………… 
 
 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
Ing. Lenka Peterková Ing. Ivo Janovský 
starostka       místopředseda představenstva 
za objednatele      za zhotovitele     
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